
DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. E9/2018 
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
1 SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, státní příspěvková organizace zřízená MK ČR Zřizovací listinou čj. 2581/2003 ze dne 3. 2. 2003

Sídlo: U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 00079481






DIČ: CZ00079481






Bankovní ústav: ČNB Praha




Číslo účtu: xxxxxxx/xxxx





Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: xxx xxxxxx xxxxxxxxx, ředitelka muzea


Tel.: xxx xxx xxx, E-mail: xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxx xxxxxxx, náměstek odboru technického a správy budov

Tel.: xxx xxx xxx, E-mail: xxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx

 (dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Energie – stavební a báňská a. s.

Sídlo: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
Kontaktní adresa: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5


Zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1399
IČ: 45146802




DIČ: CZ45146802, plátce DPH




Bankovní ústav: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno



Číslo účtu: xxxxxxxxx/xxxx




Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
xxx xxxxxxx xxxxxx, statutární ředitel


Tel.: xxx xxx xxx





E-mail: xxxxxxxx@xxxx.xx
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxx xxxxxxx xxxxxx, vedoucí provozu
Tel.: xxx xxx xxx





E-mail: xxxxxx@xxxx.xx
(dále jen „Zhotovitel“)
1.1 Smluvní strany postupem dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely na základě vzájemné dohody následující Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 3. 2018. Tento Dodatek č. 6 upravuje článek č. 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA), článek 4. PŘEDMĚT DÍLA, článek 6. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY a článek 25. ŘEŠENÍ SPORŮ, a to z důvodů uvedených ve změnových listech č. 11, 12 a 13, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6. 
Tyto úpravy jsou nezbytné pro umožnění zdárného dokončení prováděné stavby a nemohou být technicky, ani ekonomicky, odděleny od původní veřejné zakázky. Současně tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
1.2 Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřeného dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních tohoto dodatku č. 6 a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětného dodatku.
1.3 Smluvní strany berou na vědomí změnu v osobě oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech smluvních a další změny u zhotovitele, uvedené v záhlaví tohoto dodatku. 
3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA) 
3.1 Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby:


„MSB – dostavba hlavní budovy“
Územní rozhodnutí a stav. povolení:

č.j. 67521/2015 ze dne 7. 8. 2015, odbor stavební a životního prostředí v Jablonci nad Nisou (s nabytím právní moci dne 8. 9. 2015)
Místo stavby:
 
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, 466 01, 

Jablonec nad Nisou

Projektová dokumentace:
„Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie“

vypracovaná společností Hlaváček - architekti, s.r.o., datum: 7/2014
Revize PD rozvody NN – připojení rozvaděče RP – ze dne 21. 10. 2019
Autorský dozor:

xxx xxx xxxxxx xxxxx, tel.: xxx xxx xxx, 
xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.cz
xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, tel.: xxx xxx xxx, 
xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.cz
Koordinátor BOZP objednatele:


xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxx, xxxxxx@xxxxx.xx

Technický dozor stavebníka: 


xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxx, xxxxxxx@xxxxx.xx

Stavbyvedoucí Zhotovitele:


xxxx xxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx@xxxx.xx



xxx xxxxxx xxxxxxx, zástupce hlavního stavbyvedoucího,



xxx xxx xxx, xxxxx@xxxx.xx





xxxxxxx xxxxxx, stavbyvedoucí, xxx xxx xxx, xxxxxx@xxxx.xx
4 Předmět díla 
4.1 Rozsah předmětu díla
4.1.7 Předmět díla je upraven dle Změnových listů č. 11, 12 a 13, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6. 
6 Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny
6.1 Výše sjednané ceny
6.1.1 Cena za splnění díla je sjednána ve výši

6.1.1.1 Cena dle SoD ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4 a č. 5 bez DPH  
47 540 975,57 Kč
6.1.1.2 Cena víceprací bez DPH
                    

  
88 575,08 Kč

6.1.1.3 Nová cena prací celkem bez DPH
 


47 629 550,65 Kč

6.1.1.4 Výše DPH 

  

  
10 002 205,64 Kč

6.1.1.5 Cena včetně DPH
 


57 631 756,29 Kč

Cena včetně DPH slovy padesátsedmmilionůšestsettřicetjednatisícsedmsetpadesátšest korun českých dvacetdevět haléřů.
6.2 Obsah ceny 
6.2.1 Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu zpracovaného na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí smlouvy o dílo, a změnových listů č. 1 - 13. 

25 Řešení sporů
25.3 Platnost a účinnost Smlouvy.
25.3.1
Tento dodatek č. 6 je se Zhotovitelem uzavřen na základě předloženého a schváleného změnového listu č. 11, 12 a 13, které se stávají nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

25.3.2
Tento dodatek nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po jeho zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

25.3.3
Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.
25.3.4
Ostatní body původní Smlouvy o dílo č. E9/2018 ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4 a č. 5, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti.

Přílohy smlouvy
Příloha č. 1 – Změnový list č. 11, 12 a 13 vč. všech příloh
V Jablonci nad Nisou dne 11. 12. 2019                               V Praze dne 13. 12. 2019
Za Objednatele: razítko
Za Zhotovitele: razítko
………………………………….
………………………………….
         xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx
              ředitelka muzea
statutární ředitel

Energie – stavební a báňská a.s.
 


