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 Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo ze dne 2.5. 2019 (OStRM/2019/37)
Smluvní strany: 
Objednatel:
Obec:	Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo:	Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené:	MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 	 00238295	DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	19-66337722/0800
Telefon:	+420326715111
Datová schránka:	82sbpfi 
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:
Obchodní firma:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Sídlo: 	K Vápence 2677, 530 02 Pardubice 
Zastoupený:	Ing. Janem Zavrtálkem, prokuristou společnosti
IČO:		252 53 361
Obchodní rejstřík::	vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, vložka B, oddíl 1441
Bankovní spojení: 	ČSOB a.s.		
Číslo účtu:	8010-0308211883/0300
Telefon:	+420466791111             
Datová schránka: 	55ndecw
Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: 
Ing. Jan Zavrtálek, prokurista společnosti

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: 
Ing. Martin Dvořák, výrobní náměstek divize Pozemních staveb.
	 
„Novostavba mateřské školy Pampeliška“
1	Preambule
1.1	Smluvní strany uzavřely dne 2.5. 2019 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2019/37, dne 20.9. 2019 dodatek č.1, dne 18.10. 2019 dodatek č. 2 a dne 9.12. 2019 dodatek č. 3 týkající se akce „Novostavba mateřské školy Pampeliška“ (dále jen „smlouva“).
1.2	Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě, kterým se mění smlouva v níže uvedených článcích a odstavcích. 
2	Předmět dodatku č. 4
2.1  doplňuje se  čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:
Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1.2 nový odstavec 3.1.3, který zní: „Předmět díla se upravuje o méněpráce, které jsou uvedeny v příloze č. 1 – změnový list č. 4

2.2. mění se  čl. 5 smlouvy – Cena díla a to takto:
Cena díla dle SOD bez DPH		 26 699 707,00 Kč
Dodatek č. 1 (vícepráce/méněpráce)                    954 468,23 Kč
Dodatek č. 3 (vícepráce/méněpráce)                 1 136 423,35 Kč
Dodatek č. 4 (méněpráce)                                     - 23 857,58 Kč
Cena díla dle dodatku č. 4 bez DPH            28 766 741,00 Kč	
Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 28 766 741,00 Kč bez DPH (slovy: dvacet osm milionů sedm set šedesát šest tisíc sedm set čtyřicet jedna korun českých).
K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.“ 
3	Závěrečná ustanovení
3.1	Tento dodatek č. 4 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3.2	Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3.3	Smluvní strany potvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.
Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

 Příloha č. 1 : Rozpis méněprací pro dodatek č.4 včetně změnového listu č. 4.


V Mladé Boleslavi dne            				V Pardubicích dne




_____________________________			________________________________
Objednatel                                                                                  Zhotovitel
MUDr. Raduan Nwelati						Ing. Jan Zavrtálek
primátor                                                                                      prokurista společnosti


PŘÍLOHA č.1 dodatku č. 4 smlouvy o dílo 



	Změnový list č. 4
	Méněpráce
	-  23 857,58 Kč bez DPH

	Celkem dodatek č. 4
	
	[bookmark: _GoBack]-  23 857,58Kč bez DPH







DOLOŽKA
Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 1869 ze dne 16. prosince 2019

V Mladé Boleslavi dne 17. prosince 2019



…………………………………….
Ing. Bohuslav Devátý
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města 
Magistrátu města Mladá Boleslav
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