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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 233 091,30

2 314231199R00
Zdivo komínů z cihel "zvonivek" dle původních rozměrů a 
profilace, komíny pohledové

m3 5,07954 38 000,00 193 022,52

Komín K1 původní rozsah: (0,83*0,83)*0,5 -0,34445

Komín K1 nový rozsah: (0,83*0,83)*0,8 0,55112

Komín K2  původní rozsah: (0,55*1,56)*2,16 -1,85328

Komín K2 nový rozsah: (0,55*1.56)*1,8 1,54440

Komín K3  původní rozsah: (1,45*0,5)*0,82 -0,59450

Komín K3  nový rozsah: (1,45*0,5)*1,9 1,30500

Komín K4  původní rozsah: (1,05*0,5)*0,5 -0,26250

Komín K4 nový rozsah: (1,05*0,5)*1,9 0,99750

Komín K5  původní rozsah: (0,5*1,45)*0,5 -0,36250

Komín K5  nový rozsah: (0,5*0,5)*0,3 0,07500

Komín K6  původní rozsah: (0,5*1,45)*0,81 -0,58725

Komín K6 nový rozsah: (0,5*1,45)*2,4 1,74000

Komín K7  původní rozsah: 0

Komín K7  nový rozsah: (0,6*1,6)*0,5 0,48000

Komín K8  původní rozsah: (0,5*0,5)*0,54 -0,13500

Komín K8  nový rozsah:(0,5*0,5)*2,8 0,82500

Komín K9  původní rozsah: 0

Komín K9  nový rozsah:(0,6*1,0)*0,9 0,54000

Komín K10  původní rozsah: 0

Komín K10  nový rozsah: (0,5*2,4)*0,8 0,96000

Komín K11  původní rozsah: 0

Komín K11 nový rozsah: (0,5*2,4)*0,8 0,96000

Komín K12  původní rozsah: (0,55*1,5)*0,5 -0,41250

Komín K12 nový rozsah: (0,55*1,5)*0,8 0,66000

Komín K13  původní rozsah: (0,55*1,5)*2,42 -1,99650

Komín K13 nový rozsah: (0,55*1,5)*1,2 0,99000

Komíny K14 - K19 dosud neřešeny 

4 314-R01 Lokální výměna poškozených cihel komínů, vyřezání, 
očištění spár, vložení a zaspárování cihly nové, cihly 
zvonivky, malta vápenná

ks 80,13755 500,00 40 068,78

Původní odhad pro 9,36456 m3 zdiva: 152

Navíc pro zdivo: 152/9,36456*pol.2 změnového listu 80,13755

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější -21 585,68
10 627452699R00 Přespárování komínového zdiva ze 100% m2 -26,32400 820,00 -21 585,68

Komín K1 původní rozsah: (0,83*1,1*2)+(0,81*1,1*2) -3,60800

Komín K1 nový rozsah: (0,83*0,7*2)+(0,81*0,7*2) 2,29600

Komín K2 původní rozsah: (2,16*1,56*2)+(0,5*1,56*2) -8,29920

Komín K2 nový rozsah: (2,16*1,56*2)+(0,5*1,56*2) 8,29920

Komín K3 původní rozsah: (2,1*0,5*2)+(1,45*1,9*2) -7,61000

Komín K3 nový rozsah: (2,1*0,5*2)+(1,45*1,9*2) 7,61000

Komín K4 původní rozsah: (1,05*1,4*2)+(0,5*1,4*2) -4,34000

Komín K4 nový rozsah: (1,05*1,4*2)+(0,5*1,4*2) 4,34000

Změnový list č.2 - Položkový soupis prací a dodávek

Oprava střechy zámku Lešná

Zámek 

Střecha bez krytiny tvrdé



Komín K5 původní rozsah: (1,45*1,4*2)+(0,5*1,4*2) -5,46000

Komín K5 nový rozsah: (0,5*0,5) 0,25000

Komín K6 původní rozsah: (1,45*2,25*2)+(0,5*2,25*2) -8,77500

Komín K6 nový rozsah: (1,45*2,25*2)+(0,5*2,25*2) 8,77500

Komín K7 původní rozsah: (2,1*1,56*2)+(2,1*0,5*2) -8,65200

Komín K7 nový rozsah: (2,1*0,4*2)+(2,1*0,4*2) 3,36000

Komín K8 původní rozsah: (1,92*0,5*4)+(0,45*0,96*2) -4,70400

Komín K8 nový rozsah: (1,92*0,5*4)+(0,45*0,96*2) 4,70400

Komín K9 původní rozsah: (1*1,1*2)+(0,5*1*2) -3,20000

Komín K9 nový rozsah - celý: (1*1,1*2)+(0,5*1*2) 3,20000

Komín K10 původní rozsah: (2,7*1,15*2)+(0,57*1,15*2) -7,52100

Komín K10 nový rozsah: (2,7*0,6*2)+(0,57*0,7*2) 4,03800

Komín K11 původní rozsah: (2,7*1,15*2)+(0,57*1,15*2) -7,52100

Komín K11 nový rozsah: (2,7*0,6*2)+(0,57*0,7*2) 4,03800

Komín K12 původní rozsah: (1,92*1,5*2)+(0,55*1,92*2) -7,87200

Komín K12 nový rozsah: (0,7*1,5*2)+(0,55*0,7*2) 2,87000

Komín K13 původní rozsah: (1,92*1,5*2)+(0,55*1,92*2) -7,87200

Komín K13 nový rozsah: (1,3*1,5*2)+(0,55*1,3*2) 5,33000

Komíny K14 - K19 dosud neřešeny 

Díl: 97 Prorážení otvorů -18 087,57
41 979022011R00 Očištění vybouraného materiálu cihel plných do MVC m3 5,00009 3 000,00 15 000,27

Původně cca 70% bouraných : 9,36456*0,7 -6,55519

Nově: cca 80% z původního rozsahu 9,36456 a pol.2 
změnového listu

11,55528

46 978023499R00 Vyřezání a úprava spár zdiva cihelného komínového m2 -97,31718 340,00 -33 087,84

Původně: 108,1302 -108,13020

Nově: cca 10% z původního rozsahu 108,1302 10,81302

Díl: 98 Demolice 40 636,32
47 981331111R00 Demolice komínů z cihel.zdiva postup. rozebráním m3 5,07954 8 000,00 40 636,32

Komín K1 původní rozsah: (0,83*0,83)*0,5 -0,34445

Komín K1 nový rozsah: (0,83*0,83)*0,8 0,55112

Komín K2  původní rozsah: (0,55*1,56)*2,16 -1,85328

Komín K2 nový rozsah: (0,55*1.56)*1,8 1,54440

Komín K3  původní rozsah: (1,45*0,5)*0,82 -0,59450

Komín K3  nový rozsah: (1,45*0,5)*1,9 1,30500

Komín K4  původní rozsah: (1,05*0,5)*0,5 -0,26250

Komín K4 nový rozsah: (1,05*0,5)*1,9 0,99750

Komín K5  původní rozsah: (0,5*1,45)*0,5 -0,36250

Komín K5  nový rozsah: (0,5*0,5)*0,3 0,07500

Komín K6  původní rozsah: (0,5*1,45)*0,81 -0,58725

Komín K6 nový rozsah: (0,5*1,45)*2,4 1,74000

Komín K7  původní rozsah: 0

Komín K7  nový rozsah: (0,6*1,6)*0,5 0,48000

Komín K8  původní rozsah: (0,5*0,5)*0,54 -0,13500

Komín K8  nový rozsah:(0,5*0,5)*2,8 0,82500

Komín K9  původní rozsah: 0

Komín K9  nový rozsah:(0,6*1,0)*0,9 0,54000

Komín K10  původní rozsah: 0

Komín K10  nový rozsah: (0,5*2,4)*0,8 0,96000

Komín K11  původní rozsah: 0

Komín K11 nový rozsah: (0,5*2,4)*0,8 0,96000

Komín K12  původní rozsah: (0,55*1,5)*0,5 -0,41250

Komín K12 nový rozsah: (0,55*1,5)*0,8 0,66000

Komín K13  původní rozsah: (0,55*1,5)*2,42 -1,99650



Komín K13 nový rozsah: (0,55*1,5)*1,2 0,99000

Komíny K14 - K19 dosud neřešeny 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 14 629,08

48 999281112R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
 údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

 výšky přes 25 do 36 m
t 18,28634 800,00 14 629,08

změna: pol.2*1,8t/m3*2 (demolice a zdění) 18,28634

Komíny K14 - K19 dosud neřešeny 

celkem bez DPH 248 683,45


