Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Jihlava 

Název akce: „Psychiatrická nemocnice Jihlava – Oprava kanalizace u kotelny“

Dodatek č.2
SML – 0135/19
Smlouvy o dílo
SML – 0075/19
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
I. SMLUVNÍ STRANY
I.1. Objednatel:
                Psychiatrická nemocnice Jihlava
Sídlo:
Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava
Zastoupený:
MUDr. Zdeňka Drlíková
IČO:
00600601
DIČ:
CZ00600601
Peněžní ústav:
Česká národní banka

Číslo účtu:
33936681/0710

I.2. Zhotovitel:
Rekostav s.r.o.
Sídlo firmy:
Tyršova 517, 588 13 Polná


Zápis v OR:
Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6318

Zastoupený:
Janem Stránským


IČO:
46961194

DIČ:
CZ46961194


Peněžní ústav:
xxxxx
Číslo účtu:
xxxxx
I.3. V technických věcech jedná:

· za objednatele:
Bc. Stanislav Fejt, investiční technik

e-mail: s.fejt@pnj.cz, tel.: 734 166 911
· za zhotovitele:
Jan Stránský, jednatel

e-mail: rekostav.stransky@seznam.cz, tel.: 737 288 844

II. PŘEDMĚT DODATKU
„Psychiatrická nemocnice Jihlava – Oprava kanalizace u kotelny“
II.1.   Ve smyslu ustanovení II.5. a II.6 Smlouvy o dílo č. SML-0075/19 ze de 18.9.2019 ve znění Dodatku č.1 ze dne 26.11.2019 se smluvní strany dohodly na změně předmětu díla specifikovaného v čl. II. Smlouvy o dílo a v Příloze č.1 Dodatku č.1 vyplývající z potřeb objednatele zapříčiněných nepředpokládanými překážkami při realizaci díla, které mj. vyplynuly ze stavu rozkrytých zemních prací a v návaznosti na to na změně termínu plnění uvedeném v čl. III. 2 smlouvy.
II.2   Odsouhlasené změny předmětu plnění jsou zapsány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů. Změna třídy horniny byla konzultována s autorem projektové dokumentace. V průběhu stavebních prací došlo k odsouhlasení změn v položkových rozpočtech stavby a zápočtu skutečně provedených prací specifikované v příloze Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo. 
II.3      Zhotovitel požádal objednatele o prodloužení termínu dokončení díla s ohledem na zjištěnou  

         třídu horniny. V souvislosti s touto nepředpokládanou skutečností je nutné zajistit odpovídající strojní vybavení, které bude použito k odstranění skalního podloží. Zdůvodnění zhotovitele je přílohou tohoto Dodatku č.2

III.     TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ
III.1.  Předmět smlouvy bude dokončen nejpozději do 30.4.2020 
IV. CENA ZA DÍLO
IV.1.  Cena prací dle tohoto Dodatku č.2 je sjednaná jako cena nejvýše přípustná, platná po celou
dobu výstavby. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění 

položkového rozpočtu Smlouvy o dílo. Celková cena za splnění předmětu Smlouvy o dílo včetně   Dodatku č. 2 smlouvy je stanovena, pokud mezi objednatelem a zhotovitelem nebude dohodnuto jinak, takto:
         Cena díla dle SOD bez DPH:
3 156 275,80 Kč 
         Cena Dodatku č. 1 bez DPH:                                                                        71 924,00 Kč

         Cena Dodatku č. 2 bez DPH:                                                                      302 223,00 Kč
         Celková cena díla včetně Dodatku č. 2 bez DPH:
3 530 422,80 Kč
         DPH:
741 388,80 Kč 
         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         Celková cena díla včetně Dodatku č. 2 s DPH:
     4 271 811,60 Kč
V.      FINANCOVÁNÍ
III.1.  Provedené vícepráce budou současně uhrazeny v následné měsíční fakturaci. 

VI.      ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
V.1.  Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele 
         a jeden pro zhotovitele.

V.2.  Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny a nemění se.

V.3.   Účastníci Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním      

         úkonům a že se řádně seznámili s textem a obsahem Dodatku č.2, který je projevem jejich                    
         pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na 
         důkaz toho smlouvu podepisují.     
V Jihlavě dne: …………….…

                       V …………………. dne: …………….…
……………………………………………….

………………….…………………………….
            MUDr. Zdeňka Drlíková                                                      Jan Stránský 
ředitelka Psychiatrické nemocnice Jihlava                              jednatel Rekostavu s.r.o.                       
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