
[image: ZCU_logotyp_cmyk]

[bookmark: _Toc441228824]
Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo
„Rekonstrukce kolektoru - přeložka horkovodu a vodovodu“
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

číslo smlouvy objednatele: 	SML/8200/0483/19
číslo smlouvy zhotovitele: 	2019/16C

Smluvní strany:

1.	Západočeská univerzita v Plzni
	Sídlo:			Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,
IČ:			49777513
	DIČ:			CZ49777513
	Zastoupená:		doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor
Bankovní spojení:	4811530257/0100, Komerční banka, a.s., Plzeň – město
Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.
Osoba oprávněná zastupovat ve věcech technických:
[bookmark: _GoBack]xxx
(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

2.	CROWNING s.r.o.
	Sídlo:			Luhov 36, 330 35 Líšťany 
	IČ:			29083362
	DIČ:			CZ29083362
	Zastoupený:		xxx
Bankovní spojení:	214389250/0600 MONETA MONEY BANK
	Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného KS v Plzni, oddíl C, vložka 30687

	Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:
	xxx
(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) mezi smluvními stranami byla dne 19. 9. 2019 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Rekonstrukce kolektoru-přeložka horkovodu a vodovodu“ (dále jen „SOD“),
b) v dodatku č. 2 SOD se smluvní strany dohodly na tom, že objednatel dodá zhotoviteli konkretizovanou část plnění, tj. část systému MaR (TRONIC), kterou zhotovitel převezme a použije pro dokončení díla dle SOD a 
c) objednatel nebude pravděpodobně schopen předat výše uvedenou část plnění zhotoviteli před termínem pro provedení díla dle SOD ve znění dodatku č. 2 (tj. do 20. 12. 2019).
se smluvní strany v souladu s čl. XIII. odst. 1 SOD, dohodly na následující změně SOD.
I. Změna SOD
1.1. Smluvní strany se dohodly, že termín pro provedení díla dle SOD se prodlužuje a to nejpozději do sedmi (8) dnů od protokolárního předání části systému MaR (TRONIC) ze strany objednatele zhotoviteli.
1.2. Objednatel tímto současně potvrzuje, že ke dni uzavření tohoto dodatku byly provedeny všechny stavební práce, dodávky a služby dle SOD s výjimkou těch prací, dodávek a služeb, jejichž provedení je podmíněno předáním části systému MaR (TRONIC) objednatelem zhotoviteli, tj. zhotovitel nikterak nezavinil nezbytnost prodloužení termínu pro provedení díla dle SOD. 
II. Závěrečná ustanovení
2.1. Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2.2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.3. Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.
2.4. Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
2.5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Objednatel:							Zhotovitel:

Dne: viz elektronický podpis					Dne: viz elektronický podpis



__________________________				__________________________
Západočeská univerzita v Plzni				CROWNING s.r.o.
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček				xxx
rektor								xxx
podepsáno elektronicky						podepsáno elektronicky
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