
Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanoveni zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejicich s právem autorským a o změně některých

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel :
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupený :

1.2. Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený :
1Č·
DIČ:

projekce DS s.r.o.
Na výhoně 3223, 695 01Hodonín
02846471
CZ02846471
Ing. Petr Štefančik, jednatel

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín
Mgr. Irena Chovančíková, ředitelka
00090352
CZ00090352

2. Preambule

2.1. Smluvní strany prohlašuji, že dne 5. 4. 2019 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo (dále jen Smlouva"),
jejímž předmětem byl závazek zhotovitele, že pro objednatele provede dílo označené smluvními
stranami jako: Dopravní obslužnost Archeoparku Mikulčice - Kopčany - projektová dokumentace.

2.2.

2.3.

2.4.

Po uzavřeni Smlouvy a po zahájení provádění díla se zjistilo, že je pro zdárné plnění díla ,,části A plnění"
Smlouvy bylo nutné provést průzkum podkladních vrstev plochy stávajÍcÍho parkoviště na parč. č.
2118/3, k.ú. Mikulčice před budovou památníku Slovanského hradiště v Mikulčicích, národní kulturní
památka, a to z důvodu zjištěni nežádoucí látky (dehet), a tedy pro řádné plnění díla bylo nutné
provést další výkony, které nebylo možné předvídat před započetím prací, a to v lokalitě při
respektováni limitů daných památkovou ochranou a ochrany přírody a krajiny.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na tom, že zhotovitel předá objednateli dílo
,,části A plnění" Smlouvy spočÍvajÍcÍ v dodáni projektové dokumentace pro provedeni stavby, jejíž
součástí bude dodání a zapracování všech připomínek DOSS, SIS a dotčených pozemků do PO, včetně
položkových rozpočtů, soupisů prací a dodávek, a vyřIzení stavebního povolení v jiném termínu, než
jak je uvedeno ve Smlouvě.

Za tím účelem uzavÍrajÍ v souladu s uzavřenou Smlouvou tento dodatek č. 2 ke Smlouvě.

3. Předmět dodatku

3.1.

3.2.

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly, že projektovou dokumentaci pro provedeni stavby, jejíž
součásti bude dodáni a zapracování všech připomínek DOSS, SIS a dotčených pozemků do PO, včetně
položkových rozpočtů, soupisů prací a dodávek, a vyřIzenI stavebního povolení ,,části A plněni" předá
zhotovitel objednateli v jiném termínu, než je uvedeno ve Smlouvě.

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly, že projektová dokumentace uvedená v ,,části A plněni"
bude dodána takto:

- projektová dokumentace pro provedeni stavby, jejíž součástí bude dodání a zapracování všech

l



připomínek DOSS, SIS a dotčených pozemků do PD, včetně položkových rozpočtů, soupisů prací a
dodávek, a vyřIzeni stavebního povolení nejpozději do 31. 3. 2020.

4. Ostatní ujednáni

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Ostatní ujednání ve smlouvě nejsou tímto dodatkem dotčena.

ČÍs|ování jednotlivých článků se nemění.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platnosti originálů, přičemž objednatel obdrží 1
vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotoveni.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněn v registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek ke smlouvě uveřejní v registru smluv Masarykovo muzeum
v Hodoníně, příspěvková organizace.

Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv.

V Hodoníně dne: 12. 12. 2019 .
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V Hodoníně dne: 13. 12. 2019

" objednatel
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