[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo ze dne 10.09.2019 a k Dodatku č. 1 ze dne 11.09.2019




Město Jablunkov

sídlem: 					Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
identifikační číslo: 			00296759	
DIČ:					CZ00296759
bankovní spojení:			Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:				27-1681984379/0800
zastoupené ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
Lubošem Čmielem, místostarostou
- ve věcech technických:	Ing. Karin Kadlubcovou, investičním technikem Odboru místního hospodářství Městského úřadu Jablunkov
telefon:					558 340 666 
e-mail:					karin.kadlubcova@jablunkov.cz

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a


ZOWADA GROUP a.s.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě v oddíle B,
vložka č. 10823

identifikační číslo:  		05092850
DIČ:				CZ05092850
sídlem:				Návsí 1002, PSČ 739 92
bankovní spojení: 		Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 			278600289/0300
zastoupená
- ve věcech smluvních:		Jaroslavem Zowadou, předsedou představenstva
				Martinem Szkanderou, členem představenstva
- ve věcech technických:	Martinem Szkanderou, členem představenstva
telefon:				777 276 186 (Jaroslav Zowada), 777 742 751 (Martin Szkandera)
e-mail:				jaroslav.zowada@zowada.cz / martin.szkandera@zowada.cz




Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:







I.
Úvodní ustanovení

1) Shora jmenované smluvní strany spolu dne 10.09.2019 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem byla úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s provedením díla s názvem „Úpravy zpevněných ploch a plotu, oprava venkovních teras u MŠ Školní 800, Jablunkov“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“). Dne 11.09.2019 pak spolu smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 k uvedené smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“), ve kterém se dohodly změně sjednaného rozsahu díla a na odpovídající změně sjednané ceny díla.  

2) Podle článku X. odst. 4 smlouvy o dílo mohou smluvní strany smlouvu o dílo změnit 
nebo doplnit jen písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Jelikož po uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1  vznikla při realizaci díla potřeba změnit dříve sjednaný termín pro dokončení a předání díla, dohodly se smluvní strany na odpovídající změně předmětné smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, formou tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „tento dodatek“).   


II.
Změna termínu pro dokončení a předání díla

1) Podle článku VI. odst. 2 smlouvy o dílo se zhotovitel zavázal, že realizaci díla podle této smlouvy zahájí nejpozději dne 16.09.2019. Ve skutečnosti však zhotovitel zahájil realizaci sjednaného díla až dne 18.11.2019.  

2) Podle článku VI. odst. 3 smlouvy o dílo se zhotovitel zavázal sjednané dílo řádně dokončit a protokolárně předat objednateli nejpozději do 02.12.2019. S ohledem na výše uvedené zpoždění se zahájením realizace díla oproti původně sjednanému termínu je nutné přiměřeně prodloužit také sjednaný termín pro dokončení a předání díla.       

3) Dosavadní text VI. odst. 3 smlouvy o dílo se proto nově nahrazuje textem tohoto znění:

„Zhotovitel se dále zavazuje sjednané dílo podle této smlouvy řádně dokončit a protokolárně předat objednateli nejpozději do 20.12.2019“.


III.
Společná a závěrečná ustanovení

1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo, ve znění dodatku č. 1, nezměněna.

2) Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom. 

3) S uzavřením tohoto dodatku vyjádřila souhlas Rada města Jablunkova na své 25. schůzi konané dne 26.11.2019 svým usnesením č. 25/494.



4) Tento dodatek je pro obě smluvní strany závazný ode dne jeh podpisu a účinnosti nabude dnem uveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, 
že objednatel nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy zajistí uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv za podmínek stanovených zákonem o registru smluv.

5) Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k uzavření tohoto dodatku a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy.

         V Jablunkově dne ...................2019		          V Jablunkově dne ….…..….……2019
	
            O b j e d n a t e l :			         	          Z h o t o v i t e l :




_____________________				_____________________
                          Ing. Jiří Hamrozi 	           		     	                           Jaroslav Zowada
                 starosta Města Jablunkova	                                               předseda představenstva
								           ZOWADA GROUP a.s.
       


                 _____________________			                 _____________________	
                             Luboš Čmiel					           Martin Szkandera
             místostarosta Města Jablunkova		                       člen představenstva
								         ZOWADA GROUP a.s.

