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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo vypracování projektové dokumentace na akci 

„Mohelnice, lokalita JIH - technická infrastruktura pro bytovou výstavbu44
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel:

Město Mohelnice, IČ: 00303038 
Sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice 
Zastoupen Ing. Pavlem Kubou, starostou obce

(Dále jako Objednatel)

Zhotovitel:

PROKASTAV, s. r. o, IČ: 26881039 
nám. Svobody 21, 789 85 Mohelnice

(Dále jako Zhotovitel)

I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a Zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo na vypracování projektové 
dokumentace ve stupních DUR, DSP i DPS vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr 
a to pro účely vybudování technické infrastruktury v lokalitě „JIH“ v Mohelnici, v níž 
se Zhotovitel zavázal zhotovit pro Objednatele dílo a Objednatel se zavázal dílo 
převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla (dále jako Smlouva o dílo).

2. Na základě žádosti zhotovitele, která je přílohou ě. 1 tohoto dodatku, se smluvní strany 
dohodly na změně článku č. III. Doba plnění takto:

III. Doba plnění

1. Termín dodání DÚR včetně dokladové části: do 10-ti týdnů od podpisu dodatku



II. Závěrečná ujednání

1. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

2. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti beze změny.

3. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že písemné 
vyhotovení dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich 
skutečné vůle a že se o obsahu dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k 
rozporům. Dále prohlašují, že dodatku nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a 
povinnostmi smluvních partnerů. Na důkaz toho dodatek podepisují.

V Mohelnici dne ... .$. .0 2019 V Mohelnici dne . .^V. ^ ^ • %c>/tcÍ

za objedn 
Ing. Pavel

Za Ob jed

ProkaStav s.r.o.
Hům. Svobody 21, 789 85 Mohelnice

D!Č: CZ26881039
)bodymó



ProkaStav s.r.o.,
nám. Svobody 21, 789 85 Mohelnice
IČO : 26881039, DIČ : CZ26881039

Telefon : +420603482570________________________________ mail : prokastav@,centrum.cz

Město Mohelnice 
U Brány 916/2 

789 85 Mohelnice

Datum : 30.8.2019

Věc : Žádost o změnu smlouvy na PD na akci : „Mohelnice, lokalita jih - technická 
infrastruktura pro bytovou výstavbu “.

Žádáme vás tímto o dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace 
na akci „Mohelnice, lokalita jih - technická infrastruktura pro bytovou výstavbu. Jedná se 
nám o úpravu článku III - doba plnění. Došlo ke změnám a úpravám v dispozici zástavby 
dané lokality, počtu podlaží bytových domů a počtu bytů, a toto má samozřejmě vliv na řešení 
infrastruktury.
Dále lokalita se nachází na koncové větvi systému CZT, a změna počtu bytových domů měla 
za následek přepočet hydraulických poměrů v celé městské síti CZT.
Z důvodů změn dispozic a počtu bytových jednotek v jednotlivých bytových domech musela 
být přepracována část CZT.
Poslední podklady jsme obdrželi od zpracovatele zastavovací studie 22.8.2019.
Žádáme o úpravu v článku III:
Termín dodání DÚR včetně dokladové části - do 10 týdnů od podpisu dodatku č. 1 k SoD, 
ostatní zůstává v platnosti.

Děkuji, 
Hezký den

dcněk Nejezchleba 
jednatel společnosti

ProkaStav s.r.o,
nám. Svobody 21, 789 85 Mohelnici 

D1Č.CZ26881039


