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l DODATEK Č. 2. .,. č.j.: KRPL-21289-24/ČJ-2019-1800VZ
" ke SMLOUVĚ O DÍLO

' . .' č.j.: KRPL-21289-17/ČJ-2019-1800VZ
" ' uzavřené
dle § 2586 a následujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen ,,NOZ")

I. Smluvní strany
Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
zastoupené: plk. Ing. Vladimirem Libnarem, náměstkem ředitele pro

ekonomiku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec - Staré Město
lČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojeni: Česká národní banka
číslo účtu: 84548881/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

pIk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele pro ekonomiku
Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. David pokorný - vedoucí oddělení správy nemovitého
majetku

Tel.: 974 461 245
E-mail: david.pokorny2@pcr.cz

jan Hrdina - oddělení správy nemovitého majetku
Tel.: 974 461 362
E-mail: jan.hrdina@pcr.cz
dále jen "objednatel"

a

IVAK s.r.o.
zastoupený:
se sídlem:
lČ:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
Tel.:
E-mail:
Fax:
Zapsaný:

dále jen "zhotovitel"

jednatel
V Luzích 2356/22a, Jablonec nad Nisou
25477099
CZ 25477099
Česká spořitelna, pobočka Jablonec nad Nisou
3835899329/0800

u Krajského soudu v Ústí n.L. oddíl C, vložka 19888

,,KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užIvání
(NRPM)"

ll. Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy
předmětu smlouvy, ceny za dílo a platebních podmínek vyvolané změnami uvedenými ve
změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 a 16, které vznikly během realizace díla.
Dodatkem dochází k úpravě předmětu díla, ceny za dílo, platebních podmínek. Současně dochází
k úpravě termínů plněni, neboť' na akci jsou evidovány další změny. Vliv těchto změn na předmět
smlouvy a cenu za dílo bude předmětem samostatného dodatku..



--W

Ill. Článek 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.1. se doplňuje text ve znění
Předmět smlouvy se dodatkem č. 2 upravuje o změny uvedené ve změnovém listu č. 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 10, 11, 12, 13 a 16 (vícepráce a méněpráce), ke kterým došlo během realizace díla.
podrobný popis změn, jejich zdůvodněni i vliv na cenu díla je uveden ve změnovém listu č. 2, který
tvoří nedIlnou přílohu tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

IV. V článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1 se nahrazuje

text dle smlouvy o dílo
Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH: 2.050.726,54 KČ
DPH 21%: 430.652,57 Kč
Celková cena včetně DPH 21%: 2.481.379,11 KČ
slovy: dvamiIionyčtyřistaosmdesátjedentisÍctřistasedmdesátdevětkorun
textem:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:
Celková cena bez DPH: 2.423.571,57KČ
DPH 21%: 508.950,03 Kč
Celková cena včetně DPH 21%: 2.932.521,60 KČ
slovy: dvamilionydevětsettřicetdvatisÍcepětsetdvacetjednakoruna 60/100

V. V článku 4. Termin plněni, odstavci 4.1 se nahrazuje
původní text dle smlouvy o dílo
Termin plnění:

Zahájeni plnění: po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději 02.05.2019
Dílči termíny plněni:

- ukončeni stavebních prací: do 20.12.2019
- předání a převzetí díla, odstraněni vad a nedodělků: do 31.12.2019
- termín administrativní dokončení díla: do 31.12.2019

Termin ukončení plněni: do 31.12.2019
textem

Termin plnění:
Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději 02.05.2019 ,
DílčI terminy plnění: i

- ukončení stavebních prací: do 20.01.2020
- předáni a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 31.01.2020
- termín administrativní dokončení díla: do 31.05.2020

Termin ukončení plnění: do 31.05.2020

VI. K článku 5. Platební podmínkV, pojištěni, smluvní pokuty se doplňuje odstavec 5.4 ve
znění

5.4.
Na práce, které jsou předmětem změn dle dodatku č. 2, bude vystavena samostatná faktura s datem
vystaveni totožným s datem účinnosti dodatku č. 2 nebo pozdějším.
VIl. Závěrečná ustanovení dodatku
Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a
zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1
stejnopis.
Tento dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním
v Registru smluv. Tento dodatek zašle správci Registru smluv k uveřejněni objednatel.
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dIlnou součástí dodatku jsou změnové list č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 a 16
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s nim souhlasí, což potvrzují svými
podpisy.

V Liberci d'"' 1 9 -12- 2019 VJablonci nad Nisou dne: h u 2c" /!Ĺ
objednatel: zhotovitel:

áměstek ředitele pro ekonomiku
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