
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo  
uzavřené dne 06. 05. 2019 

 

 
I. Smluvní strany 

1) Česká republika – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 
 Se sídlem:    Mučednická 1125/31, 616 00 Brno 
 Zastoupený:  Ing. Dušanem Navrátilem, ředitelem úřadu 
 IČO:   05800226 
 Datová schránka: zzfnkp3 
 Bankovní spojení: Česká národní banka 
 Číslo účtu:  3031881/0710 
 Číslo smlouvy:    Č.j. 1041/2019-NÚKIB-E/210        
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
2) QDS Group, a.s. 
 Se sídlem:   Kneslova 700/1, 618 00 Brno 
 Zastoupena:   XXXXXXXXXX, statutárním ředitelem  
 IČO:    28265971    
 DIČ:    CZ28265971       
 Bankovní spojení:  Unicredit bank CZ  
 Číslo účtu:   1002377340/2700                                
   
Zapsána v obchodním rejstříku vedený u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 7895  
(dále jen „zhotovitel“) 

 

II. Úvodní ustanovení 

1) Smluvní strany uzavřely dne 06. 05. 2019 Smlouvu o dílo  „Stavební úpravy prostorů 
objektu Cejl 10, Brno“ (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je stavební dílo, a to  
stavební opravy kancelářských prostor v objektu na adrese Cejl 478/10, 602 00 Brno  
(dále jen „dílo“) dle přílohy č. 1 smlouvy. 

2) V průběhu provádění díla vyvstala potřeba provedení některých prací, které nebyly 
předpokládány zhotovitelem ani objednatelem a které nebyly obsaženy v projektové 
dokumentaci a v oceněném položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy. Tyto 
změny byly vyvolány zejména: 

 Aktualizací stanoviska HZS 

 Nevyhovujícím stavem rovinnosti ocelové konstrukce po obnažení skladby 
stropu 1NP 

 Nevyhovujícím stavem stávajících elektrických rozvodů před přípojným bodem  



3) S ohledem na výše zmíněné se smluvní strany dohodly, v souladu se zněním článku XXI 
odst. 4 smlouvy, na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“). 

4) Za účelem zajištění funkčnosti díla je nezbytné provést nad rámec díla vícepráce, které 
jsou zaznamenány ve výkazu výměr víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku 
a současně zaniká potřeba provést méněpráce, které jsou zaznamenány ve výkazu 
výměr méněprací, jenž je  přílohou č. 2 tohoto dodatku.  

5) Změna smlouvy, která je předmětem tohoto dodatku nepředstavuje podstatnou změnu 
smlouvy ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).  

Hodnota změny závazku 

Dle § 222 odst. 4 ZZVZ 

 méněpráce 300.682,09 Kč bez DPH 

 Vícepráce – ZL1, ZL6, ZL7, 
ZL8 

459.960,13 Kč bez DPH 

Dle § 222 odst. 5 ZZVZ 

 méněpráce - 

 Vícepráce – ZL5 146.000,- Kč bez DPH 

Dle § 222 odst. 6 ZZVZ 

 Méněpráce - 

 Vícepráce – ZL2, ZL3, ZL4 510.942,18 Kč bez DPH 

6) Uvedené práce budou v celkovém součtu znamenat navýšení ceny díla dle 
článku V odst. 1 smlouvy o 816.250,22  Kč bez DPH.  

 

III. Předmět dodatku 

1) S ohledem na článek II tohoto dodatku se mění  v čl. V odst. 1 smlouvy cena díla, tak že 
nejvýše přípustná cena za řádné provedení díla činí 9.804.603,22  Kč bez DPH 
(slovy: devět milionů osmsetčtyři tisíc šestsettři korun českých, dvacetdva haléřů). 

IV. Závěrečná ustanovení 

1) Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1 tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze 
změny.  

2) Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. 

3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněného zástupce smluvní strany, 
která ho podepíše jako druhá. 

4) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v informačním systému veřejné 
správy, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 



(dále jen „zákon o registru smluv“). Objednatel zajistí uveřejnění dodatku bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. 

5) Součástí tohoto dodatku jsou přílohy: 

Příloha č. 1 – Výkaz výměr víceprací 

Příloha č. 2 -  Výkaz výměr méněprací 

6) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po 
vzájemném projednání na základě jejich pravé a svobodné vůle, že jim nejsou známé 
okolnosti, které by bránily uzavření tohoto dodatku. 

 

   
Za objednatele:  Za zhotovitele 

 
 
 
 

  

Ing. Dušan Navrátil 
ředitel úřadu 

 

 XXXXXXXXXX  
statutární ředitel 

   

 


