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Č.j.: 281593/2019-ČRA
Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č.j. 280485/2018 - ČRA

Smluvní strany:

objednatel: 

Česká republika – Česká rozvojová agentura

zastoupený:                  Mgr. Štěpánkou Liteckou, ředitelkou 

se sídlem: 

Nerudova 3, 118 50 Praha 1

IČO: 


75123924

bankovní spojení: 
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              

číslo účtu: 

0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)


a

zhotovitel:

Ircon, s.r.o.

zastoupený:

Mgr. Liborem Novákem, jednatelem 

se sídlem:

Rybalkova 1433/14, 120 00 Praha 2

zapsaný:
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 96372
IČO: 


271 02 246

DIČ: 


CZ27102246

bankovní spojení:
MONETA Money Bank, a.s. 

číslo účtu:

166 177 201/0600

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je úprava smlouvy o dílo č.j. 280485/2018 – ČRA ze dne 18.7.2018 (dále jen „Smlouva“) z důvodu potřeby specifikace víceprací, které byly vzneseny ze strany příjemce projektových výstupů a také upřesnění vybraných technických parametrů modernizace otopného systému nemocnice. Změny byly specifikovány v průběhu realizace 2. etapy projektu – tedy instalace veškeré dodané technologie a byly ověřeny v rámci souvisejících šetření v místě, provedených zhotovitelem za účasti příjemce projektových výstupů. V souvislosti s upřesněním vybraných technických parametrů dochází k úpravě výše finančního plnění. Celková cena díla je na základě tohoto dodatku nově stanovena na 21.118.962, - Kč včetně DPH, což představuje navýšení oproti původně kontrahované částce o 522.510, - Kč. 

I.2 Smluvní strany se dohodly, že:

· Příloha č. 1 tohoto dodatku – Technická specifikace dodávky, nahrazuje v plném znění přílohu č. 1 Smlouvy – Technická specifikace dodávky. V rámci tohoto dodatku nejsou měněny (pod)přílohy č. 2 až č. 8 přílohy č. 1 Smlouvy – Technická specifikace dodávky. Ke změně dochází u (pod)příloh č. 1 a č. 9, přičemž tyto (pod)přílohy tvoří přílohy č. 2 a č. 3 tohoto dodatku (viz dále); 
· Příloha č. 2 tohoto dodatku – Požadované parametry systému nahrazuje v plném znění (pod)přílohu č. 1 přílohy č. 1 Smlouvy – Technická specifikace dodávky, Požadované parametry systému;

· Příloha č. 3 tohoto dodatku – Závazné parametry systému nahrazuje v plném znění (pod)přílohu č. 9 přílohy č. 1 Smlouvy – Technická specifikace dodávky, Závazné parametry systému;

· Příloha č. 4 tohoto dodatku – Strukturovaný rozpočet nahrazuje v plném znění přílohu č. 2 Smlouvy – Strukturovaný rozpočet.

I.3. Smluvní strany se proto dohodly na následujících změnách Smlouvy. Vybrané odstavce smlouvy nově zní takto:
2.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní realizaci celého předmětu plnění celkovou cenu ve výši 21.118.962, - Kč (dvacet jedna milionů jedno sto sedmdesát osm tisíc devět set šedesát dva korun českých) včetně DPH. Smluvní cena je akceptována oběma stranami jako nepřekročitelná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. 
2.2. Část celkové ceny plnění dle odst. 2. 1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění, resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce realizace projektu dle této smlouvy činí:

· v roce 2018 byla vyplacena za skutečně realizovanou část předmětu plnění do 7.12.2018 částka 4.085.710, - Kč včetně DPH, a to za:
· částečnou realizaci aktivity 1.1.1 a 1.1.2 specifikované v rámci výstupu 1.1; 
· zajištění dodávky termoregulačních hlavic (vč. ventilů) v rámci aktivity 1.2.1;

· zajištění dodávky zdroje tepla na LTO v rámci aktivity 1.3.1; 

· zajištění dodávky zdroje tepla na biomasu v rámci aktivity 1.3.2.
· v  roce 2019 za skutečně realizovanou část předmětu plnění:

· po dokončení aktivit, které nebyly řádně ukončeny v roce 2018, jmenovitě: 

· dokončení realizace aktivity 1.1.1 a 1.1.2, specifikovaných v rámci výstupu 1.1;

· zajištění dodávky čerpadel v rámci aktivity 1.2.2;

měla být vyplacena částka 4.352.150, - Kč (slovy čtyři miliony tři sta padesát dva tisíc sto padesát korun českých) včetně DPH, přičemž od této částky byla odečtena smluvní pokuta dle článku 7.3 Smlouvy v celkové výši 755.000, - Kč, celkem tedy byla vyplacena částka 3.597.150, - Kč (slovy tři miliony pět set devadesát sedm tisíc sto padesát korun českých);

· byla vyplacena za skutečně zrealizovanou část předmětu plnění do 15.10.2019 částka 8.758.617,02 vč. DPH (slovy: osm milionů sedm set padesát osm tisíc šest set sedmnáct korun dva haléře české), a to za

· průběžnou realizaci aktivity 1.1.3 – specifikovanou v rámci výstupu 1.1, 
· částečnou realizaci všech aktivit – specifikovaných v rámci výstupů 1.2, 1.3 a 1.4
· po dokončení všech aktivit, které měly být dokončeny do termínu 15.10. 2019, tedy: 

· průběžnou realizaci aktivity 1.1.3 - specifikovanou v rámci výstupu 1.1, 

· dokončení realizace všech aktivit – specifikovaných v rámci výstupů 1.2, 1.3 a 1.4,

· realizaci aktivit 1.5.1 a 1.5.2 - specifikované v rámci výstupu 1.5

částku 3.621.284,98 Kč (slovy tři miliony šest set dvacet jedna tisíc dvě stě osmdesát čtyři korun devadesát osm haléřů českých) včetně DPH, přičemž od této částky bude odečtena smluvní pokuta dle článku 7.3 Smlouvy a případně také dle článku 7.4 Smlouvy;

· po dokončení aktivit všech aktivit, které měly být dokončeny k 30. 11. 2019 (realizace aktivit 1.5.3, 1.5.4 a 1.5.5 v rámci výstupu 1.5) částku 301 200,- Kč (slovy tři sta jedna tisíc dvě stě korun českých) včetně DPH, přičemž od této částky bude odečtena smluvní pokuta dle článku 7.3 Smlouvy;

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto Smlouvou.

Část celkové ceny plnění dle odst. 2. 1. této smlouvy stanovená v prvním kalendářním roce realizace projektu je nejvýše přípustná a neměnná v daném roce. Části ceny plnění stanovené pro následující kalendářní roky provádění projektu, mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst. 2. 4. této smlouvy.
I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

I.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.7. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Seznam příloh:
Příloha č. 1: Technická specifikace dodávky

Příloha č. 2: Požadované parametry systému
Příloha č. 3: Závazné parametry systému
Příloha č. 4: Strukturovaný rozpočet
	V Praze dne:

…………………………….

za objednatele:

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
	V Praze dne:

..........................................................

za zhotovitele:

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
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