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DODATEK KE SMLOUVE O DiLO
dle zakona €. 89/2012 Sh., obdansky zakonik, v platném znéni

I. Smluvni strany
Objednatel:

Narodni pamatkovy ustav, statni prispévkova organizace

ICO: 75032333, DIC: CZ75032333,

sidlem Valdstejnské nam. 3, PSC 118 01 Praha 1 — Mald Strana,

zastoupen: Mgr. Michalem Zezulou, feditelem Gzemniho odborného pracovisté v Ostravé
bankovni spojeni: Ceska narodni banka, &.0.: 810003-60039011/0710

Dorucovaci a fakturacni adresa:
Narodni pamatkovy Ustav, Uzemni odborné pracovisté v Ostravé
Odboje 1941/1, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

Zastupce pro véci technické a kontaktni osoba:
Megr. lindfich Hlas, vedouci Odboru archeologie, tel.: 553 715 485, mobil: 724 400 279
email: hlas.jindrich@npu.cz

IM

(déle jen ,Objednatel” na strané jedné)

Zhotovitel:

Architecture invest s.r.o.

Budapestska 1491/5

102 00 Praha 10

IC: 273 90 292

DIC: CZ27390292

Bankovni spojeni: CSOB a.s.

Cislo G¢tu: 247964928/0300

zastoupenad: Petrem Rajkem, jednatelem, tel.: 725 958 514, email: arinvest@post.cz

(dale jen ,Zhotovitel”) na strané druhé

se dohodly na uzavreni dodatku ¢. 2
ke smlouvé o dilo

na akci ,,Rucni vykopové prace na ZAV Nové Lauby”, sjednané dne 15. 10. 2019. Dodatek se
uzavira z dlivodu rozsiteni vyuZiti prace zhotovitele na dal$im ZAV, realizovaném v Holasovicich
pod nazvem , Holasovice — komunitni dim senior(.

I. Pfedmét dohody

PGvodni znéni ¢lanku 2. odst. 2.1. se rusi a nahrazuje se timto novym znénim:



2.1. Tato smlouva je uzavirdana na dobu urditou, a to od data U¢innosti smlouvy do 29. 2. 2020, nebo
do vyéerpani maximalni ceny ve vysi dle €l. 5, bod 5.3. této smlouvy, podle toho, kterd
skute¢nost nastane dfive.

Il. Zavérecna ujednani

1. Ostatni ustanoveni Dohody z{istavaji nezménéna.

2. Obé smluvni strany prohlasuji, ze bezvyhradné souhlasi se v§emi ustanovenimi tohoto dodatku
¢. 1, coz stvrzuji svymi podpisy.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platnosti origindlu, podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, z nichZ 2 vyhotoveni obdrZi Objednatel a 2 vyhotoveni Zpracovatel.

4. Tento dodatek nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych zastupcd smluvnich stran a
ucinnosti dnem zvefejnéni v registru smluv.

Za povinnou stranu: Za oprdvnénou stranu:
V Praze dne: 17.12.2019 V Ostravé dne:
P t Digitdlné podepsal Petr Rajko e ——
DN: cn=Petr Rajko, .- Dt podepial N tchal enils
e r o=Architecture invest s.r.o., Mg r. Mlcl lal xﬁ;?"&éﬁy&ﬁzgﬁ?ﬁ
email=rajko.p@seznam.cz, 750!1]!!‘;.'ou=!|m77.m=ﬂql.mrhal
. =z Zezula e
a O Datum: 2019.12.17 17:22:39 Datum: 2019.12.18 072309 +01'00'
+01'00°
Petr Rajko, jednatel Mgr. Michal Zezula Ph.D.
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