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Č.j.: 281319/2019-ČRA
Dodatek č. 2 

Smlouvy č.j. 280741/2018-ČRA 
k projektu číslo MD-2018-001-FO-15112 s názvem 
„Regionální rozvoj Moldavska: Podpora implementace regionální strategie s využitím GIS dat“
Smluvní strany:
Objednatel: 

Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupená:
 PhDr. Blankou Michaelou Remešovou, Ph.D., zástupkyní ředitele 

Sídlem: 

Nerudova 3, 118 50 Praha 1

IČO: 


75123924

Bankovní spojení: 
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              

Číslo účtu: 

0000 – 72929011/0710

(dále jen „ČRA“)


a

Zhotovitel:

GEOtest, a.s.
Zastoupený:

RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva
Sídlem:

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
Zapsaný:
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699
IČO: 


46344942
DIČ: 


CZ46344942
Bankovní spojení:
KB, a.s.
Číslo účtu:

11506-621/0100
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 1

Předmět dodatku

I.1. 

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je úprava Smlouvy k projektu číslo MD-2018-001-FO-15112 s názvem „Regionální rozvoj Moldavska: Podpora implementace regionální strategie s využitím GIS dat“, č.j. 280741/2018-ČRA, uzavřená dne 25. 9. 2018 (dále jen „Smlouva“). Důvodem úpravy Smlouvy je potřeba dílčích aktualizací projektového dokumentu, která vyplynula z jednání mezi ČRA, zhotovitelem a příjemcem projektu v průběhu prvních dvou etap projektu. Změny projektové dokumentace byly odsouhlaseny všemi uvedenými stranami.
Dalším důvodem je dílčí přesun finančního plnění v jednotlivých etapách projektu, daný potřebou delšího časového rozestupu mezi na sebe navazujícími aktivitami, vzhledem k tomu, že bylo zjištěno, že úroveň znalostí účastníků školení není dostatečná proto, aby se mohli již v průběhu školení věnovat přípravě vlastních mikroprojektů, jak bylo původně plánováno. S tím souvisí i potřeba úpravy harmonogramu plnění projektu. 
I.2. 
Na základě výše uvedených skutečností tento Dodatek č. 2 upravuje Projektový dokument a jeho Přílohu č. 2 (Časový harmonogram) a dále přílohu č. 2 Smlouvy (strukturovaný rozpočet). Jejich nové znění tvoří Přílohu č. 1, 2 a 3 tohoto Dodatku. 
I.3. 
Smluvní strany se dohodly, že čl. 2 odst. 2.2 Smlouvy se mění a nahrazuje se následujícím zněním:
2.2  Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění, resp. jeho část realizovanou v daném fakturačním období realizace předmětu plnění dle této smlouvy činí:

· Etapa 1: ode dne podpisu smlouvy do 31. 11. 2018 částku 912 700,- Kč (slovy: devět set dvanáct tisíc sedm set korun českých) včetně DPH;

· Etapa 2: od 1. 12. 2018 do 30. 4. 2019 částku 4 640 300,- Kč (slovy: čtyři miliony šest set čtyřicet tisíc tři sta korun českých) včetně DPH;

·  Etapa 3: od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019 částku 3 832 600,- Kč (slovy: tři miliony osm set třicet dva tisíc šest set korun českých) včetně DPH;

· Etapa 4: od 1. 11. 2019 do 30. 4. 2020 částku 3 614 400,- Kč (slovy: tři miliony šest set čtrnáct tisíc čtyři sta korun českých) včetně DPH;

· Etapa 5: od 1. 5. 2020 do 31. 10. 2020 částku 880 200,- Kč (slovy: osm set osmdesát tisíc dvě stě korun českých) včetně DPH;

· Etapa 6: od 1. 11. 2020 do 31. 3. 2021 částku 243 800,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tři tisíc osm set korun českých) včetně DPH;

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně, a to vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto smlouvou.

Části ceny plnění stanovené pro jednotlivá fakturační období provádění projektu, mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst. 2.4. této smlouvy.

I.4.
Ostatní články a body Smlouvy, včetně ostatních příloh Projektového dokumentu, zůstávají beze změny. Smluvní strany konstatují, že celková cena díla ve výši 14 124 000,- Kč (čtrnáct milionů jedno sto dvacet čtyři tisíc korun českých) se uzavřením tohoto dodatku nemění. 

I.5.  
Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.6.
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.7.
Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1: 
Projektový dokument  
Příloha č. 2: 
Časový harmonogram (Příloha č. 2 Projektového dokumentu)

Příloha č. 3: 
Strukturovaný rozpočet

	V Praze dne:

..........................................................

za ČRA:

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX


	   V Praze dne: 

   ..........................................................

   za zhotovitele:

   XXXXXXXXXX

   XXXXXXXXXX
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