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Č.j.: 281547/2019-ČRA
Dodatek č. 1 Smlouvy 

k veřejné zakázce číslo MD-2017-009-FO-14020 s názvem 

„Dodávka výtlaku k čistírně odpadních vod v Hînceşti (Moldavsko)“ 
(dále jen „veřejná zakázka“)
Smluvní strany:

objednatel: 

Česká republika – Česká rozvojová agentura

zastoupený: 

Mgr. Štěpánkou Liteckou, ředitelkou 

se sídlem: 

Nerudova 3, 118 50 Praha 1

IČO: 


75123924

bankovní spojení: 
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              

číslo účtu: 

0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)


a

zhotovitel:

„Společnost WWTP Hincesti“ – společnost společníků:“
· Ircon, s.r.o. – vedoucí společník, sídlo: Rybalkova 1433/14, 120 00 Praha 2, IČO: 27102246

· EKOSYSTEM spol. s r.o. – společník, sídlo: Na Radosti 184/59, 155 21 Praha 5, IČO: 44851804
· GEOtest, a.s. – společník, sídlo: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, IČO: 46344942
zastoupený:

Ircon, s.r.o. – vedoucí společník společnosti



na základě společenské smlouvy z 13. 8. 2019
zastoupený: 

XXXXXXXXXX
se sídlem:

Rybalkova 1433/14, 120 00 Praha 2
zapsaný:
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka č. 96372
IČO: 


27102246
DIČ: 


CZ27102246
bankovní spojení:
MONETA Money bank a.s., Vyskočilova 1433/1b, 140 28 Praha 4
číslo účtu:

166 177 201 / 0600
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Předmět dodatku

I.1. 
Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava smlouvy uzavřené dne 16. 10. 2019 k projektu číslo MD-2017-009-FO-14020 s názvem „Modernizace nakládání s odpadními vodami v Hînceşti (Moldavsko)“ (dále jen „projekt“), k veřejné zakázce s názvem „Dodávka výtlaku k čistírně odpadních vod v Hînceşti (Moldavsko)“ (dále jen „Smlouva“). 

I.2. 
Vzhledem k pozdnímu zahájení realizace předmětu plnění z důvodů nepřipravenosti stavebních prací ze strany partnera projektu, dohodly se smluvní strany na úpravě termínu dokončení předmětu plnění Smlouvy. Ve Smlouvě dochází dodatkem č. 1 k úpravě odst. 2.1., 3.2., 3.3., 4.1. a 7.3., které budou nově znít takto:
2.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši 12 969 089,00 Kč (slovy: dvanáct milionů devět set šedesát devět tisíc osmdesát devět korun českých) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma smluvními stranami jako nepřekročitelná a neměnná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. Úhrada celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy proběhne na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto smlouvou.  
Objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění, resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce realizace předmětu plnění dle této smlouvy takto:

· v roce 2019 částku 7 811 500,00 Kč

(slovy: sedm milionů osm set jedenáct tisíc pět set korun českých) včetně DPH;

· v roce 2020 částku 5 157 589,00 Kč
(slovy: pět milionů sto padesát sedm tisíc pět set osmdesát devět korun českých) včetně DPH. 
3.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do 30. 7. 2020. 

3.3. Zhotovitel je povinen předložit zprávu o realizaci předmětu plnění oprávněnému zástupci objednatele, a to nejpozději do 16. 12. 2019 a do 30. 7. 2020. Zpráva bude zpracována na objednatelem stanoveném formuláři pro zprávu o realizaci dodávky. Zpráva bude předložena v českém jazyce v tištěné, a současně i v elektronické podobě na datovém nosiči (CD, DVD či flashdisk). 

Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, zda zprávu schvaluje či zda požaduje její přepracování či doplnění, nejpozději do 3 týdnů od jejího doručení (nebude-li objednatel v této lhůtě zhotovitele informovat, nejedná se o schválení zprávy). Bude-li objednatel požadovat přepracování či doplnění zprávy, zavazuje se zhotovitel zprávu doplnit/přepracovat do 5 dnů a doručit ji objednateli. Tento postup se bude opakovat, včetně uvedených lhůt, dokud nebude zpráva objednatelem schválena.
Po schválení zprávy objednatelem předá zhotovitel její finální verzi zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce, a to v elektronické podobě (e-mailem).

4.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na fakturaci platby odpovídající věcnému plnění předmětu smlouvy po dodání materiálu specifikovaného v příloze č. 2 této smlouvy pro rok 2019 na sklad příjemce projektu v Hînceşti, po potvrzení přijetí materiálu příjemcem projektu a schválení zprávy o realizaci předmětu plnění za rok 2019 objednatelem a po dokončení celého předmětu plnění v souladu s Přílohou č. 1 a 2 této smlouvy a schválení zprávy o realizaci předmětu plnění za rok 2020 objednatelem.
7.3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením části předmětu plnění pro rok 2019 do 16. 12. 2019 anebo za prodlení s dokončením celého předmětu plnění do 30. 7. 2020.
I.3. Celková cena předmětu plnění se dodatkem č. 1 nemění. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny. 
I.4. V příloze č. 1 Smlouvy: Postup realizace dodávky se na základě tohoto Dodatku č. 1 mění čl. IV. Harmonogram dodání mění doba instalace takto:
„Dodání materiálu pro výtlak, který je specifikován v příloze č. 2 smlouvy pro rok 2019, bude provedeno do 16. 12. 2019. Materiál bude uskladněn do doby instalace v prostorách města Hînceşti. Zodpovědnost za materiál nese zhotovitel. Instalace výtlaku proběhne v roce 2020 a bude dokončena do 30. 7. 2020 (vč. zaslání závěrečné zprávy o realizaci dodávky).“
Článek II.

Závěrečná ustanovení

II.1. 
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

II.2. 
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je ČRA povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit ČRA do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

II.3. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.

II.4.
Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

II.5.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:


- Příloha č. 2: Položkový rozpočet
	V Praze dne:

…………………………….

za objednatele:

XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX
	V Praze dne:

..........................................................

za zhotovitele:

XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX
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