Smlouva o dílo
-

dodatek č. 1
Smluvní strany:

Moravskoslezské Investice a Development, a. s.


se sídlem Na Jízdárně 1245/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ 47673168, DIČ CZ47673168, společnost zapsána v OR u KS v Ostravě – oddíl B, vložka 609

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Ostrava, č. ú. 373791183/0300
zastoupen Ing. Tomášem Kolárikem, statutárním ředitelem
jako „objednatel“ na straně jedné
a
Szturc interiéry s.r.o.
se sídlem Nýdek 151, 739 95 Nýdek
IČ 03181081, DIČ CZ03181081, společnost zapsána v OR u KS v Ostravě – oddíl C, vložka 59496
bankovní spojení: FIO banka,a.s., č.ú. 2900623691/2010
zastoupen Ing. Bogdan Szturc - jednatel
jako „zhotovitel“ na straně druhé,
společně též jako „smluvní strany“

se dohodli takto:
I.

Úvodní ustanovení
1. Dne 8. července 2019 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva o dílo“), kterou se zhotovitel v rámci zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava toalet, sprchového koutu a výlevkových místností 2“ zavázal, že pro objednatele vytvoří grafický návrh a následně komplexně provede opravu všech toalet, sprchového koutu a výlevkových místností v sídle objednatele (vše dále též „dílo“ či „předmět zakázky“).

2. Dílo bylo podrobně specifikováno v Příloze č. 1 Grafický návrh, v Příloze č. 2 Technická specifikace a v Příloze č. 3 podrobný rozpočet, které byly předmětem nabídky zhotovitele jako uchazeče o veřejnou zakázku a tvořily součást smlouvy o dílo.
3. Dílo mělo být dle smlouvy o dílo provedeno v termínu do 30. listopadu 2019 s odbornou péčí a v kvalitě provedení odpovídající hodnotě díla.
4. Smluvní strany konstatují a činí nesporným, že dílo nebylo zhotovitelem řádně a včas provedeno. Zhotovitel je v prodlení se splněním povinnosti dílo provést, tedy dokončit v celém sjednaném rozsahu a předat objednateli. Dosud provedené části díla pak vykazují vady. Seznam vad a nedodělků díla ke dni uzavření tohoto dodatku je uveden v samostatné příloze tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
5. Účelem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je upravit práva a povinnosti smluvních stran smlouvy o dílo z důvodu prodlení zhotovitele, jak je uvedeno v čl. I. odst. 4 tohoto dodatku č. 1.  
II.

Změna smlouvy o dílo
1. Smluvní strany se z důvodů uvedených v čl. I. tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dohodli na těchto změnách smlouvy o dílo: 

a) Smluvní strany se dohodly, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, a to formou písemného předávacího protokolu, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků díla a termín jejich úplného odstranění.
b) Zhotovitel vystaví na základě výše uvedeného předávacího protokolu daňový doklad/fakturu, kterou vyúčtuje cenu díla a zúčtuje rovněž zálohu zaplacenou čl. III. odst. 3. smlouvy o dílo. Cena díla bude splatná ve lhůtě do 80 dnů od doručení faktury objednateli. 
c) Zhotovitel se zavazuje odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu ve lhůtě dohodnuté v tomto předávacím protokolu. Dílo bude provedeno bez vad a nedodělků až poté, co tuto skutečnost písemně potvrdí objednatel i zhotovitel.
d) Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den od předání a převzetí díla s vadami a nedodělky až do jejich úplného odstranění. Tímto není dotčena povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VI. odst. 1. smlouvy o dílo. Smluvní pokuta nebude účtována v období, kdy není možné provádět stavební práce z důvodu čerpání dovolené v období vánočních svátků tj. v období od 23. 12. 2019 do 1. 1. 2020 včetně.
e) Smluvní strany se dohodly, že nedojde-li k úplnému odstranění vad a nedodělků díla ani ve lhůtě dohodnuté v předávacím protokolu, má objednatel právo od smlouvy o dílo zcela nebo částečně (tj. od nesplněného zbytku plnění) odstoupit. Smluvní strany nejsou povinny si v případě odstoupení od smlouvy vracet již poskytnuté plnění. Zhotovitel v tomto případě vystaví opravný daňový doklad, kterým dojde k vyúčtování poskytnuté zálohy a objednatel nebude povinen hradit zbývající část ceny díla. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva objednatele na zaplacení smluvní pokuty. 
f) Smluvní strany konstatují, že v důsledku prodlení zhotovitele s provedením díla dle smlouvy o dílo dochází ke vzniku újmy na majetku objednatele, neboť objednatel v návaznosti na původně sjednaný termín provedení díla objednal u třetí osoby dodávku nových podlahových krytin a provedení výmalby vnitřních prostor objektu sídla objednatele a v důsledku činnosti objednatele dochází ke znečišťování a poškozování těchto nových podlahových krytin a výmalby. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla a odstraňování jeho vad tak, aby nedocházelo k poškozování majetku objednatele, tj. zejména bude provádět zakrytí ploch a prostor dotčených prováděním díla a každý den po ukončení provádění prací provede úklid dotčených prostor objednatele, včetně vysátí podlahových krytin průmyslovým vysavačem. Současně se zhotovitel zavazuje nahradit objednateli veškerou újmu, která na jeho majetku vznikne v důsledku provádění díla.
g) Zhotovitel se zavazuje, že dílo objednateli předá zcela čisté, zejména bez jakýchkoliv stavebních nátěrů a nečistot.

h) Smluvní strany shodně prohlašují, že se v průběhu realizace díla dohodli na provedení víceprací spočívajících napenetrování a srovnání povrchů stěn lepidlem a perlinkou. Hodnota těchto víceprací v částce nejvýše 50.000,- Kč (bez DPH) bude zhotovitelem vyúčtována v rámci výše uvedeného postupu. 

2. V ostatním se smlouva o dílo ze dne 8. července 2019 nemění.
III.

Závěrečné ujednání
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, jehož správcem je Ministerstvo vnitra ČR. Objednatel se zavazuje k uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv postupem dle § 5 zákona o registru smluv bez zbytečného dokladu po jeho uzavření.

2. V případě, že by se některé ustanovení tohoto dodatku stalo neplatné či neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúčinnost ostatních částí dodatku. Smluvní strany se ho zavazují po vzájemné dohodě nahradit jiným ustanovením, blížícím se obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
V Ostravě dne _________________.


V Ostravě dne _________________.
Ing. Tomáš Kolárik – statutární ředitel


Ing. Bogdan Szturc - jednatel
_______________________________________
____________________________________
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