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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8/71234489/2019
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu a sociálního zařízení v objektu Gen. Eliáše 483, Kladno - Dubí
(dále jen „dodatek č. 1“)
uzavřený mezi smluvními stranami
Smluvní strany:
Otistav s.r.o.
Českolipská 390/7 
190 00, Praha 9
IČ: 24832898
DIČ: CZ24832898
dále jen : Zhotovitel
a
Zařízení sociální intervence Kladno
Jana Palacha 1643
272 01 Kladno
IČ: 71234489
dále jen: Objednatel
Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo 
č. 8/71234489/2019 (Rekonstrukce kanalizace a vodovodu a sociálního zařízení v objektu Gen. Eliáše 483, Kladno - Dubí) ze dne 7. 10. 2019 uzavřené mezi Zařízením sociální intervence Kladno, Jana Palacha 1643, 272 01 Kladno a Otistav s.r.o., Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9 (dále jen "smlouva") následovně:
Článek I.

Smluvní strany
Nemění se
Článek II.

Podklady pro uzavření dodatku
1) Smlouva o dílo č. 8/71234489/2019 (dále jen "smlouva")
Článek III.

Předmět smlouvy
Nemění se

Článek IV.

Doba a místo plnění
Na základě dohody obou smluvních stran došlo ke změně Článku IV. Doba a místo plnění a bod 1) se mění a nově nahrazuje takto:

1) Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude zahájeno nejdéle do 10 kalendářních dní od předání staveniště a dokončeno nejpozději do 28. 2. 2020.

Článek V.

Cena díla
Nemění se

Článek VI.

Platební podmínky
Nemění se

Článek VII.

Součinnost smluvních stran
Nemění se

Článek VIII.

Podmínky provedení díla
Nemění se

Článek IX.

Oprávněné osoby
Nemění se

Článek X.

Přechod vlastnického práv a rizik
Nemění se

Článek XI.

Odpovědnost za škodu
Nemění se


Článek XII.

Předání a převzetí díla
Nemění se

Článek XIII.

Záruční doba a odpovědnost za vady
Nemění se

Článek XIV.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení


Nemění se

Článek XV.

Zvláštní ustanovení

Nemění se
Článek XVI.

Společná ustanovení
Nemění se

Článek XVII.

Závěrečná ustanovení
5) Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 8/71234489/2019 Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a tomu na důkaz tento dodatek podepisují.
Tento dodatek č.1 bude uveřejněn v souladu čl. XVI. Bod 5

Přílohy:
žádné
V Kladně dne: 17. 12. 2019
PhDr. Jana Petráková                                                                Ing. Michal Balčík
.........................................................                                 .............................................................                     PhDr. Jana Petráková
       Ing. Michal Balčík
ředitelka ZSI Kladno
       Jednatel společnosti OTISTAV s.r.o.
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