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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. 
1. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
se sídlem:	Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava	
zastoupena:
ve věcech smluvních:	MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem	
IČO:	47813750
DIČ:	CZ47813750
Zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr., vložka 924
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.	
číslo účtu:	XXXX
osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Ing. Bedřich Köhler – provozně-technický náměstek, tel.: XXXX
(dále jen „objednatel“)
2. [bookmark: _GoBack]RAKORD – R&R, spol. s r.o.
se sídlem:	Lidická 1357/12, 794 01 Krnov
zastoupena:
ve věcech smluvních:	Vendulou Rajfovou, jednatelem
IČO:	43960065
DIČ:	CZ43960065	
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	XXXX
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1974
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Vladimír Rajf, tel.: XXXX
(dále jen „zhotovitel“)
Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 17. 5. 2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 7. 2019 a Dodatku č. 2 ze dne 11. 11. 2019 následujícím způsobem:

II. 
1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 jsou vícepráce plnění ve výši +237 981,30 Kč bez DPH a méněpráce plnění ve výši - 256 409,36 Kč bez DPH vzniklé při realizaci stavby „Domov sester – přístavba výtahu a stavební úpravy“ a změnami vyplývajícími z rozdílu doby mezi zpracováním projektu a vlastní realizace stavebního díla dle Soupisu víceprací a méněprací (položkového rozpočtu), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
III. 
Ruší se původní text článku V. Cena za dílo, bod. 1
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 25 640 625,32 Kč bez DPH.
	
	Cena bez DPH
	DPH (21%)
	Cena vč. DPH

	Cena za dílo v Kč
	25 640 625,32 Kč
	5 384 531,31 Kč
	31 025 156,63 Kč



a přijímá se nový text v tomto znění:
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 25 622 197,26 Kč bez DPH.
	
	Cena bez DPH
	DPH (21%)
	Cena vč. DPH

	Cena za dílo v Kč
	25 622 197,26 Kč
	5 380 661,42Kč
	31 002 858,68 Kč


IV. 
Ruší se původní text článku IV. Doba a místo plnění, bod. 1
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 180 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.
 
a přijímá se nový text v tomto znění:
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 10. 1. 2020 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.		
V. 
Ruší se článek VI. Platební podmínky, bod. 5 v plném znění.
VI. 
1. Smlouva o dílo ze dne 17. 5. 2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 7. 2019 a Dodatku č. 2 ze dne 11. 11. 2019 zůstává i nadále v platnosti a účinnosti a bude interpretována a aplikována ve spojení a v souladu s tímto Dodatkem č. 3. 
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud je dána zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinnost zveřejnění, nabude smlouva účinnosti dnem jejího vložení do registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho jej opatřují svými podpisy.

Nedílnou součástí Dodatku č. 3 je příloha:
Příloha č. 1 - Odůvodnění víceprací a méněprací k Dodatku č. 3
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet zhotovitele č. 45/2018/VP 2 ze dne 14. 11. 2019  

	V Opavě dne 14. 11. 2019



…………………………………….
      za objednatele
MUDr. Ladislav Václavec MBA
           ředitel
	
	V Krnově dne 14. 11. 2019



……………………………..
   za zhotovitele
 Vendula Rajfová
      jednatel
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