
Číslo SOD objednatele: 09EU-002527 Číslo SOD zhotovitele: 16.0070-07

DODATEK C. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

Stavba: 3271110901 1/13 -  Frýdlant 1PHO
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v

platném znění ve znění souvisejících zákonů

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 56 
140 00 Praha 4
Statutární zástupce : Generální ředitel ŘSD ČR

Zastoupený: ředitelem správy Liberec
Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec

Za objednatele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

Bankovní spojení: 
číslo účtu:

IČ:
DIČ:

Dále jen objednatel

1.2. Zhotovitel

vedoucí ekon.úseku 
|edoucí úseku výstavby

65993390
CZ65993390

Obchodní firma:

Sídlo:

Zastoupený:

EKOLA group, spol. s r.o.
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 39803 
Mistrovská 4/558,
108 00 Praha 10

j ednateiem společnosti

Za zhotovitele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

IČ:
DIČ:

63 98 13 78 
CZ63 98 13 78

Dále jen zhotovitel
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Z důvodu prodloužení termínu plnění dodávky a montáže oken se smluvní strany dohodly na 
změně termínu plnění předmětu díla:

Původní termín plnění 
Nový termín plnění

31.10.2016
31.12.2016

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Oboustranně podepsaný Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Dodatek č. 1 je  ve 4 vyhotoveních, každé z nich je  originálem smlouvy. Obě smluvní strany 
obdrží 2 vyhotovení.

V Liberci dne: .ý 0  - ^ C  V Praze dne 4. 10.2016
Za objednatele: Za zhotovitele:

ředitel Sp^áv^ Liberec jednatel společnosti 
EKOLA group, spol. s r.o.
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