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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3010H1190018 ze dne 18. 9. 2019 

 
 

I. 
 

Účastníci smlouvy 
 

 
1) Objednatel: 
 
Národní památkový ústav 

státní příspěvková organizace  
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích,  
s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 
 
Doručovací adresa: 
 

Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice  
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, investiční referent 

         
a 
 
2) Zhotovitel:  

 
Stavitelství Luňáček, s. r. o. 
Novohradská 1682 
IČ: 281 00 476 
DIČ: CZ28100476 
České Budějovice 370 08 
 

 
Doručovací adresa: 
 

Stavitelství Luňáček, s. r. o. 
Novohradská 1682 
České Budějovice 370 08 
 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX   

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

 
 
jako smluvní strany mezi sebou sjednávají: 
 

dodatek smlouvy o dílo 
 
 

II. 
 

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku III. a VI. smlouvy o dílo ev. č. 3010H1190018 ze dne 18. 9. 
2019 na akci (dále jen „smlouva“): 
 
 

„NKP SZ Třeboň – oprava a obnova schodiště OA ve východním křídle SZ Třeboň“ 
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III. 
 

Provedení díla - lhůty plnění (článek III. smlouvy): 
Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících lhůtách:   

  
  B/ dokončení a předání předmětu díla: 
      
  do 30. 4. 2020 
 
Z důvodu nutnosti kompletní výměny podkladní kce schodišťového násypu včetně prací s tím spojených. 
Nálezová situace při demontáži dřevěné kce schodiště.    
 
 

IV. 
 

Cena díla (článek VI. smlouvy): 
Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných více prací a méně prací, jejichž rozsah je uveden ve 
změnovém listě č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:   

  
Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným více pracím a méně pracím mění takto: 
 
Cena dle SOD: 314 718, 46 Kč bez DPH + 66 090, 88 Kč DPH (21%) = 380 809, 34 Kč včetně DPH (21%) 

 
(slovy: třistaosmdesáttisícosmsetdevět korun českých a třicetčtyři haléřů) 

 
Dodatečné více práce:  
 
Změnový list č. 1.: 37 853, 40 Kč bez DPH + 7 949, 21 Kč DPH (21%) = 45 802, 61 Kč včetně DPH (21%) 
 

(slovy:  čtyřicetpěttisícosmsetdva korun českých a šedesátjedna haléřů) 
 
Dodatečné méně práce:  
 
Změnový list č. 2.: 6 000,- Kč bez DPH + 1 260,- Kč DPH (21%) = 7 260,- Kč včetně DPH (21%) 
 

(slovy:  sedmtisícdvěstěšedesát korun českých) 
 
Celková cena díla po započtení dodatečných více prací a méně prací činí: 
 

346 571, 86 Kč bez DPH + 72 780, 09 Kč DPH (21%) = 419 351, 95 Kč včetně DPH (21%) 
 

(slovy: čtyřistadevatenácttisíctřistapadesátjedna korun českých a devadesátpět haléřů) 
 
 

V. 
 

Závěrečná ustanovení: 
4.1.  Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
 
4.2.   Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015  

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Uveřejnit smlouvu postupem podle citovaného zákona je povinen (doplnit stranu - 
podle pojmenování ve smlouvě). 

 
4.3.  Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve třech vyhotoveních o třech stranách v jazyce českém, který je pro 

výklad smlouvy autentickým. 
 
4.4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových 

stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. 
 
  
 
 
 
 
 

http://www.npu.cz/
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Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3010H1190018 ze dne 18. 9. 2019 č. j.: NPU-430/72750/2019 zůstávají beze 
změny. 
 
 
                                          

V Českých Budějovicích dne 11. 12. 2019           V Českých Budějovicích dne 11. 12. 2019 
 
 
  
 
    ……………………………………                                       ……………………………………  

        Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.          XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

                     ředitel                                        jednatel  


