DODATEK ¢&. 2 KE SMLOUVE O DILO NA
ZHOTOVENI STAVBY

Nazev zakazky: ,,Oprava PS v Sumperku™

Smluvni strany:

Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace

se sidlem: DIaZzdénd 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

1CO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,

spisova znacka A 48384

zastoupena Ing. Ladislavem Ka$parem, feditelem Oblastniho feditelstvi Olomouc, na zakladé

povéreni ¢. ¢. 1907 ze dne 1. 5. 2015

Korespondencni adresa:

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Oblastni reditelstvi Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dale jen ,Objednatel™)
éislo smlouvy: E633-S-3216/2019

Spole¢nost VHH - B.H.S. pro opravu PS v Sumperku
Se sidlem Misakova 468/41, 779 00 Olomouc, Povel
Korespondenéni adresou: Sumperska 537, 783 91 Unicov

Vedouci spolecnik

VHH THERMONT s.r.o.

se sidlem: Misakova 468/41, 779 00 Olomouc, Povel

1CO: 258 78 778, DIC: CZ25878778

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostrave,
spisova znacka C24225

bank. spojeni: . )

zastoupena: Vaclavem Hrubym a Danielem Hrubanem, jednateli spole¢nosti

Spoleénik

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

se sidlem: Nad spadem 641/20, 140 00 Praha 4

1C0: 267 82 014, DIC: CZ26782014

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
spisova znacka B8246

zastoupena: Bc. Janou Stiilovou, ¢lenem predstavenstva

(dale jen ,Zhotovitel")




|

Dne 14. 8. 2019 uzavrel objednatel a zhotovitel smlouvu o dilo ¢. E633-5-3216/2019 (dale téz
jen ,smlouva"“), jejimz predmétem je oprava PS v Sumperku.

Timto dodatkem ke smlouvé o dilo se na zakladé Zménového listu ¢ 2 méni Cl. 3 Predmét, cena
a harmonogram postupu praci smlouvy, bod 3.3 nasledovné:

3. PREDMET, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACI SMLOUVY

3.3 Cena dila véetné predchozich Dodatk{ bez DPH: 15 557 366,87 K&
Cena dila po zméné dle Dodatku &. 1 ke smlouvé o dilo ¢ini bez DPH: 18 246 516,02 K¢

Dlvodem vytvoreni Zménového listu & 2 byly vice prace vzedlé v pribé&hu realizace, které jsou
nezbytné k radnému dokonceni dila. Blizsi popis konkrétnich zmén je pfilohou tohoto dodatku ke
smlouvé.

II.

Platnost a Ucinnost tohoto dodatku ke smlouvé je dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi
stranami. Smlouva vznika projevem souhlasu s celym jejim obsahem.

Ménit nebo doplfiovat text této smlouvy nebo pFiloh této smlouvy, které jsou jeji nedilnou
soucasti, je mozné jen formou pribézné &islovanych pisemnych dodatki fadné potvrzenych a
podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Césti textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zlistévaji v platnosti beze zmén.

Tento dodatek ke smlouvé je vyhotovena ve Ctyfech (4) stejnopisech s prislusnymi prilohami,
které jsou jeji nedilnou souddsti. Kazdé vyhotoveni ma platnost originalu, zhotovitel obdrzi dvé
vyhotoveni, objednatel dvé vyhotoveni vdechny oboustranné potvrzené.

V Olomouci dne 9. 12. 2019 V Olomouci dne 9. 12. 2019
.................................................................... e
Ing. Lac av KaSpar Vaclav Hruby
Foolitel Jednatel spolenosti VHH THERMONT s.r.0.
Spréva Zelezr,...i dopravyii cesty, (Vedouci spolecnik)
statni organizan

Oblastniho feditelstvi Olomouc
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ZMENOVY LIST

Nazev zakazky (akee): ,Oprava PS v Sumperku

Cislo vereiné zakazky*: E633-S-3216/2019

Poradové Cislo zménového listu: 2

Zymeng profedidnn. 8 BTT, ..o wrnmen s syss smvevssmonmens s qwvs sensnm oo B TS0 E Y3

Zduvodnéni a popis zmény:

Vramci vySe uvedené stavby doSlo po zahdjeni praci k upfesnéni a Upravé rozsahu

provedenych praci. Zména je niZe feSena.
E.2.01 — Oprava objektu PS a zdmecnické dilny

L.

Prohlidkou stavu stfeSni konstrukce pii probihajicich opravach wvnitinich prostor objektu
zéme&nické dilny a objektu provoznfho stiediska v Sumperku, bylo zji§téno, Ze stavajici stiesni
krytina a na ni navazujici konstrukéni vrstvy jsou v havarijnim stavu. V ramci opravy obou
objektt se mé realizovat zruseni prostupl zatizeni ZTI a VZT. U objektu zdmecnické dilny
bude demolovdno kominové téleso. Havarijni stav stfe$ni konstrukce je totozny na obou
objektech, jelikoZ oba objekty byly realizovany ve stejné dob&. Technicky stav obou konstrukei
stfech je takovy, Ze pouhé lokéalni opravy nebudou dostateéné a pokracujici zatékani do stfech
by zplisobilo dal§i nevratné $kody na vodorovnych nosnych konstrukcich stfech. Déle by
dochézelo k zatékani do vrstev stie$niho plasté a nosné stropni konstrukce. U jednoplastovych
plochych stfech je velmi obtizné ur€it pfesn€ misto poruchy, proto je nutné provést demontdz
staré a montdZ nové stiedni krytiny véetné tepelné izolace v celé ploSe a s tim i souvisejici
ostatni stavebni prace, tj. klempiiské konstrukce a hromosvody. Jednd se o VCP.

. Pii provadéni zazdivek zruSenych okennich otvorli v objektu zdmecnické dilny byla zjiSténa

naruSend stavajici bfizolitova omitka. Z divodu naruSeni stavajici fasady by nebyla zachovéna
navaznost na opravované vn&j${ omitky. Aby byly zachovéany ndvaznosti povrchi a zamezilo se
dalsi tvorb& prasklin v mist€ napojeni povrchl, musi se aplikovat tento stavebni postup :
provedeni opravy stavajici omitky, vyrovnani stavajici omitky a provedeni nové fasady véetné
klempitskych konstrukei. Jednd se o VCP.

. Vzhledem ke zm&ndm vyhlasSek a norem tykajicich se provadéni a vlastnosti hromosvodi je

nutné stavajici demontované hromosvody viz bod. ¢.1 nahradit novymi, spliiujicimi naro¢né&jsi
poZadavky, aby byla na né¢ vydéna revizni zprava. To se tyka obou objektd tj. provozniho
stfediska a zdmec¢nické dilny.

Zména vyvola prepracovani projektové dokumentace: ANO @ NE D

Finan¢ni vyjadieni zmény v K¢:

Rekapitulace soupisu praci

Viceprace | Ménéprace

Viceprace HSV, PSV — dle pfilozeného rozpoétu bez DPH

[K¢] [K¢]

Ménéprace HSV, PSV — dle pfiloZeného rozpoctu bez DPH

Celkem bez DPH

Celkem finanéni nartist po rozdilu vice a ménépraci bez DPH

Cena dle SOD bez DPH 15094 300,53 K&

Cena dila véetné predchozich Dodatkti bez DPH 15 557 366,87 K&

Cena dila po zméné dle Dodatku bez DPH 18246 516,02 K¢




ZVZ) 14,86 %

Cena zimén vyjadiena v % z ceny SOD ( ods. 4§ 222 7
Cena zmén vyjadiend v % z ceny SOD (ods. 5§ 222 ZZNZ) 14,86 %
Celkova cena zmén véetné Dodatku vyjadiena v % z ceny SOD 14,86 %

1/ Navrh zmény vypracoval*:

- VHH THERMONT s.r.0., Mi§akova 468/41, 779 Olomouc-Pov

V Olomouci Datum: .6.. 7% 277 Podpis:
5/ Stanovisko Feditele OR: Schvaluji >( Neschvaluji | ‘
V V7 Z ,;2/ (# / <
Jméno: Ing. KaSpar Ladislav Datum: 7/2 .......... A Podpis:
Reditel OR Olomouc
(razitko)

Pfiloha zménového listu: kryci list rozpodtu, rozpodet

* jméno, funkce, organizace/firma




Ovérovaci dolozka zmény datového formatu dokumentu podle § 69a zakona €. 499/2004 Sb.
Dolozka ¢islo: 544898

Puvodni datovy format: application/pdf

UUID piivodni komponenty: 3479d8fc-76e8-4490-b69e-10243c6fc23e

Jméno a prijmeni osoby, ktera zménu formatu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, ktery zménu formatu provedl: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Datum vyhotoveni ovérovaci dolozky: 27.12.2019 08:32:01
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