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Dodatek č.1 smlouvy o dílo
na zhotovení díla v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem
Třebíčsko vodohospodářská infrastruktura,

podprojekt Moravské Budějovice – II. fáze
uzavřená podle§ 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „OZ“
č. objednatele……………..

č. zhotovitele………………
1 SMLUVNÍ STRANY

A.


VODOVODY A KANALIZACE
Svazek vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu Kraje Vysočina  
Sídlo:


Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
Zastoupený:


Ing. Pavlem Janatou, předsedou představenstva

Osoba oprávněná jednat jménem svazku: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku
IČ:


60418885
Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.
Číslo účtu:


108656415/0300
(objednatel nebo zadavatel)

(dále jen „objednatel“)
a

B.


Ing. Pavel Pelán
Sídlo:


Podloučky 267, 675 55 Hrotovice
Zastoupený:

ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Pelán 
ve věcech technických:
Bohumil Pelán, stavbyvedoucí
IČ / DIČ:


18124348 / CZ480625431
Bankovní spojení:

Waldviertler Sparkasse Bank AG;  č.ú. 9400005004/7940
(zhotovitel nebo uchazeč)

(dále jen „zhotovitel“)

III.  TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ
Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla. Mění se bod 3.1 ad c) :
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
c) Termín dokončení díla (lhůta plnění):


do 31.01.2017 
Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli ve lhůtě nejpozději do 30.01.2017 (dále jen „Lhůta plnění“).
XXIII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
23.9 Účastníci této smlouvy uzavírají tento dodatek jako projev své pravé a svobodné vůle. Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve čtyřech originálních vyhotoveních, přičemž dvě originální vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě originální vyhotovení objednatel. Pro účely vyhotovení čtyř stejnopisů dodatku o dílo jsou účastníci povinni si navzájem poskytnout součinnost spočívající v oboustranném podpisu čtyř stejnopisů dodatku. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

V Třebíči  dne





V Hrotovicích
dne 25.11.2016.
Za objednatele:





Za zhotovitele:

………………………………..




………………………………………






Ing. Pavel Pelán
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