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uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
v platném zněni (dále jen „občanský zákoník“)

„Komplexní protipovodňová opatření v generelu Říčanského potoka 
na k. ú. Uhříněves -  zpracování PD“

I. Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114
zastoupený starostou MČ Praha 22: Ing. Martinem Turnovským
ve věcech technických: Odborem realizace staveb, panem Petrem Mošnou, .......................... 
............................................................................
a panem Miroslavem Šaškem, ................................................................................... 
bankovní spojení: ................................... . .. ....................................... 
IC: 00240915 
DIČ: CZ00240915

Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
zapsaný: u Méstského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930 
zastoupený: Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02 
vedoucí projektu: Ing. Pavel Menhard, vedoucí oddělení říčních systémů 
zástupce vedoucího projektu: Ing. Marek Holinka, oddělení říčních systémů 
..... .................................. ...................................................................... 
bankovní spojení: .................................. .. ....................................... 
IČ: 471 16 901 
DIČ: CZ47116901

uzavírají tuto smlouvu za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

II. Předmět smlouvy

1. Na základě usnesení č. 3 zasedání 33 RMČ konaného dne 2.3.2016 (bod 2) a Rozhodnutí zadavatele o 
výběru nejvhodnější nabídky zn. P22 2262/2016 ORS 03 ze dne 4.3.2016 se zhotovitel zavazuje provést pro 
objednatele dflo spočívající ve zpracování projektové dokumentace a souvisejících činnosti pro stavbu 
„Komplexní protipovodňová opatření v generelu Říčanského potoka na k. ú. Uhříněves“  (dále jen „dílo“) a 
objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dokončené a předané dílo sjednanou cenu.

2. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě vykoná a zařídí pro objednatele 
provedení následujících projektových stupňů:

- zajištění všech průzkumů a činností nutných pro zpracování projektové dokumentace:
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• Geodetické zaměřeni
• Dendrologický průzkum
• Inženýrsko-geologický průzkum (predpoklad 6 vrtů v rámci DUR, 6 x 10m -  3 vrty na levém i 

pravém břehu)
• Analýza průsakových poměrů
• Rozbory sedimentů
• Biologický průzkum
• Biologické hodnocení
• Oznámeni záměru dle §6 zákona č. 100/2001 Sb.

zajištění potřebných stanovisek včetně souhlasů vlastníků pozemků (předpoklad 25 vlastníků) a 
výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby

zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení v souladu 
s přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen .vyhláška“),

zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení v souladu s přflohou č. 5 vyhlášky,

zajištění potřebných stanovisek včetně zajištění smluv o budoucích smlouvách a nájemních smluv s 
vlastníky dotčených pozemků (předpoklad 25 vlastníků) vč. geodetického zaměřeni pozemků a 
výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocného rozhodnutí pro vydání stavebního povoleni,

zpracování dokumentace pro prováděni stavby zpracované v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky 
včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu, ve které budou zapracovány připomínky objednatele a 
veškeré podmínky dotčených orgánů státní správy,

výkon autorského dozoru při provádění stavby po celou dobu realizace stavby (stavebních prací až 
do doby dokončení stavby a provedení všech úkonů směřujících k užíváni stavby v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění),

spolupráce se zadavatelem při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavebních prací k projektu 
„Komplexní protipovodňová opatření v generelu Říčanského potoka na k. ú. Uhříněves“ (odpovědi 
na dotazy týkající se projektové dokumentace, kontrola položkových rozpočtů v nabídkách 
uchazečů, případná účast najednání hodnotící komise, poradenství při identifikaci mimořádně nízké 
nabídkové ceny). V rámci této spolupráce je zhotovitel povinen reagovat na případné dotazy 
dodavatelů a odstranit případné nedostatky a nejasnosti dokumentace pro provádění stavby, a to 
ve lhůtě max. 2 pracovní dny od doručení žádosti o dodatečné informace zhotoviteli emailem 
prostřednictvím osoby zastupující objednatele v zadávacím řízení.

3. Předmět díla musí splňovat náležitosti dle ustanovení § 158 a 159 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, 
v platném znění, včetně prováděcích předpisů, a to zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění. Předmět díla musí rovněž splňovat náležitosti dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výmér. Dokumentace pro provádění stavby ani položkový výkaz výměr nesmí obsahovat 
požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží a služeb apod., která 
platí pro určitou osobu za příznačné, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo 
výrobků. Takový odkaz lze výjimečné připustit, nelze-li daný výrobek, požadavek popsat jiná, v takovém případě 
však musí být umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

4. Nedílnou součástí provedení předmětu díla a nabídkové ceny bude rovněž;
- předání dokumentace potřebných průzkumů a inženýringu bude objednateli předána ve 2 vyhotoveních 
v listinné formě a 1x v digitální formě na CD (formát PDF a Dwg),
- předáni dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v 6 vyhotoveních v listinné formě a 1 x v digitální 
formě na CD (formát PDF a Dwg),
- předání dokumentace pro vydání stavebního povolení v 6 vyhotoveních v listinné formě a 1 x v digitální formě 
na CD (formát PDF a Dwg),
- předání dokumentace pro provádění stavby v 6 vyhotoveních v listinné formě a 1x v digitální formě (formát PDF 
a Dwg). Položkový rozpočet stavby a výkaz výměr ve 2 vyhotoveních v listinné formě a 1x v digitální formě na 
CD (formát xls) (nacenéný a čistý).
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5. Výkon autorského dozoru zahrnuje zejména tyto činnosti:
- účast na předání staveniště zhotoviteli stavby
- účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery pří operativním řešeni problémů vzniklých 
na stavbě
- po celou dobu realizace stavby kontrola v souladu se schválenou projektovou dokumentací
- kontrola dodržení podmínek stavby určených vydaným stavebním povolením včetně stanovisek dotčených 
orgánů výstavby
- spolupůsobení při činnostech vůči stavební úřadu zajišťujících oznámeni užívání stavby nebo činnostech 
zajišťujících vydání jiného rozhodnutí o povolení užívání dokončené stavby (kolaudační souhlas)
- účast při předání a převzetí stavby za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se 
k výkonu autorského dozoru.

6. Součástí předmětu smlouvy jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené, které však 
jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci 
a zkušenostem měl nebo mohl vědět Provedení těchto činností je již plné zahrnuto v ceně díla.

7. Zmocnění zhotovitele k zastupování objednatele při projednání projektové dokumentace s účastníky správních 
řízení a DOSS, jakož i zastupování objednatele v územním a stavebním řízení bude zhotoviteli poskytnuto při 
podpisu této smlouvy.

III. Podklad pro provedení díla

Podklad pro provedeni díla tvoří zadávací podmínky a nabídka zhotovitele k výběrovému řízení veřejné zakázky 
malého rozsahu na služby s názvem „Komplexní protipovodňová opatření v generelu ftíčanského potoka na k. 
ú. Uhříněves -  zpracování PD“ zahrnující zejména:

- zadávací dokumentaci včetně příloh a dodatečných informací k veřejné zakázce,
- komplexní protipovodňová opatření v generelu Říčanského potoka na k.ú. Uhříněves (studie proveditelnosti, 

3/2015)
- Oprava soustavy rybníků Vodice -  Nadýmač v k.ú. Uhříněves po povodni z června 2013 (projektová 

dokumentace pro provádění stavby, VRV a.s., 10/2014)
- nabídku zhotovitele.

Zhotovitel potvrzuje, že se se všemi podklady seznámil.

IV. Povinností zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla 
potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a pokyny 
objednatele.

2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a je přitom vázán pokyny objednatele, který má právo 
kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu pokynu, kterou mu objednatel dal.

3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv způsobem měnit věcný 
rozsah díla.

4. Zhotovitel je povinen vykonávat právní úkony a činnosti v rámci plnění této smlouvy s veškerou odbornou 
znalostí, pečlivostí a svědomitostí, v souladu s platnými právními předpisy, bezpečnostními předpisy, všemi 
oprávněnými požadavky orgánů státní správy, zúčastněných instituci a úřadů, pokyny objednatele a podle 
obecných technických pravidel s ohledem na technické normy a vyhlášky.



5. Zhotovitel je povinen zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou informovanost všech osob zúčastněných na 
včasném a řádném plněni této smlouvy. Dále má za povinnost upozorňovat včas prokazatelným způsobem 
objednatele na předvídatelné problémy a s cílem co nejrychleji a nejlépe dosáhnout především:

- včasného obstarání, popřípadě přijetí nutných rozhodnutí,
- prosazení nezbytných opatření k realizaci smlouvy,
- obstaráni potřebných souhlasů a povolení,
- odstranění možnosti vzniku konfliktů v průběhu realizace díla.

6. Zhotovitel je povinen provést dílo osobně nebo pod svým osobním vedením a nemůže postoupit svá práva a 
povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

V. Součinnost objednatele

1. Objednatel zmocňuje zhotovitele, aby jeho jménem a na jeho účet vykonával všechny činnosti, kterými bude 
realizovat dílo dle této smlouvy, a to za podmínek touto smlouvou dohodnutých.

2. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v průběhu plnění této 
smlouvy, či řešení ostatních záležitosti sám získá a které by mohly plnění smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje 
poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající zejména v předáni doplňujících podkladů, vyjádření 
a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci v jejích jednotlivých 
stupních do 10 pracovních dnů od jejího obdržení.

VI. Cena za dílo
1. Cena za díla je stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez 
možnosti navyšování. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně 
veškerých mimořádných a nepředvídatelných okolností, které mohou nastat béhem provádění díla.

2. Cena za dílo (jeho části) byla dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

CENA 
BEZ DPH DPH 21 % CENA VČ. DPH

rajišténl všech průzkumů a činnosti nutných pro zpracování 
projektové dokumentace -10%  ceny díla 169.800,- 35.658,- 205.458.-

zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 
stavby, zajištění potřebných stanovisek a výkon inženýrské 
činnosti pro získání pravomocného rozhodnutí o umístění 
stavby -  25% ceny díla

424.500,- 89.145,- 513.645,-

zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního 
povolení, zajištěni potřebných stanovisek a výkon inženýrské 
činnosti pro získání pravomocného stavebního povolení -  25% 
ceny díla

424.500,- 89.145,- 513.645,-

zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu 
výměr a kontrolního rozpočtu -  25% ceny díla 424.500,- 89.145,- 513.645,-

spolupráce se zadavatelem při zadávacím řízení na výběr 
zhotovitele stavebních prací k projektu „Komplexní 
protipovodňová opatření v generelu Říčanského potoka na k. ú. 
Jhříněves“ -  5% ceny díla

84.900,- 17.829,- 102.729,-
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výkon autorského dozoru -  10% ceny díla 169.800,- 35.658,- 205.458,-

Celková cena díla 1.698.000,- 356.580,- 2.054.580,-

..........................

3. Zména ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že v průběhu trváni smlouvy dojde ke změnám 
zákonných sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše sazeb platných v době vzniku 
zdanitelného plněni bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel provede úhradu jednotlivých částí díla následovně:

1. část díla (zajištění všech průzkumů a činností nutných pro zpracování projektové dokumentace (např. 
zajištění inženýrsko-geologického průzkumu, statického průzkumu, výškopisné a polohopisné 
zaměření pozemku apod.) -  po předání dokumentace potřebných průzkumů

2. část díla (vytvoření dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby zajištění potřebných 
stanovisek a výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocného rozhodnutí o umístění) -  po nabytí 
právní moci rozhodnutí o umístění stavby.

3. část díla (vytvoření dokumentace pro vydání stavebního povolení, zajištění potřebných stanovisek a
výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocného stavebního povolení) - po nabytí právní moci 
stavebního povolení.

4. část díla ('vytvoření dokumentace pro prováděni stavby včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu) -
po předání odsouhlasené dokumentace pro provádění stavby

5. část díla (spolupráce se zadavatelem při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavebních prací
k projektu „Komplexní protipovodňová opatření v generelu Říčanského potoka na k. ú. Uhříněves“ ) - 
po vydání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

6. část díla (výkon autorského dozoru) - po nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu.

5. Cena za dílo (část díla) bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 
s náležitostmi a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo (část díla) na základě doručeného dílčího daňového dokladu (faktury) 
vystaveného zhotovitelem po předání a převzetí díla (jeho části). Přílohou dílčího daňového dokladu musí být 
předávací protokol, osvědčující řádné předání díla (jeho části) podle ČI. II, odst. 4., podepsaný zástupcem 
objednatele ve věcech technických. Den podpisu předávacího protokolu (části díla) je zároveň dnem dílčího 
zdanitelného plnění. Splatnost dílčího daňového dokladu (faktury) činí 30 dní od data jeho doručení objednateli.

7. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

Vlf. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit všechny průzkumy a činnosti nutné pro zpracování PD a předat jejich 
dokumentaci objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení do 120 dní od podpisu smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, dodá objednateli 
v dohodnutém počtu vyhotovení do 120 dní od podpisu smlouvy, včetně zapracovaných připomínek 
objednatele, podmínek dotčených orgánů státní správy (DOSS), a včetně podání žádosti o zahájení územního 
řízení. Lhůta je stanovena za předpokladu dodržení správních lhůt DOSS.

3. Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci pro vydání stavebního povolení, dodá objednateli v dohodnutém počtu 
vyhotovení do 280 dní od podpisu smlouvy, včetně zapracovaných připomínek objednatele, podmínek 
dotčených orgánů státní správy (DOSS), a včetně podání žádosti o zahájení stavebního řízení. Lhůta je 
stanovena za předpokladu dodržení správních lhůt DOSS.

4. Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci pro provádění stavby, ve které budou zapracovány připomínky 
objednatele a veškeré podmínky dotčených orgánů státní správy, stanovených k dokumentaci pro vydání 
rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení čí projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení, výkaz

.......
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výměr a položkový rozpočet pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby dodá objednateli v dohodnutém 
počtu vyhotoveni do 430 dní od podpisu smlouvy.

5. V těchto termínech budou předány jednotlivé části díla v množství uvedeném v čl. II odst. 4.

6. Zhotovitel je dále povinen předkládat objednateli projektovou dokumentaci v jejích jednotlivých stupních 
k připomínkování a odsouhlasení (ještě před rozesláním dotčeným orgánům k vyjádřeni). Zhotovitel následné 
předá objednateli zpracovanou část PD v el. podobě do 5 pracovních dnů po jejím odsouhlasení. Zhotovitel 
nemůže předat rozpočtáři prováděcí dokumentaci pro zpracování výkazu výměr a kontrolního rozpočtu dříve, než 
ji objednatel odsouhlasí. Zhotovitel dále nemůže dokončit a předat objednateli prováděcí dokumentaci dříve, než 
bude vydáno pravomocné rozhodnutí o umístění stavby, dokončena a předána projektová dokumentace pro 
vydání stavebního povolení a podána žádost o vydání stavebního povolení, jejíž součástí budou i veškerá 
potřebná vyjádření a souhlasná stanoviska DOSS. Bez předchozího předložení projektové dokumentace 
k připomínkování není zhotovitel oprávněn předložit objednateli finální verzi části projektové dokumentace a 
požadovat zaplacení dané části díla.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět výkon autorského dozoru při realizaci akce v celém jejím průběhu 
až do doby vydání kolaudačního souhlasu.

8. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek z této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 
občanského zákoníku.

1. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemné poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí 
díla (jeho části) nejméně 3 pracovní dny předem.

3. O předání a převzetí díla (jeho části) sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma 
smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla (jeho části).

1. Vlastníkem zhotovovaného díla (části díla) je po jeho předání objednatel. Zhotovitel, v souladu se zákonem č. 
121/2000 Sb.( autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, podpisem této smlouvy převádí veškerá majetková práva, včetně autorských práv 
objednateli. Objednatel je oprávněn dílo či jeho část užít za účelem provedení díla „Komplexní protipovodňová 
opatření v generelu Říčanského potoka na k. ú. Uhříněves“ . Za tímto účelem zhotovitel uděluje objednateli 
výhradní licenci v neomezeném rozsahu, a to na maximální dobu ochrany autorských práv podle zákona č. 
121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem. Zhotovitel také odpovídá 
za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předáni a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, 
byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.

3. Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost 
zhotovitele poskytovat neprodlené bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí

Vlil. Předání a převzetí díla

IX. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

X. Odpovědnost za vady
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přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektové dokumentace odstranit bez 
zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou, nejpozději 
však do 5 pracovních dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, která počíná běžet předáním a převzetím díla 
(části díla).

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek této smlouvy a nejméně v záruční době bude způsobilé 
k použití pro svůj účel. Zhotovitel dále prohlašuje, že předmět díla má v době je předání objednateli a po dobu 
běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN. 
Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

3. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 5 pracovních dnů ode dne jejich písemného oznámení 
zhotoviteli bezplatné odstraněny.

4. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí 
ustanovení § 2619 občanského zákoníku.

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jednotlivých částí dokumentace podle čl. VII odst. 1, 2, 3 a 4 smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý jednotlivý stupeň 
projektové dokumentace, který nepředá objednateli k připomínkování a to ještě před rozesláním dotčeným 
orgánům k vyjádření, případně před předáním dokončeného stupně PD objednateli nebo před předáním 
prováděcí PD rozpočtáři pro zpracování výkazu výměr a kontrolního rozpočtu.

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výší 2000,- Kč za každý i započatý den prodlení, 
o který překročí dobu na předání odsouhlasené části PD objednateli (dle čl. VII odst 6 smlouvy).

4. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel 
tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu 
a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.

5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každou vadu předané 
dokumentace provádění stavby. Za vadu je považován i nedostatek v soupisu prací, který musí být upravován 
(např. na základě žádostí o dodatečné informace zájemců o zakázku v rámci zadávacího řízení na zhotovitele 
stavby „Komplexní protipovodňová opatřeni v generelu Řlčanského potoka na k. ú. Uhříněves“ .

6. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu 
zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

7. Poruší-li některá ze smluvních stran podstatné smluvní povinnosti, má druhá strana právo od této smlouvy 
odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje prodlení s předáním díla (jeho části) podle 
této smlouvy po dobu delší než 30 dnů.

1. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou 
poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost 
předložena místné příslušnému soudu.

XI. Smluvní záruka za jakost

XII. Smluvní pokuty

XIII. Závěrečná ustanovení
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3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradné písemnými dodatky k této smlouvé, není-li ve smlouvě 
uvedeno jinak.

4. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 
vyhotovení.

5. Účinnost této smlouvy je odložena na okamžik, kdy objednatel obdrží rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně 
kdy bude objednatelem odsouhlaseno financováni plnění díla z vlastních prostředků objednatele (předpoklad 
březen 2016), O této skutečnosti objednatel bezprostředné písemné vyrozumí zhotovitele. Zhotovitel není 
oprávněn zahájit plnění díla bez písemného vyrozuméní objednatele o zajištění financování.

6. Účastnici smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvé odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a 
na důkaz toho připojují ke smlouvé své vlastnoruční podpisy.

V Uhříněvsi dne V .p £ /^ .íf....d n e  15. 03. 2016

Objednatel: Zhotovitel:
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