Dodatek č. 1 
k OBJEDNÁVCE č. 2019/I/05-018

I. Smluvní strany

Dodavatel:

INGESTA spol. s r.o.
Hasičská 52/551, 700 30 Ostrava – Hrabůvka

IČ: 25391194,  DIČ: CZ25391194
zastoupena: xxx
a

OBJEDNATEL:
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace

Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava

IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249 č.ú: 2339761/0100, KB, a.s.
zastoupena: Ing. Petr Čolas, ředitel       

II. Základní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 31.5.2019 objednávku na vypracování jednostupňového projektu pro stavební povolení a realizaci stavby na akci „Ocelové přístřešky v Zoo Ostrava“ včetně zajištění vydání územního/stavebního povolení.  
2. Z důvodu delší lhůty pro získání kladných stanovisek a částí PD třetích stran se smluvní stran tímto dohodly na této změně objednávky.
III. Změny objednávky
1. Mění se doba plnění, a to tak, že termín plnění se nově stanovuje takto: 

1.1. Dodání projektu „Stavební část“ do 31.12.2019;

1.2. Dodání PD elektro, zpevněné plochy, PBŘ, rozpočtu do 30.3.2020;

1.3. Podání žádosti na stavební úřad do 14-ti dní po získání posledního správního rozhodnutí, které je podmínkou pro podání žádosti. 

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení objednávky tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny, zejména výše ceny díla se nemění.

2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.


4. Objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí.

V Ostravě dne 18.12.2019



                         V Ostravě dne 18.12.2019 
 

…………………………………….                                                                                   …..………………………………..

           objednatel                                                                                                             zhotovitel   
Ing. Petr Čolas, ředitel                                                                                     xx 
PAGE  
strana 1

