
Stavba:
20190550G

b

Objednatel: IČO: 43383513

DIČ: CZ43383513

59101

Zhotovitel: IČO: 26230470

DIČ: CZ26230470

59301

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

149 304,00

-0,23

0,00

0,00

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Pod Horou - více a 

méněpráce

SPH stavby s.r.o.

Celkem

710 970,23

Průmyslová 1414

Bystřice nad Pernštejnem

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 244/2

Žďár nad Sázavou

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

710 970,23

860 274,00

710 970,23

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

01 0 710 970,23 149 303,75 860 273,98 100

SO 01 0 110 774,75 23 262,70 134 037,45 16

SO 02a 0 682 757,37 143 379,05 826 136,42 96

SO 02b 0 -82 561,89 -17 338,00 -99 899,89 -12

0 710 970,23 149 303,75 860 273,98 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 539 739,58 76

2 HSV 2 006,00 0

3 HSV 6 000,00 1

8 HSV 109 817,76 15

99 HSV 19 870,16 3

D96 PSU 33 536,73 5

Cena celkem 710 970,23 100

Rekonstrukce vodovodu a 

kanalizace

Rekonstrukce kanalizace včetně 

přípojek - vícepráce

Rekonstrukce vodovodu včetně 

přípojek - vícepráce

Rekonstrukce vodovodu včetně 

přípojek - méněpráce

Přesun hmot

Přesuny suti a vybouraných hmot

Celkem za stavbu

Zemní práce

Základy,zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Trubní vedení
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S: 20190550Gb

O: 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 85 581,51
1 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 14,57631 240,00 3 498,31

úsek Š1225 - Š1226 : 26,8*1,26*0,32 10,80576

10,5*1,26*0,285 3,77055

2 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 2,91526 20,00 58,31

14,57631*0,2 2,91526

3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 7,28815 45,00 327,97

14,57631*0,5 7,28816

4 162701105V00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku -

vzdálenost odvozu dle nabídky dodavatele

m3 51,85381 120,00 6 222,46

14,57631 14,57631

řad: : (179,5-161)*1,3*(2,4-0,15-0,7) 37,27750

5 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 51,85381 15,00 777,81

14,57631 14,57631

řad: : (179,5-161)*1,3*(2,4-0,15-0,7) 37,27750

6 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 14,57631 75,00 1 093,22

14,57631 14,57631

7 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 51,85381 120,00 6 222,46

14,57631 14,57631

řad: : (179,5-161)*1,3*(2,4-0,15-0,7) 37,27750

8 583419063 Kamenivo drcené frakce  32/63 B kraj Vysočina T 98,52224 250,00 24 630,56

51,85381*1,9 98,52224

9 130901121 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. 

bagrem s kladivem

m3 26,76618 1 597,18 42 750,41

1,26*9,7*(2,34-0,15) 26,76618

Díl: 99 Přesun hmot 3 940,89
10 998275101R00 Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop t 98,52224 40,00 3 940,89

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 21 252,35
11 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 53,53236 75,00 4 014,93

12 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km -vzdálenost 

odvozu dle nabídky dodavatele

t 910,05012 6,00 5 460,30

13 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 53,53236 60,00 3 211,94

14 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 53,53236 160,00 8 565,18

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Pod Horou - více a méněpráce

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Rekonstrukce kanalizace včetně přípojek - vícepráce
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S: 20190550Gb

O: 01

R: SO 02a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 506 843,78
1 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 111,00000 250,00 27 750,00

6*18,5 111,00000

2 122301102 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3 m3 357,85733 168,23 60 202,34

řeka - odkopávka pro zápichovou jámu : 

(((9,85+5,7)/2)*4,15)*1,63*0,5

26,29699

(((18,5+9,85)/2)*14,35)*1,63 331,56034

3 131301201R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 25,28900 450,00 11 380,05

řeka - koncová jáma: : 2,5*2*2,14*,91 9,73700

výkop rakety pro protlačení : (3,6*2*3,6)*0,6 15,55200

4 131301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 5,05780 20,00 101,16

25,289*0,2 5,05780

5 131401201R00 Hloubení zapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 54,11800 950,00 51 412,10

řeka - zápichová jáma : 2,5*5*3,5 43,75000

výkop rakety pro protlačení : (3,6*2*3,6)*0,4 10,36800

6 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 43,30326 240,00 10 392,78

v hor.4-91% : 

pro chráničky překopem : (((19,64+8,26+13,02+8,92)-13,5-

7,5)*1,5*1,1)*0,91

43,30326

7 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 8,66065 20,00 173,21

43,30326*0,2 8,66065

8 132401201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 m3 4,28274 720,00 3 083,57

v hor.5-9% : 

(((19,64+8,26+13,02+8,92)-13,5-7,5)*1,5*1,1)*0,09 4,28274

9 1 R 01 Podvrt a vtažení PE d 110 mm, hor.6 m 13,50000 8 000,00 108 000,00

13,5 13,50000

10 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 84,60000 60,00 5 076,00

řeka - zápichová jáma : (5+2,5)*2*3,5 52,50000

řeka - koncová jáma : (2,5+5)*2*2,14 32,10000

11 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 84,60000 20,00 1 692,00

12 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 46,94063 45,00 2 112,33

25,289 25,28900

43,30326*0,5 21,65163

13 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 56,25937 45,00 2 531,67

54,118 54,11800

4,28274*0,5 2,14137

14 167101102 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 410,89759 57,07 23 449,93

pro zpětný zásyp : 

357,85733 357,85733

řeka - koncová jáma: : 2,5*2*2,14*,91 9,73700

pro chráničky překopem : (((19,64+8,26+13,02+8,92)-13,5-

7,5)*1,5*1,1)*0,91

43,30326

15 167101152 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3 m3 48,03274 85,01 4 083,26

pro zpětný zásyp : 

řeka - zápichová jáma : 2,5*5*3,5 43,75000

pro chráničky překopem : (((19,64+8,26+13,02+8,92)-13,5-

7,5)*1,5*1,1)*0,09

4,28274

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Pod Horou - více a méněpráce

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Rekonstrukce vodovodu včetně přípojek - vícepráce
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S: 20190550Gb

O: 01

R: SO 02a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Pod Horou - více a méněpráce

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Rekonstrukce vodovodu včetně přípojek - vícepráce

16 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 821,79518 37,82 31 080,29

odvoz na meziskládku : 410,89759 410,89759

dovoz z meziskládky pro zpětný zásyp : 410,89759 410,89759

17 162201152 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 50 m m3 96,06548 57,83 5 555,47

odvoz na meziskládku : 48,03274 48,03274

dovoz z meziskládky pro zpětný zásyp : 48,03274 48,03274

18 162701105V00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku -

vzdálenost odvozu dle nabídky dodavatele

m3 157,30850 120,00 18 877,02

zemina původně určená pro zásyp : 141,7565 141,75650

výkop rakety pro protlačení : (3,6*2*3,6)*0,6 15,55200

19 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 -vzdálenost 

odvozu dle nabídky dodavatele

m3 10,36800 120,00 1 244,16

výkop rakety pro protlačení : (3,6*2*3,6)*0,4 10,36800

20 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 167,67650 15,00 2 515,15

157,3085+10,368 167,67650

21 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 484,85033 75,00 36 363,77

357,85733 357,85733

25,289 25,28900

54,118 54,11800

43,30326 43,30326

4,28274 4,28274

22 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 157,30850 120,00 18 877,02

157,3085 157,30850

23 199000003R00 Poplatek za skládku horniny 5 - 7 m3 10,36800 120,00 1 244,16

10,368 10,36800

24 583419063 Kamenivo drcené frakce  32/63 B kraj Vysočina T 318,58535 250,00 79 646,34

pro zásyp: : 

zásyp štěrkem, 1m3=1,9t: : (157,3085+10,368)*1,9 318,58535

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 400,00
25 338171121R00 Osazení sloupků znač.ocelových včetně souvisejících kcí kus 4,00000 350,00 1 400,00

4 4,00000

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 2 006,00
26 275261111R00 Osazování bloků základových patek objemu do 0,10m3 kus 4,00000 350,00 1 400,00

4 4,00000

27 59232500 Patka betonová kus 4,04000 150,00 606,00

4*1,01 4,04000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 600,00
28 55342337V Sloupek vodárenský kus 4,00000 1 150,00 4 600,00

4 4,00000

Díl: 8 Trubní vedení 18 170,00
29 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 kus 8,00000 370,00 2 960,00

dle výpisu z projektu: : 

koleno : : 4 4,00000

Lem.nákružek s přírubou: : 1 1,00000

FF: : 3 3,00000
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S: 20190550Gb

O: 01

R: SO 02a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Pod Horou - více a méněpráce

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Rekonstrukce vodovodu včetně přípojek - vícepráce

30 857262121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100 kus 6,00000 490,00 2 940,00

Lem.nákružek s přírubou: : 2+4 6,00000

31 857264121R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100 kus 4,00000 720,00 2 880,00

dle výpisu z projektu: : 

T: : 4 4,00000

32 877242121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm kus 5,00000 120,00 600,00

5 5,00000

33 877252121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm kus 6,00000 130,00 780,00

6 6,00000

34 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 4,00000 620,00 2 480,00

4 4,00000

35 891247111R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 4,00000 420,00 1 680,00

4 4,00000

36 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 3,00000 350,00 1 050,00

4-1 3,00000

37 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 4,00000 700,00 2 800,00

4 4,00000

Díl: 1 Zemní práce 24 710,77
38 130901121 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. 

bagrem s kladivem

m3 15,47150 1 597,18 24 710,77

bourání žb. kce. mostu km 0,0252 : 9,7*1,45*1,1 15,47150

Díl: 8 Trubní vedení 96 813,17
39 899713111R00 Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém -

D+M

kus 4,00000 290,00 1 160,00

4 4,00000

40 8R08 Podkladní deska pod šoupátka -D+M ks 3,03000 190,00 575,70

(4-1)*1,01 3,03000

41 8R10 Podkladní deska pod hydrant -D+M ks 4,04000 280,00 1 131,20

4*1,01 4,04000

42 286-54478V2 Nákružek lemový tlakový+příruba otočná PP-oc d.90 s 

prodlouženou délkou PE100 SDR17

kus 1,01500 585,00 593,78

1*1,015 1,01500

43 286-54478V3 Nákružek lemový tlakový+příruba otočná PP-oc d.110 s 

prodlouženou délkou PE100 SDR17

kus 6,09000 738,00 4 494,42

6*1,015 6,09000

44 28613085.M Elektroredukce d  63- 32 mm PE 100 kus 1,01500 240,00 243,60

1*1,015 1,01500

45 28653085.A Elektrospojka d  90 mm,PE 100,SDR11 kus 3,04500 230,00 700,35

3*1,015 3,04500

46 28653086 Elektrospojka d  110 mm,PE 100, SDR17 kus 6,09000 284,00 1 729,56

6*1,015 6,09000

47 28653336.A Koleno 30° elektrosvařovací d 110 mm kus 4,06000 674,00 2 736,44

4*1,015 4,06000

48 28653336.V2 Koleno 90° elektrosvařovací d 110 mm kus 2,03000 1 505,00 3 055,15

2*1,015 2,03000

49 42200750 Poklop uliční šoupátkový kus 3,03000 559,00 1 693,77

(4-1)*1,01 3,03000

50 42200760 Poklop k podz. hydrantu kus 4,04000 1 446,00 5 841,84
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S: 20190550Gb

O: 01

R: SO 02a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Pod Horou - více a méněpráce

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Rekonstrukce vodovodu včetně přípojek - vícepráce

4*1,01 4,04000

51 42227234 Šoupátko přírubové DN 80, PN 16 kus 4,04000 3 050,00 12 322,00

4*1,01 4,04000

52 42273602 Hydrant podzemní DN 80 krycí hloubka 1500 kus 4,04000 10 010,00 40 440,40

4*1,01 4,04000

53 422913305 Souprava zemní  teleskopická DN 80,1,3-1,8m kus 4,04000 1 030,00 4 161,20

4*1,01 4,04000

54 55251212 Trouba přír.litin. FF DN80 dl.200mm kus 4,04000 887,00 3 583,48

4*1,01 4,04000

55 55255314 Tvarovka přírubová s odbočkou T DN 100/80mm kus 3,03000 1 800,00 5 454,00

3*1,01 3,03000

56 55255316 Tvarovka přírubová s odbočkou T  DN 100/100 kus 1,01000 1 723,00 1 740,23

1*1,01 1,01000

57 55255720.A Koleno přírubové s patkou DN   80 mm kus 4,04000 1 052,00 4 250,08

4*1,01 4,04000

58 55259815 Přechod přír. FFR DN100/ 80 kus 1,01000 897,00 905,97

1*1,01 1,01000

Díl: 99 Přesun hmot 15 929,27
59 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 318,58535 50,00 15 929,27

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 12 284,38
60 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 30,94300 75,00 2 320,73

61 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km -vzdálenost 

odvozu dle nabídky dodavatele

t 526,03100 6,00 3 156,19

62 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 30,94300 60,00 1 856,58

63 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 30,94300 160,00 4 950,88
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S: 20190550Gb

O: 01

R: SO 02b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce -77 396,48
1 141721101R00 Řízené protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4 m -29,70000 1 890,00 -56 133,00

-37,2+7,5 -29,70000

2 175101109V00 Příplatek za -vytřídění zeminy pro zásyp m3 -141,75650 150,00 -21 263,48

-141,7565 -141,75650

Díl: 8 Trubní vedení -5 165,41
3 891261111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 kus -1,00000 680,00 -680,00

-1 -1,00000

4 42227235 Šoupátko přírubové DN 100, PN 16 kus -1,01000 3 411,00 -3 445,11

-1*1,01 -1,01000

5 422913308 Souprava zemní teleskopická DN 100,1,3-1,8m kus -1,01000 1 030,00 -1 040,30

-1*1,01 -1,01000

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Pod Horou - více a méněpráce

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Rekonstrukce vodovodu včetně přípojek - méněpráce
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