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Dodatek č. 3,  
 

ke smlouvě o dílo ze dne 9.7.2019  
 

ke stavbě  

„Nové Město na Moravě – rekonstrukce 

vodovodu ul. Masarykova“ 
 

 

Čl. 1 Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
      se sídlem:     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

       zastoupený:    Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo 

Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva 

       k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:   Ing. Petr Leopold      

- ve věcech technických:  Ing. Petr Bláha      

IČ:     43383513 

       DIČ:     CZ43383513 

       Peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 

       Číslo účtu:     1622321399/0800 

       K uzavření smlouvy o dílo 

       a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold   

       Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou 

       (dále jen objednatel) 

 

 

1.2. Zhotovitel:                    SVOBSTAV s.r.o. 
       se sídlem:       Žďárská 81, 592 31 Nové Město na Moravě 

       zastoupený:                           Jiřím Svobodou, jednatelem společnosti 

       k jednání jsou oprávněni: 

-  ve věcech smluvních:  Jiří Svoboda 

-  ve věcech technických:  Jiří Svoboda 

       IČ:                                      27695689 

       DIČ:                                     CZ27695689 

       Peněžní ústav:                       MONETA Money Bank, a.s. 

       Číslo účtu:                            178924120/0600 

       Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 52685 

       (dále jen zhotovitel) 

 

Čl. 2 Předmět dodatku 
 

2.1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu víceprací specifikovaných v přiloženém položkovém rozpočtu na 

uzavření Dodatku č. 3, kterým se mění:        

        Předmět plnění:                               Cena díla  

 

2.1.2. Smluvní strany se dohodly, z důvodu víceprací, specifikovaných v přiloženém položkovém rozpočtu, na   

uzavření Dodatku č. 3, kterým se mění Cena díla bez DPH takto: 
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       Předmět plnění dle Článku 5 Cena díla stávající smlouvy o dílo se mění o dodatečné stavební práce ( 

dále vícepráce ) a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku. 

       Celková cena díla dle Článku 5 Cena díla stávající smlouvy o dílo je dle znění tohoto dokladu stanovena 

následovně: 

 

                 Původní cena díla bez DPH                                    2 847 204,60 Kč 

                 Cena víceprací bez DPH                                           779 832,10 Kč 

                 Nově sjednaná cena dle dodatku č. 3 bez DPH       3 627 036,70 Kč                                      
  

 

Čl. 3 – Ostatní ujednání 
 

3.1.      Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo a dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti. 
 

3.2.      Dodatek č. 3,  jako změna závazku ze smlouvy o dílo č.27201904,  je uzavírán s odkazem a v souladu  

ust. § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.   
 

3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními 

obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně 

prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
 

3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. 

3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se 

zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících 

z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické 

informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 

souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. 

Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze 

smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem 

objednatele. 

3.6.      Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

3.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

3.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 

v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel. 

3.9.      Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací. 

 

 
Ve Žďáře nad Sázavou, dne 19.12.2019                                       V Novém Městě na Moravě, dne 10.12.2019  

 

 

 
 

 

 

-----------------------------------------------                                                ---------------------------------------- 

                  objednatel:                                                                                         zhotovitel: 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko                                             SVOBSTAV s.r.o.  
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