
uvy objednatele:48/2016, D-4 číslo smlouvy zhotovitele: 1/1/2016

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 
v platném znění a v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění a s ním souvisejícími

právními předpisy.

„Park Pitkovické rybníky - zpracování PD“
I. Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250, 104 01 Praha 114
zastoupený starostou MČ Praha 22: Ing. Martinem Turnovským
ve věcech technických: Odborem realizace staveb, panem Petrem Mošnou,....... .................
...... ........................................................... . . ....
bankovní spojení: ............................ . . .... ... .... .................................
IČO: 00240915
DIČ: CZ00240915

Zhotovitel: Ing. Ivan Marek -  ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA, Martinov 279, 277 13 Kostelec
nad Labem

zapsaný: u Městského soudu ŽÚ Neratovice , e.č. 320705-11 4596-01

zastoupený: Ing. Ivan Marek
ve věcech smluvních a technických: Ing. Ivan Marek 
..... ............................................................................
bankovní spojení: ................................. ... .... ............................ 
IČ: 15855864 
DIČ: CZ 6206150511

Na základě požadavků stavebního úřadu a s o hledem na klasifikaci díla zpracovávaného touto projektovou 
dokumentací se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy

II. Předmět smlouvy

Texty odstavců č. 2 a 3 se v tomto článku nahrazují zcela novým zněním takto:

2. Předmětem plnění zhotovitele je:
- dokumentace pro vydání Rozhodnutí o změně využití území a pro umístění stavby zpracovaná v souladu 
s přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška“) vč. zajištění potřebných stanovisek a výkonu inženýrské činnosti pro získání pravomocného 
Rozhodnutí o změně využití území,
- dokumentace pro výběr zhotovitele/DPS zpracovaná v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky včetně výkazu výměr 
a kontrolního rozpočtu, ve které budou zapracovány připomínky objednatele a veškeré podmínky dotčených 
orgánů státní správy (DOSS),
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- spolupráce při výběru zhotovitele (včetně účasti v hodnotící komisi, zpracování harmonogramu stavi^ 
posuzování případné mimořádně nízké nabídkové ceny). V rámci této spolupráce je zhotovitel povinen 
reagovat na případné dotazy zájemců o získání zakázky a odstranit případné nedostatky a nejasnosti 
dokumentace pro provádění stavby, a to ve lhůtě max. 2 pracovní dny od doručení žádosti o dodatečné 
informace,
- výkon autorského dozoru při provádění stavby po celou dobu realizace stavby (stavebních prací až do doby 
dokončení stavby a provedení všech úkonů směřujících k užívání stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, v platném znění),

(dále jen dílo“).

3. Nedílnou součástí provedení předmětu díla a nabídkové ceny bude rovněž:
- zhotovení dokumentace pro vydání Rozhodnutí o změně využití území a pro umístění stavby pro vyjádření 
DOSS a podání Žádosti v potřebném počtu vyhotovení (předpoklad 12 paré) a odevzdání objednateli min. ve 3 
vyhotoveních v listinné formě a 1x v digitální formě na CD (formát PDF a Dwg). Propočet nákladů provedení 
stavby ve 2 vyhotoveních v listinné formě a 1x v digitální formě (formát xls),
- předání dokumentace pro Výběr zhotovitele/DPS v 6 vyhotoveních v listinné formě a 1x v digitální formě 
(formát PDF a Dwg). Položkový rozpočet akce a výkaz výměr ve 2 vyhotoveních v listinné formě a 1x v digitální 
formě na CD (formát xls) -  (naceněný a čistý).
Předání uvedených dokumentací bude provedeno v termínech dle čl. VII odst. 1 a 2.

Vf. Cena za dílo

Texty odstavců č. 2 a 4 se v tomto článku nahrazují zcela novým zněním, kdy nedochází ke změně ceny 
díla, ale pouze k úpravě obsahové náplně dílčích částí:

2. Cena za dílo (jeho části) byla dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši

ČÁST CENA 
BEZ DPH DPH 21 % CENAVČ. DPH

Zpracování dokumentace pro vydání Rozhodnutí o změně 
»/yužití území a pro umístění stavby, zajištění potřebných 
stanovisek a výkon inženýrské činnosti pro získání 
pravomocného Rozhodnutí -  max. 25 % ceny díla (bez DPH)

57250,- 12023,- 69273,-

Zpracování dokumentace pro Výběr zhotovitele/DPS včetně 
rozpočtu a výkazu výměr, 125950,- 26449,- . 152399,-

Spolupráce se zadavatelem při zadávacím řízení na výběr 
zhotovitele akce k projektu „Park Pitkovické rybníky“ -  
5 % ceny díla (bez DPH)

11450,- 2404,- 13854,-

Výkon autorského dozoru -  min. 10 % ceny díla (bez DPH) 34350,- 7214,- 41564,-

Celková nabídková cena: 229000,- 48090,- 277090,-

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel převezme dílo po dokončených částech a provede jejich úhradu 
následovně:

1. část díla (zpracování dokumentace pro vydání Rozhodnutí o změně využití území a pro umístění 
stavby) -  po podání žádosti na Stavební úřad včetně všech nezbytných vyjádření DOSS;

2. část díla (zpracování dokumentace pro Výběr zhotovitele/ DPS včetně rozpočtu a výkazu výměr, 
po převzetí vydaného Rozhodnutí o změně využití území a pro umístění stavby;
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3. část díla {Spolupráce se zadavatelem pří zadávacím řízení na výběr zhotovitele akce k projektu 
„Park Pitkovické rybníky") - po skončení zadávacího řízení na zhotovitele akce;

4. část díla {výkon autorského dozoru) - po protokolárním předání a převzetí dokončené akce nebo 
jejích samostatných ucelených částí od zhotovitele.

VII. Doba plnění
Z důvodu schvalovacích procesů na straně objednatele se doba plnění prodlužuje a celý text tohoto článku se 
nahrazuje novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci pro Rozhodnutí o změně využití území a pro umístění stavby dodá 
objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení do 180 dní od podpisu smlouvy, včetně zapracovaných připomínek 
objednatele a podmínek dotčených orgánů státní správy a to včetně podání žádosti o zahájení řízení. Lhůta je 
stanovena za předpokladu dodržení správních lhůt DOSS.

2. Zhotovitel se zavazuje, že dokumentací pro Výběr zhotovitele/DPS , ve které budou zapracovány připomínky 
objednatele a veškeré podmínky dotčených orgánů státní správy, stanovených k dokumentaci pro vydání 
Rozhodnutí o změně využití území, výkaz výměr a položkový rozpočet pro vypsání výběrového řízení na 
zhotovitele akce, dodá objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení do 15 dní od získání Závazného kladného 
stanoviska Stavebního úřadu k žádosti o Rozhodnutí o změně využití území a pro umístění stavby.

3. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět výkon autorského dozoru při realizaci akce nebo jejích dílčích 
úseků v celém jejím průběhu až do doby protokolárního předání a převzetí dokončené akce od zhotovitele.

4. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek z této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 
občanského zákoníku.

Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 48/2016 D-4 ze dne 11.4.2016 nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají 
v platnosti.

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 
vyhotovení.

V Uhříněvsi dne .̂ .íy V Martinově dne

Objednatel: Zhotovitel:
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