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DODATEK  Č . 2

 KE  SMLOUVĚ  O DÍLO  

ZŠ PŘÍMĚTICE - ZATEPLENÍ STŘECHY
___________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Město Znojmo

sídlem Znojmo, Obroková 1/12 IČ 00293881
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Vlastimilem Gabrhelem, starostou

ve věcech technických:Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a 
technických služeb
Ing. Marií Plachou, referentem odboru investic a technických služeb

a

ZHOTOVITEL  

Karnet a.s.

sídlem Tuřanka 34, 627 00 Brno IČO 27738248
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4972
zastoupený Miroslavem Rakem, předsedou představenstva.

I.

1. Smluvní strany spolu dne 01. 08. 2016 uzavřely smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: 756/2016, 
(dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve 
zhotovení stavby „ZŠ PŘÍMĚTICE – ZATEPLENÍ STŘECHY“.  

2. Ke smlouvě o dílo byl následně podepsán Dodatek č. 1, ze dne 31. 10. 2016, kterým se mění termín  
dokončení stavby.

3.  Objednatel  a  zhotovitel  tímto  Dodatkem č.  2  upravují  rozsah  předmětu  díla  dle  čl.  II.,  odst.  1. 
smlouvy o dílo dle soupisu víceprací a méněprací.  Hodnota víceprací je 606 120,15Kč bez DPH, 
hodnota méněprací je 616 052,01Kč bez DPH. Cena díla se oproti smlouvě o dílo ve znění Dodatku 
č. 1 snižuje o částku 9 931,86 Kč bez DPH.

II.

1. Článek V., odstavec 1. bude nově znít takto:
„1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 3 573 621,04Kč“
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III. 

1. Přílohou č. 1 tohoto Dodatku je rozpočet schválených víceprací a méněprací.

2. V ostatním se Smlouva nemění.

IV.
1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými 

podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 

19. 12.2016, usnesením č. 83/2016, bod č. 4194.

Příloha:        rozpočet víceprací a méněprací

                        Brně dne                                             Ve Znojmě dne 28.12.2016

  

za zhotovitele: za objednatele:

…………………………..      ………………………….

Miroslav Rak              Ing. Vlastimil Gabrhel 

předseda představenstva              starosta města Znojma

                                Karnet a.s.
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