
Č. j. VS-131538-9ČJ-2019-802751                                                                                                                             

D O D A T E K  č. 1 

ke Smlouvě o dílo č. 583/28/2019 ze dne 28. 6. 2019 

 

 

Smluvní strany: 

 

1. Objednatel: 

Česká republika, Vězeňská služba České republiky  
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 

za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele ze dne 15. 11. 2016, 

č. j.: VS-81007-10/ČJ-2016800020-SP, 

vrchní rada plk. Mgr. Martin Klapper, ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří, 

adresa věznice: VS ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá č. p. 52, 

357 51 Kynšperk nad Ohří,  

IČO: 00212423 

DIČ: není plátcem DPH 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX 

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX 

a 

2. Zhotovitel:   

OKNOSTYL group s.r.o.  

se sídlem Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim   

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52299 

za níž jedná Ing. Tomáš Mazel, jednatel společnosti 

IČO: 27689719 

DIČ: CZ27689719 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX 

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX 

uzavřely dne 28. 6. 2019 Smlouvu o dílo evidovanou pod číslem 583/28/2019, jejímž 

předmětem je provedení výměny oken a dveří objektu č. 054 – Ubytovna odsouzených „D“  

ve Věznici Kynšperk nad Ohří. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku, 

kterým se Smlouva mění takto:  

I. 

 
V Článku V. se odstavec 1 nahrazuje následujícím zněním: 

Celková cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy, byla dohodnuta ve výši: 

cena celkem 2 844 840,- Kč bez DPH  
(slovy: dva miliony osm set čtyřicet čtyři tisíc osm set čtyřicet korun českých  

bez DPH) 

plus 

sazba 21% DPH 597 416,- Kč 
(slovy: pět set devadesát sedm tisíc čtyři sta šestnáct korun českých)  

cena celkem 3 442 256,- Kč včetně DPH 
(slovy: tři miliony čtyři sta čtyřicet dva tisíc dvě stě padesát šest korun českých  

včetně DPH). 
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  II. 
 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 

III. 

 
Důvodem k uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že zhotovitel po dohodě s objednatelem 

oproti Smlouvě některé práce neprovedl a že dílo předal objednateli s prodlením. Celková 

cena díla je oproti původní ceně dle Smlouvy snížena o částku 155 160,- Kč (bez DPH). 

 

IV. 

 
1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jedno vyhotovení. 
 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, souhlasí s ním  

a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 

3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami  

a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

4. Přílohou tohoto Dodatku je propočet snížení ceny díla. 

 

 

Přílohy:  

Propočet snížení ceny díla 

 

 
 

V Kynšperku nad Ohří dne: 19. 12. 2019              

 

 

Objednatel:                                          Zhotovitel: 

 

 

 

                          Vrchní rada                                              Ing. Tomáš Mazel 

            plk. Mgr. Martin Klapper                              jednatel 

       ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří                                  OKNOSTYL group s.r.o. 

  


