Smlouva o dílo
Smluvní strany:

Moravskoslezské Investice a Development, a. s.

se sídlem Na Jízdárně 1245/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ 47673168, DIČ CZ47673168, společnost zapsána v OR u KS v Ostravě – oddíl B, vložka 609
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Ostrava, č. ú. 373791183/0300
zastoupen Ing. Tomášem Kolárikem, statutárním ředitelem
jako „objednatel“ na straně jedné
a
EVANS spol. s r. o.
se sídlem č.p. 486, 739 01 Baška (areál cihelny)
IČ 47680601, DIČ CZ47680601, společnost zapsána v OR vedeném KS v Ostravě – oddíl C, vložka 4392

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek, č.ú. 19-3693870247/0100
zastoupen Ing. Ivanem Pasičnykem, jednatelem
jako „zhotovitel“ na straně druhé,
společně také jako „smluvní strany“

uzavírají po vzájemné dohodě níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. srpna 2019
Tímto dodatkem se mění článek II. odst. 1 Smlouvy v rozsahu termínu provedení díla, a to z důvodu prodlení třetí strany (dodavatele stavebních prací při rekonstrukci sociálních zařízení v objektu objednatele),   následovně:

„1. Dílo bude provedeno v termínu od 1. září 2019 do 31. prosince 2019.“
V ostatním se Smlouva o dílo ze dne 21. srpna 2019 nemění.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, jehož správcem je Ministerstvo vnitra ČR. Objednatel se zavazuje k uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv postupem dle § 5 zákona o registru smluv bez zbytečného dokladu po jeho uzavření.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
V Ostravě dne _________________.


V Ostravě dne _________________.
_______________________________________
____________________________________
Moravskoslezské Investice a Development, a. s.
EVANS spol. s r. o.
Ing. Tomáš Kolárik, statutární ředitel 


Ing. Ivan Pasičnyk, jednatel
Strana 1 (celkem 1)

