
 
DODATEK č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2019-0869/OR 
ze dne 08.11.2019 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník 

 
 
 

„Veřejné osvětlení, chodník v parku U Plovárny“  
 
 
 

Smluvní strany 
 

Objednatel: statutární město Děčín 
Sídlo:               Magistrát města Děčín, Mírové 

nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor města 
IČO: 002 61 238 
DIČ: CZ00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 
  
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ 
a 
 
Zhotovitel:     ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.   
Sídlo:      Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 
Statutární zástupce:      
      
IČO:       257 51 018 
DIČ:       CZ25751018 
Bankovní spojení:     ČSOB, a.s. 
Číslo účtu:      117436043/0300 
 
 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

 
 
 

Předmět dodatku 
 

 
 

1. Dle SOD č. objednatele 2019-0869/OR ze dne 08.11.2019 čl. IV, odst. 1 byla 
dohodnuta celková cena za provedení díla ve výši 123 265,41 Kč bez DPH. Smluvní 
strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další 
dodatečné práce vyvolané v průběhu provádění stavebních prací. Na základě 
geodetického zaměření staveniště a zaktualizovaného výpočtu osvětlení komunikace 
pro pěší bylo zjištěno, že rozteč jednotlivých polí mezi stožáry veřejného osvětlení 
bude nutné posunout dle skutečnosti a zároveň dojde k úpravě dodaných svítidel – 
zatlumení. Veškeré změny jsou blíže specifikované v položkovém rozpočtu stavby, 
který je přílohou tohoto dodatku.   
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 říloze tohoto dodatku smlouvy (položkové ocenění víceprací).      
Cena za dílo dle SOD č. 2019-0869/OR bez DPH:        123 265,41 Kč 
 
Cena víceprací – dodatek č. 1 bez DPH:           3 960,00 Kč   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celková cena díla bez DPH           127 225,41 Kč   
Celková cena včetně DPH           153 942,75 Kč 

   

 

2. Ostatní články SOD se nemění. 
 

 
 
 
 V Děčíně dne 19.12.2019    V Praze dne   
 

       
  

 
 
 
 
 
....................................................   ................................................. 

Objednatel      Zhotovitel  
Jaroslav Hrouda  
primátor města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 

- položkový rozpočet ze dne 04.12.2019 




