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ZMĚNOVÝ    L I S T  č.1 

 

 

Na základě smlouvy o dílo č.:   819/19 ze dne 21.11.2019 

 

Na stavbu: „Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu „CH“ Nemocnice České 

Budějovice, a.s.“ 
 

Zhotovitel:  Společnost Pavilon CH – OHL ŽS – Metrostav 

Sídlo:   Burešova 938/17, 602 00 Brno – Veveří 

Zastoupený:  Ing. Alešem Kézrem, ředitelem Divize J-Čechy, OHL ŽS, a.s. 

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Dolejš, manažer obchodní – Divize J-Čechy, OHL ŽS, a.s. 

Telefon, email: 725 765 609, jdolejs@ohlzs.cz 

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 8.8.2019 uzavřené mezi: 

Vedoucím společníkem:   OHL ŽS, a.s.            IČO:  463 42 796 

Spisová značka: KS v Brně, odd. B, vložka 695        den zápisu: 1.4.1992 

Sídlo:   Burešova 938/17, 602 00 Brno – Veveří 

ID datové schránky: xbicgdt 

a 

Společníkem:  Metrostav, a.s.             IČO:  000 14 915 

Spisová značka: MS v Praze, odd. B, vložka 758      den zápisu: 23.5.1991 

Sídlo:   Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Libeň 

ID datové schránky: bnpcf46 

 

Objednatel:   Nemocnice České Budějovice, a.s.   IČO 26068877 

Spisová značka: KS v Českých Budějovicích, odd. B, vložka 1349 den zápisu: 26.11.2003 

Sídlo:   B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice 

 

Objekt: SO–01 – SO-02 – D.1.1-2 – Architektonicko-stavební a konstrukční část  

 SO–01 – SO-02 – D.1.1-3 – Zdravotnický nábytek 

 SO–01 – SO-02 – D. 1.4.1.1 – ZTI – vodovod 

SO–01 – SO-02 – D. 1.4.1.2 – ZTI – kanalizace 

SO–01 – SO-02 – D. 1.4.3 – Chlazení vodní 

SO–01 – SO-02 – D. 1.4.4 – Chlazení VRF_TM 

SO–01 – SO-02 – D. 1.4.4.1 – Chlazení VRF 

SO–01 – SO-02 – D. 1.4.8 – Medicinální plyny 

SO–01 – SO-02 – D. 1.4.9 – Vzduchotechnika 

SO–08 – D.1.1-2 – Architektonicko-stavební a konstrukční část  

 SO–08 – D. 1.4.1.1 – ZTI – vodovod 

SO–08 – D. 1.4.1.2 – ZTI – kanalizace 

SO–08 – D. 1.4.4 – Chlazení VRF_TM 

SO–08 – D. 1.4.4.1 – Chlazení VRF 

SO–08 – D. 1.4.8 – Medicinální plyny 

SO–08 – D. 1.4.9 – Vzduchotechnika 
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Předmět : ZL01_Změny použitých materiálů                   

 

Původní cena díla dle SOD:            987.740.887,00 Kč bez DPH 

Cena za změnu materiálů dle tohoto ZL01:                    - 57.940.887,00 Kč bez DPH 

Vzájemně odsouhlasená cena díla se započtením ZL01:      929.800.000,00 Kč bez DPH 

 

Zdůvodnění:  

 

Na základě Zhotovitelem stavby provedeného vzorkování materiálů a výrobků případně doložení 

technických listů těchto materiálů a výrobků, jejichž použití je uvažováno pro realizaci díla, na 

základě kterého objednatel vybral konkrétní materiály a výrobky, které ve všech ohledech splňují 

stanovené parametry určené na ně projektovou dokumentací stavby, soupisem prací 

(položkovým výkazem výměr) a knihou standardů, byly dle takto určených výrobků a materiálů 

upraveny jednotkové ceny původně stanovené v nabídkovém rozpočtu Zhotovitele. Ve všech 

případech Objednatelem určených výrobků a materiálů dle tohoto ZL č. 1 se jedná o výrobky a 

materiály, jejichž jednotkové ceny jsou oproti jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu 

Zhotovitele nižší. Předmětné výrobky a materiály jsou patrné z Přílohy č.1 tohoto ZL č. 1, kterou 

je celý položkový rozpočet zahrnující úpravu cen výše uvedených výrobků a materiálů, přičemž 

všechny výrobky a materiály s takto upravenou cenou jsou v tomto položkovém rozpočtu 

barevně zvýrazněny. Specifikace těchto materiálů a výrobků je uvedena v Příloze č. 2 tohoto ZL 

č. 1. Konkrétně se jedná: 

1) v části „SO–01 – SO-02 – D.1.1-2 – Architektonicko-stavební a konstrukční část“ o položky 

č.: 138, 141, 143, 145, 147, 157, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251,252, 254, 262, 278, 

279, 688, 363, 379, 383, 393, 395, 397, 399, 418, 420, 421, 441, 442, 443, 445, 446, 447, 

448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 463, 464, 465, 677, 

466, 468, 469, 470, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 480, 481, 482, 483, 484, 678, 485, 

486, 487, 489, 490, 492, 493, 679, 680, 494, 495, 497, 498, 499, 502, 503, 504, 505, 681, 

510, 511, 512, 513, 514, 515, 682, 516, 683, 684, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 

525, 526, 685, 686, 528, 529, 530, 531, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 

543, 687, 545, 546, 547, 549, 550, 554, 555, 557, 558, 559, 560, 562, 563, 564, 568, 569, 

675, 674, 570, 641, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 

585, 586, 587, 588, 589, 592, 595, 596, 597, 600, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 

611, 612, 613, 614, 630, 631, 632, 633, 634, 635 

2) v části „SO–01 – SO-02 – D.1.1-3 – Zdravotnický nábytek“ o položky č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44  

3) v části „SO–01 – SO-02 – D. 1.4.1.1 – ZTI – vodovod“ o položky č.: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 52, 53, 54, 55, 56 

4) v části „SO–01 – SO-02 – D. 1.4.1.2 – ZTI – kanalizace“ o položky č.: 85, 86, 87, 88, 89, 90, 

91, 92, 93, 94, 98 

5) v části „SO–01 – SO-02 – D. 1.4.3 – Chlazení vodní“ o položky č.: 1, 2 

6) v části „SO–01 – SO-02 – D. 1.4.4 – Chlazení VRF_TM“ o položky č.: 1, 2, 3, 11, 12, 13, 

20, 21, 26, 27, 28, 34, 35 

7) v části „SO–01 – SO-02 – D. 1.4.4.1 – Chlazení VRF“ o položky č.: 1, 2, 3, 4, 5, 24, 25, 26, 

27, 41, 42, 43, 44, 60 

8) v části „SO–01 – SO-02 – D. 1.4.8 – Medicinální plyny“ o položky č.: 24, 25, 30, 36, 43, 

280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 

298, 299 



  Příloha č. 1 

9) v části „SO–01 – SO-02 – D. 1.4.9 – Vzduchotechnika“ o položky č.: 26, 81, 135, 224, 247, 

311, 384, 469, 477, 530, 584, 628, 682, 733, 804, 865, 874, 916, 973, 997, 1064, 1147, 1196, 

1253, 1285, 1327, 1342, 1360, 1390, 1401, 1432, 1446, 1561,  

10) v části „SO–08 – D.1.1-2 – Architektonicko-stavební a konstrukční část“ o položky č.: 123, 

125, 127, 138, 439, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 221, 229, 246, 247, 248, 288, 320, 

322, 333, 335, 337, 352, 354, 371, 373, 374, 464, 375, 378, 382, 383, 466, 384, 385, 387, 

467, 388, 389, 468, 391, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 445, 406, 407, 

408, 409, 410, 412, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 424, 425, 426, 427, 437, 

11) v části „SO–08 – D. 1.4.1.1 – ZTI – vodovod“ o položky č.: 10, 11, 12 ,13, 14, 15, 41, 42, 

43, 44, 45 

12) v části „SO–08 – D. 1.4.1.2 – ZTI – kanalizace“ o položky č.: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 

62, 63 

13) v části „SO–08 – D. 1.4.4 – Chlazení VRF_TM“ o položky č.: 1, 2 

14) v části „SO–08 – D. 1.4.4.1 – Chlazení VRF“ o položky č.: 1, 2, 3, 4, 23 

15) v části „SO–08 – D. 1.4.8 – Medicinální plyny“ o položky č.: 76, 77, 78, 79, 80, 81 

16) v části „SO–08 – D. 1.4.9 – Vzduchotechnika“ o položky č.: 1, 146 

                  

 

 

Vliv na smluvní termín dokončení: NE 

 

 

Přílohy:    Příloha č. 1:  Položkový rozpočet - Pavilon CH, 1. etapa – změna č. 1 

Příloha č. 2:  Výpis výrobků a materiálů s upravovanými cenami – specifikace 

odsouhlasených výrobků a materiálů 

 

 

Datum: 17.12.2019 

 

 

 

 

 

 …………….…..                       …………………          ………………… 

     Objednatel                  Zhotovitel – vedoucí společník      Zhotovitel - společník                              

 

 

 

…………………..        ………………… 

        Projektant    TDS 

 

 

Obdrží: 2x objednatel, 1x TDS , 2x OHL ŽS, a.s. 


