Příloha č. I Dodatku č. 2

[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
„Hlavní prohlídky mostů v roce 2019, Část 5 Region Žďársko"
	Číslo smlouvy objednatele:
	ZMR-SL-1-2019-V

	
	Článek 1


Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.


Číslo účtu:

	IČ:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen objednatel) a


Zhotovitel:
	Obchodní firma:
	DIVYP Brno s.r.o.

	se sídlem:
	Hlavní 156/80, Komín, 624 00 Brno

	zastoupený:
	Doc. Ing. Jan Tomek, CSc.


zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 829

	Bankovní spojení:
	Fio banka, a.s.


Číslo účtu:

	IČ: DIČ:
	155 30 345 CZ15530345


(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na „Hlavní prohlídky mostů v roce 2019, Část 5 Region Žďársko", ze dne 26.2.2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1.11.2019, kterým se nově upravuje termín plnění. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 2 je vzájemná dohoda smluvních stran na prodloužení plnění z důvodu přetrvávající zdravotní indispozice zástupce zhotovitele ve věcech technických.
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Článek 2
Ujednání v článku 3 v odstavci 3.1. stávající smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1:
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30. listopadu 2019. Dřívější plnění je možné.
se ruší, a nahrazuje novým ujednáním, které zní:
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 16. prosince 2019. Dřívější plnění je možné.

[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Článek 3
Ostatní ustanovení a kontaktní osoby stávající smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Článek 4
Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto Dodatku č. 2, a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1.
Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Ůčasníci se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
V Brně, dne: 41.02..V Jihlavě, dne: jg p 2g-|q Zhotovitel:	Objednatel:
Doc. Iríg. Jan Tomek, CSc. jednatel společnostiIng. Radovan Necid ředitel organizace

Region Havlíčkobrodsko
Mosty na silnicích II. třídy :
	
	Evidenční číslo mostu
	Název mostu dle BMS
	Délka přemostění
(m)
	Jednotková cena
(Kč)

	
	
	
	
	bez DPH
	sDPH

	1.
	344
	-
	007
	Most přes Břevnický potok před obcí Chotěboř
	3,45
	1230,00
	1488,30

	2
	344
	-
	011
	Most přes potok Bárovka u obce Libice n. D.
	6,00
	1400,00
	1694,00

	3
	344
	-
	015
	Most přes potok v osadě Modletín
	4,95
	1330,00
	1609,30

	4
	347
	-
	003
	Most přes potok v obci Kunemil
	4,00
	1266,67
	1532,67

	5
	347
	-
	008
	Most přes řeku Sázavku ve Světlé n. Sázavou
	8,00
	1533,33
	1855,33

	6
	348
	
	006
	Most přes potok Žabinec za obcí Chýška
	2,45
	1163,33
	1407,63

	7
	350
	-
	003
	Most přes potok Bystřice před obcí Přibyslav
	5,50
	1366,67
	1653,67

	8
	
	
	
	Most Nadjezd Skuhrov
	23,69
	2420,00
	2928,20


Mezisoučet v Kč : 11710,00 14169,10

Mosty na silnicích IH. třídy :
	
	Evidenční číslo mostu
	Název mostu dle BMS
	Délka přemostění
(m)
	Jednotková cena (Kč)

	
	
	
	
	bez DPH
	sDPH

	1
	1301
	-
	1
	Most přes potok v obci Chrtníč
	3,87
	1 258,00
	1522,18

	2
	3441
	-
	2
	Most přes náhon v Břevnici
	3,58
	1 238,67
	1 498,79

	3
	3443
	-
	1
	Most přes odpad z rybníka v Dolní Krupé
	4,85
	1 323,33
	1 601,23

	4
	3463
	-
	1
	Most u Proseče přes potok
	3,90
	1 260,00
	1 524,60

	5
	3471
	-
	3
	Most přes Sázavku pod Štěpánovem
	7,40
	1 493,33
	1 806,93

	6
	3483
	-
	2
	Most přes Nohavický potok před Slavníčem
	3,00
	1 200,00
	1452,00

	7
	03422
	-
	1
	Most přes potok u Jilemníku
	3,00
	1 200,00
	1 452,00

	8
	34422
	-
	1
	Most přes potok ve Sloupně
	4,25
	1 283,33
	1 552,83

	9
	34428
	-
	1
	Most v Chuchli přes potok
	3,50
	1 233,33
	1 492,33

	10
	34520
	-
	2
	Most u Pukšic přes potok
	3,90
	1 260,00
	1 524,60

	11
	34610
	-
	2
	Most přes přepad z Jiříkovského rybníka u Jiříkova
	5,00
	1 333,33
	1 613,33

	12
	34711
	-
	1
	Most přes Tiský potok za LUČÍCÍ
	3,00
	1 200,00
	1452,00

	13
	34711
	-
	2
	Most přes Kozinecký potok mezi LUČÍCÍ a Skuhrovem
	3,04
	1 202,67
	1455,23

	14
	34719
	-
	1
	Most přes potok za Perknovem
	3,00
	1 200,00
	1452,00

	15
	34732
	-
	1
	Most přes Žebrakovku za Světlou nad Sázavou
	2,06
	1137,33
	1 376,17

	16
	34740
	-
	3
	Most přes Perlový potok za Krásnou Horou
	13,10
	1 873,33
	2 266,73

	17
	34752
	-
	1
	Most přes potok před obcí Bezděkov
	2,50
	1166,67
	1 411,67

	18
	34763
	-
	1
	Most přes přepad z rybníka Kamenná trouba
	5,70
	1 380,00
	1 669,80

	19
	34765
	-
	1
	Most přes Perlový potok v Krásné Hoře
	13,54
	1 902,67
	2 302,23

	20
	34811
	-
	1
	Most přes potok před Kochánovem
	3,43
	1 228,67
	1486,69

	21
	35010
	-
	1
	Most přes potok v Peršíkově
	3,15
	1 210,00
	1464,10


Mezisoučet v Kč bez DPH: 27 584,66 33 377,44

39 294,66 47 546,54Celkem

