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Název zakázky: „Zpracování revize TP 100 - Zásady pro orientační dopravní značení na PK“

II. DOBA PLNĚNÍ-ZMĚNA

Od: účinnosti této objednávky Do: 28.února 2017

1. etapa do 30.11.2014
2. etapa do 28.2.2017

Zdůvodnění:

Důvodem posunutí konečného termínu zpracování revize TP 100 je zejména nutnost dopracování 
některých nových zásad ODZ vyplývajících ze studií zadaných ŘSD. To se týká zejména změn v užití 
některých značek ODZ na dálnicích, místních komunikacích označených jako SMV a rozsahu označení 
obslužných zařízení na dálnicích a SMV.

Ustanovení ostatních článků objednávky, ani předchozích dodatků č.1, č.2 a č.3 se nemění. Tento 
dodatek č.4 k objednávce č. 01KV-000401 nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran.

Na důkaz souhlasu zašlete písemně 4x potvrzené vyhotovení dodatku č.4objednávky 01KV-000401 
zpět na naši adresu, z nichž následně 2 obdrží objednatel a 2 dodavatel.

V Praze dne ‘2<5 u V Praze dne 28.11.2016


