Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo 2470/1506/16 uzavřené dne 2.11.2016
uzavíraný smluvními stranami dnešního dne, měsíce a roku, v souladu s par. 2586 se zákonem č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel                                SYNER VHS Vysočina, a.s.   
PSČ, sídlo                                   Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
zapsaný v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 4147  
                                                    Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva  
                                                    Ing. Miroslavem Lehkým, členem představenstva
IČ                                                25183052
DIČ                                             CZ25183052
Bankovní spojení                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen Objednatel)

1.2. Zhotovitel                                  Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.    
PSČ, sídlo                                   360 01 Otovice, Na Vlečce 177  
zapsaný v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1197
zastoupený:                                 Ing. Jaroslavem Fialou, CSc., předsedou představenstva
                                                    Michalem Riško, místopředsedou představenstva
IČ:                                               26402068
DIČ:                                            CZ26402068
Bankovní spojení:                       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Obě smluvní strany se v souladu s čl. 19.1. Všeobecná ustanovení smlouvy o dílo č. 2470/1506/16 dohodly na uzavření následujícího Dodatku č. 1 a na změně těchto článků citované smlouvy o dílo:

II. Předmět dodatku

1. Čl. 4. Doba plnění – doba provedení díla

     Původní sjednaná doba plnění se ruší a nově se sjednává takto:


4. Doba plnění – doba provedení díla
4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době od 5.12.2016 do 9.12. 2016
4.2. Staveniště zhotoviteli předáno v termínu do 5.12.2016
4.3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně dokončené dílo do 9.12.2016
4.4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat harmonogram postupu prací, se kterým byl       
       seznámen, což potvrzuje podpisem této smlouvy.

Ostatní odstavce tohoto článku se nemění.


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2470/1506/16 zůstávají nezměněny.
Tento dodatek č. 1 je platný a účinný dne podpisu oprávněných osob smluvních stran.
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.


V Jihlavě, dne: 23.11.2016                   V Karlových Varech, dne: 22.11.2016
Za Objednatele                                        Za zhotovitele



_____________________                              _________________________
         Ing. Martin Žagan                                  Ing. Jaroslav Fiala, CSc.
místopředseda představenstva                        předseda představenstva
SYNER VHS Vysočina, a.s.                       Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.      


 _____________________                              _________________________
         Ing. Miroslav Lehký                                    Michal Riško
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SYNER VHS Vysočina, a.s.                       Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.      

