
Čj. PK/3421/2019

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. PK/1767/2019 ve věci veřejné zakázky malého rozsahu „Projekt rekonstrukce ústředního vytápění v Pálffyovském paláci„
uzavřené dne 26. 06. 2019 (dále jen „smlouva“)

(dále jen „dodatek“)
Objednatel:		Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
              příspěvková organizace hl.m.Prahy zřízena usnesením RHMP č.550 z 3.4.2001,   
             zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600 0045 38, zapsaná v RARIS 
Sídlem:			Na Rejdišti  1, Praha 1 
IČ:			70 83 79 11
DIČ:			CZ70 83 79 11
Zastoupená:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem konzervatoře
Bankovní spojení:              xxxxxxxxxxxxxxxxx
Č.účtu:                                xxxxxxxxxxxxxxxx
Odpovědná osoba:	xxxxxxxxxx tel.č. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx tel.č. xxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)
		
a
				
Zhotovitel:		Ing. Karel Sehyl 
architektonicko - stavební projekty -  ARCH TECH
       Sídlem:			K Noskovně 148, Praha 6
	IČ:			15939006	
DIČ:			CZ5507240574		
	Zastoupená:		xxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	          		xxxxxxxxxxxxxxx                   
Bankovní spojení:	              xxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu :			xxxxxxxxxxxxxxx
Odpovědná osoba:	xxxxxxxxxxxxxxx  
 
	(dále jen „zhotovitel“)
	(dále též jen „smluvní strany“)  

tímto uzavírají následující dodatek k výše uvedené smlouvě:

PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění díla uvedeného ve čl. 6. odst. 2 smlouvy, který byl vymezen takto. 
Dílo vymezené v článku 3  smlouvy, číselně specifikované v článku 7 smlouvy, dle bodu 7.1.1 bude zhotovitelem předáno objednateli nejpozději do 50 dnů od podpisu smlouvy o dílo. Termín plnění dle bodu 7.1.2 bude do 50 dnů od podpisu smlouvy o dílo.  Termín plnění dle bodu 7.1.3 k vydání závazného stanoviska OPP závisí na lhůtách plnění státních orgánů.
Smluvní strany přistoupily ke změně termínu plnění díla z důvodu závislosti dokončení projektové dokumentace na provedení sond do stropních konstrukcí na základě závazného stanoviska památkářů pro stanovení technologie provádění postupů pro stoupací vedení. 
Nový termín plnění po této změně: do 31. 12. 2019.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněné osoby druhé smluvní strany a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 
Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. 
Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost podle zákona č. 340/2015 Sb.,  o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
Objednatel má povinnost podle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit smlouvu (plný text) se zhotovitelem vč. jejich změn a dodatků na svém profilu zadavatele a uveřejnit skutečně uhrazenou cenu plnění. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost podle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. PK/1767/2019  zůstávají nezměněna.  
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly a souhlasí s jeho obsahem, byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podmínek, ani pod nátlakem, a na důkaz toho připojují své podpisy. 
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení

V Praze, dne 16. 10. 2019		V Praze, dne 16. 10. 2019 
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xxxxxxxxxxxxxx, ředitel konzervatoře	               xxxxxxxxxxxxxxxx
za objednatele						              za zhotovitele
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