
DODATEK  č.  07303-2019-4502-D-0195/97-01-001-X00984 - 01 

ke smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod – SEZ - Roční monitoring 

kvality podzemních a povrchových vod v areálu Synthesia, a.s. v souladu se závěry AAR 

– 2. etapa (dále jen „Smlouva“)  

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o. 

se sídlem:   Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III. 

IČO:    15053695 

DIČ:    CZ15053695 

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036 

zastoupená:   Mgr. Pavel Vančura, jednatel 

Ing. Josef Drahokoupil, jednatel  

 

(dále jen „zhotovitel“) 

(dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07303-2019-4502-S-0195/97-01-001-X00984 ze dne 27. 8. 

2019 (dále jen „Dodatek“). 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

I. 

Smluvní strany se ve smyslu článku XIX. „Ujednání o vyšší moci“ bodu 19.2 ve spojení s bodem 

19.4 a 3.7 Smlouvy dohodly na změně v článku III. „Doba plnění“, která je změnou závazku ze 

smlouvy dle § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  

 

Článek III. bod 3.4 a 3.5 nově zní takto:  

 

„3.4  1. kolo monitoringu bude realizováno na přelomu měsíce listopadu a prosince 2019. 

Následně bude 1. kolo vyhodnoceno prostřednictvím etapové zprávy, která bude 

předložena objednateli v tištěné i elektronické verzi (na přiloženém CD/DVD) 

nejpozději do 1 měsíce od realizace odběru vzorků podzemních a povrchových vod. 



Zhotovitel se zavazuje vypořádat připomínky vzešlé ze schvalovacího procesu etapové 

zprávy 1. kola monitoringu do 14 dnů od doručení připomínek všech subjektů dle 

Směrnice a v této lhůtě finální verzi etapové zprávy doručit v elektronické verzi 

prostřednictvím datové schránky objednateli. 

 

3.5  K zahájení 2. kola monitoringu podzemních a povrchových vod dojde bezprostředně 

po uplynutí 6 měsíců od realizace 1. kola monitoringu, tj. na přelomu měsíce května a 

června 2020.“ 

II. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží po jednom. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, 

že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými 

v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku 

v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 2.1.2020 

 

V                            dne 13.12.2019 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

_______________________________ 

Mgr. Pavel Vančura 

jednatel  

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Ing. Josef Drahokoupil 

jednatel 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


