
DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 6. 8. 2019

Smluvní strany
Objednatel: Městská část Praha 13

se sídlem: Sluneční náměstí 13/2580, 158 00 Praha 5
zastoupený: RNDr. Marcelou Plesníkovou, místostarostka
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Evžen Mošovský
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Bříza
IČO: 00241687
DIČ: CZ00241687
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

a

Zhotovitel: BAZAS s. r. o.
se sídlem: Praha 9 - Satalice, K Rybníčku 11, PSČ 19015
zastoupený: Ondřejem Baťou, jednatelem společnosti
IČO: 261 76 149
DIČ: CZ26176149
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
zapsán v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7710

I,
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna závazků ze Smlouvy o dílo ze dne 6. 8. 2019 uzavřené
mezi smluvními stranami na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce vyhlášené podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů pod názvem „MŠ Ovčí Hájek 2Í74 - revitalizace části

komunikace na zelenou plochu začleněnou následně do areálu MŠ" a evid č. P13-27131/2019
(dále jen „Smlouva" dále též „Dílo").

2. Na základě této Smlouvy se zhotovitel zavázal provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí

sjednané Dílo uvedené ve Smlouvě a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a za provedené Dílo

zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě.
3. V průběhu provádění Díla se objevily okolnosti, v důsledku kterých dochází ke změně závazků ze

Smlouvy.

4. Smluvní strany se z uvedených důvodů dohodly na následujícím Dodatku č. 1, kterým upravují
předmět Díla a cenu Díla (dále též „Dodatek č. 1").

II.
Změna závazků ze Smlouvy

Změna Díla
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o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 134/2016
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1. Předmět Díla se doplňuje a mění o dodatečné stavební práce a dodatečné změny stavebních prací a
dodávek odsouhlasených oběma smluvními stranami v souladu s či. IX odst. 5 Smlouvy.

2. Druh, rozsah změn a cena dodatečných stavebních prací a změn stavebních prací a dodávek jsou
podrobně uvedeny v položkovém rozpočtu, který je přílohou změnového listu č. ZL-1, který je
společně s položkovým rozpočtem nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 a stávají se nedílnou
součástí Smlouvy.

IlI-
Cena Díla

1. Celková cena dodatečných stavebních prací a změn stavebních prací a dodávek dle tohoto Dodatku
č.l byla vyčíslena na částku celkem 132.370,- Kč bez DPH.

2. Cena dodatečných stavebních prací a změn stavebních prací a dodávek byla až do úrovně
jednotkových cen podrobně prověřena technickým dozorem investora, kdy jednotkové ceny
odpovídají cenám uvedeným v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu Smlouvy na
realizaci Díla, resp. cenám obvyklým v místě a čase plnění.

3. Celková cena díla dle čl. III. odst. 1. Smlouvy se zvyšuje - viz tabulka:

shrnutí

celková cena díla dle Smlouvy bez DPH 4 496 852,- Kč

cena dodatečných stavebních prací a změn stavebních prací a dodávek
dle ZL- 1 Dodatku č. 1 bez DPH 873 294,- Kč

cena méně prací dle Dodatku č. 1 bez DPH 740 924,- Kč

navýšení ceny 132 370,- Kč

nová cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH 4 629 222,- Kč

DPH 21 % 972 136,62 Kč

nová cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 včetně DPH 5 601 358,62 Kč

IV.
Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v
platnosti.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 seznámily, a že tento Dodatek č. 1

uzavřely na základě své pravé, svobodné, vážné a omylu prosté vůle. Na důkaz toho připojují své
podpisy.

3. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele zpřístupnit obsah tohoto Dodatku č. 1 nebo jeho
část třetím osobám, která je založená právními předpisy vztahujícími se na činnost městských částí
hlavního města Prahy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák. č.
106/1999 Sb.,
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IV.
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1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v 
platnosti.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 seznámily, a že tento Dodatek č. 1 
uzavřely na základě své pravé, svobodné, vážné a omylu prosté vůle. Na důkaz toho připojují své 
podpisy.

3. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele zpřístupnit obsah tohoto Dodatku č. 1 nebo jeho 
část třetím osobám, která je založená právními předpisy vztahujícími se na činnost městských částí 
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Sb., o zadávání veřejných zakázek. V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují,
že takové uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nebo jeho části ze strany Objednatele nevyžaduje
předchozí souhlas Zhotovitele.

4. Nedílnou součástí Dodatku č.l jsou následující přílohy:
¦ Změnové listy ZL-1, vč. položkového rozpočtu

5. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení rady MČ Praha 13 č. UR 0540/2019 ze dne
16. 12. 2019.

V Praze dne ] 9 12, 2019

Za objednatele Za zhotovitele

Ondřej Baťa
místostarostka jednatel
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