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                                                                                                     Číslo smlouvy zhotovitele:       
 
                                                                                                     Číslo smlouvy objednatele:       
 

Dodatek č. 1 ke  
SMLOUVĚ O DÍLO A O VÝKONU INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI  

 dle § 2586 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 
 

1.    SMLUVNÍ STRANY 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
 
ZOO a zámek Zlín - Lešná,  SVIŽN s.r.o. 
příspěvková organizace       
 
Lukovská 112 Milady Horákové 298/123 
 
763 14 Zlín 160 00 Praha 6 - Hradčany 
 
dále jen „Objednatel“ dále jen „Zhotovitel“ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy 

ve věcech smluvních: 
 
Ing. Roman Horský, ředitel Michal Volbrecht, Pavel Kolář, jednatelé 
 
tel.: +420 577 577 103 +420 606 062 636 
 
mobil:  +420 604 220 459 +420 732 340 333, +420 776 076 255 
 
office@zoozlin.eu info@svizn.cz 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bankovní spojení: 

 
ČSOB, a.s. Raiffeisenbank a.s. 
 
číslo účtu: 279119390/0300 číslo účtu: 8182674001/5500 

 
Identifikační číslo: 

 
00090026   033 01 087 
 
 

Daňové identifikační číslo: 
 
CZ00090026   CZ03301087 
 
 

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u 
Městského soudu v Praze oddíl C vložka č. 
229885 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Název veřejné zakázky :„Karibuni – chovné zařízení pro slony – zpracování PD“ 

  Smluvní strany uzavřely dne 29.8.2019 Smlouvu o dílo, kde předmětem díla je zpracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby 
dopracované do projektové dokumentace pro zadání stavebních prací pro Chovné zařízení pro slony v 
rámci nového území zoologické zahrady – Karibuni, které navazuje na stávající území ZOO a zámku 
Zlín – Lešná. 

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, předmětem kterého jsou změny v dílčích 
termínech plnění, a to z objektivních důvodů, kterými jsou nepříznivé klimatické podmínky pro 
dokončení řádného inženýrsko-geologického průzkumu a vyvolané potřeby zpracování statické studie, 
která zhodnotí možné varianty speciálního založení stavby ve vazbě na zjištěné nevhodné podloží. 
Zhotovitel s výše uvedenými objektivními důvody pro úpravu termínů seznámil Objednatele 
písemným dopisem ze dne 6.12.2019 a dále na osobním projednání dne 11.12.2019. Změna termínů 
bude provedena v souladu s čl. 3.2. uzavřené SOD. 
 
 
Mění se čl. 3. odstavec 3.1., podsodstavce 3.1.2. a 3.1.5 : 

 
3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

 
 
„3.1. Objednatel pro plnění díla a s tím souvisejících činností stanoví následující předpokládané dílčí 
termíny:  

 

3.1.1. Zahájení doby plnění:  ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo  

3.1.2. Zpracování projektová dokumentace pro stavební povolení včetně průzkumů a zaměření od 
zahájení doby plnění:        do 30 týdnů                                               
 

3.1.3. IČ (podání žádosti na stavební povolení):  ihned po schválení projektové 
dokumentace pro stavební povolení 
objednatelem 

                                                                           

3.1.4. Předpoklad doby trvání stavebního řízení:  12 týdnů od podání žádostí k příslušnému 
úřadu/příslušným úřadům 

 

3.1.5. Projektová dokumentace pro provádění stavby a zadání stavebních prací:   9 týdnů“.  

                                                                                               

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 
 
Dodatek č. 1. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel 
obdrží tři   vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 
 
Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv. 
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Ve Zlíně dne 3.1.2020 V Praze dne 3.1.2020 
 
Objednatel: Zhotovitel:     
 
ZOO a zámek Zlín - Lešná,  SVIŽN s.r.o.  
příspěvková organizace           
 
 
 
Ing. Roman Horský, ředitel Michal Volbrecht, jednatel 

 

 

 Pavel Kolář, jednatel 


