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DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo č. HIO SM 074 2019

uzavřené dne 08.10.2019
Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit 

příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále 
též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

__________________________________________________________________________

Smluvní strany

Objednatel: Město Stříbro

Se sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro
IČ: 00260177

DIČ:                CZ00260177

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

p. Martin Záhoř, starosta města, tel./fax. +420 374801101, e-email: starosta@mustribro.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Bc. Karel Lukeš, místostarosta města, tel. +420 374801102, e-mail: lukes@mustribro.cz

, technický dozor stavby, tel.:  

e-mail: 

bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 112595926/0300

dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: MPA stavební spol. s r.o.

Se sídlem: Na Vinici 1333, 349 01 Stříbro

IČ: 25226801

DIČ: CZ25226801

Zastoupený ve věcech smluvních:
Zastoupený ve věcech technických:

bankovní spojení: KB Stříbro
číslo účtu: 2718430287/0100

(dále jen zhotovitel)
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Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1.Tímto dodatkem č. 2 se doplňuje smlouva o dílo č. HIO SM 074 2019 uzavřená mezi smluvními 
stranami na předmět díla „Statické zajištění Červené lávky“ a mění se cena díla.

III. Cena za Dílo
Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a 
obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

Kč bez DPH DPH 21% Kč vč.DPH

Cena dle SOD 676.737,00 142.114,77 818.851,77

Méněpráce 0 0 0

Vícepráce 139.916,49 29.382,46 169.298,95

Dodatek č.2 = cena 
vč. víceprací 816.653,49 171.497,23 988.150,72

Cena za dílo vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny 
náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, 
zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací 
dokumentace. Položkový rozpočet s uvedenými méněpracemi a vícepracemi je přílohou tohoto 
Dodatku č.2.

Oddíl IV.

Sankce, odstoupení od SOD, ustanovení závěrečná

III. Ustanovení závěrečná

Zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek ke smlouvě o dílo 
podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby, dále prohlašují, že si jej před 
podpisem přečetli a projevují svými podpisy souhlas s celým jeho obsahem.  Dodatek nabývá 
účinnosti dnem podpisu zástupci smluvních stran.

Ve Stříbře dne: ……………………………. Ve Stříbře dne: ……………………………..

……………………………………… ………………………………………..

Martin Záhoř

starosta města jednatel společnosti

(objednatel) (zhotovitel)

Příloha č.1: Položkový rozpočet (méněpráce-vícepráce)




