
„Optimalizace trati Lysá nad Labem -  Praha Vysočany, 
2. stavba -  I. část žst. Čelákovice"- zkapacitnění žlabu VB, kamerový systém 

__________________________________________________________________________________________________________ Zhotovení stavby

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-4004/2019 
č. smlouvy zhotovitele: 87/19-OZ/SOD 
ISPROFOND/ISPROFIN: 521 372 0019

na zhotovení stavby

„Optimalizace trati Lysá nad Labem -  Praha Vysočany,
2. stavba - 1. část žst. Čelákovice“ , zkapacitnění žlabu VB,

kamerový systém

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ........​............​............​.............​..............​...............​...... ​.......​.......​......

..........​...........​.......​..............​...​.........​..................​.............

b) ve věcech technických: .......​...... ​................​..........​.......​.......​........​...​.......................................

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: .......​..............​...............​........​..........
..........​.......​.......​........​... ​........ ​...............................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel")

1.2. Zhotovitel:
Elektrizace železnic Praha a.s.
se sídlem nám. Hrdinů 1693/4a 140 00 Praha 4 Nusle 
IČO:47115921 DIČ: CZ47115921
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809. 
zastoupená Ing. Luďkem Valtrem předsedou představenstva

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: ..........​........​...... ​.......​.......​.........​...​........​.......................................
b) ve věcech technických: ...... ​..............​........​...... ​..........................​...​...........................................
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c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: ...... ​........ ​.......... ​...... ​............................​...​...... 
​................................

Bankovní spojení: č. účtu ........................... vedený u ...........​.....

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Elektrizace železnic Praha a.s. se sídlem nám. Hrdinů 1693/4a 140 00 Praha 4 Nusle 

(dále jen „zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby ze dne 11.10.2019, 
číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4004/2019 a číslo smlouvy Zhotovitele: 87/19-OZ/SOD (dále jen 
„Smlouva" a „Dodatek") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

PREAMBULE

V průběhu provádění díla vyvstaly nové skutečnosti, respektive požadavky ve vazbě na kamerový 
systém, respektive systém bezpečnosti objednatele. Dle těchto požadavků musí být nový kamerový 
systém oddělen od stávajícího kamerového systému objednatele, resp. od sítě SŽDC. Toto si vyžádá 
úpravu technického řešení.

Článek 2 - Předmět dodatku

2.1. V souvislosti s nutnou úpravou kamerového systému se smluvní strany dohodly na změně Článku 
4 - Lhůty k provedení díla, odstavce 4.2. Smlouvy
Odstavec 4.2. se celém rozsahu ruší a je nahrazen následujícím textem:

4.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do 15. 4. 2020 -  realizační práce
do 30. 4. 2020 -  celé dílo

Článek 3 - Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

3.2. Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se řídí 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník") 
a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

3.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci 
Smluvních stran.

3.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) 
vyhotovenj^arZh^tovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.  ̂ g 2Q*jg

V Praže dne j  2 0 “ 12-2019  V Praže dne
Zaíobiednatela: 7a s/hntm/ifelm

g\ÇeIng

Stavebn

r Hoftfanzl
ředit 

soráva západ

.............. ....................•/..................y ....................

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva 

Elektrizace železnic Praha a.s.
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 553085

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1f3bac98-5093-4793-a6a0-af8bc992ea83

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
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