                                                                                                              Č.j. Objednatele: 456-2016-505203/1
	                                                                                                                                Č.j. Zhotovitele:
D O D A T E K  č.  1
ke smlouvě o dílo č. 456-2016-505203 uzavřené 25.4.2016
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)
Projektová dokumentace pro stavbu protipovodňové ochranné hráze a realizaci polních účelových komunikací HPC1 a VPC 23 v k.ú. Stará Hlína
mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj kraj, Pobočka Jindřichův Hradec
Sídlo:                                                             Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Zastoupený:                                                          Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočka Jindřichův Hradec
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec, e-mail: 
V technických záležitostech oprávněn jednat:      
Ing. Vojtěch Dohnal, pracovník Pobočky Jindřichův Hradec, e-mail: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  
IČO/DIČ: 01312774/CZ01312774
a
Zhotovitelem
NDCON s.r.o.
Sídlo:                                                          Zlatnická 10/1582, Praha 1, PSČ 11000
Zastoupený:                                                        Ing. Robert Michek, jednatel společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Robert Michek
V technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Radka Michková Popelíková, Ing. Pavel Ibl
Bankovní spojení:                                               
Číslo účtu:                                                           
IČ/DIČ:                                                               649 39 511      CZ64939511
Telefon:					
[bookmark: _GoBack]E-mail:						
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 42028.

 I.

Na kontrolním dnu 25.7.2016 bylo projednáno stanovisko správce vodovodu o nutnosti překládky  stávajícího vodovodu, který je veden v cestě  VPC 23 v k.ú. stará Hlína, resp. v její blízkosti, v hloubce neumožňující provedení stavby bez poškození vodovodu. Překládka bude provedena v celé délce cesty VPC 23 do nové trasy, z čehož plynou časově náročné projekční práce. 
Vzhledem k nutnosti projekčního zpracování překládky vodovodu se mění ve smlouvě o dílo  čl. III Termín plnění takto:
3.1.        Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:
3.1.1.	Termín předání Plnění je stanoven na: 23.9.2016.

II.
Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

III.
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve  čtyřech stejnopisech s platností originálu, dvě vyhotovení obdrží  objednatel a dvě vyhotovení  zhotovitel.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.



	V Jindřichově Hradci dne 28.7.2016
	

	


	

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
SPÚ
	Ing. Robert Michek
jednatel společnosti
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