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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy objednatele: O/19/384 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno 

 Zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786 

 IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534 

 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

 Číslo účtu: 32606 621/0100 

 Zastoupený: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem 

  a členem představenstva 

 Kontaktní osoby: 

 ve věcech smluvních: xxx 

 ve věcech technických: xxx 

   

2. Zhotovitel:  THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno 

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 3982 

IČ: 44960786 DIČ:CZ44960786  

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., Lidická 31, Brno 

Číslo účtu: 62409514/0600  

Zastoupený: Ing. Radimem Menčíkem, jednatelem 

ve věcech technických: xxx 

Telefon: xxx 

E-mail: xxx 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/19/384 uzavřené dne 26. 7. 2019 (dále jen „Smlouva“) se 

zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo vypracování prováděcí projektové 

dokumentace vč. kompletní dokladové části akce „Rekonstrukce SCZT pára x HV v areálu fy 

Veletrhy Brno, a.s. “.  

2. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodů překážek v práci na straně 

pověřeného zaměstnance zhotovitele, jehož předmětem je posunutí termínu plnění do 31. 1. 

2020.  

III. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Čl. IV.1-2 Smlouvy se mění, když nově zní následovně: 

„IV. 1. Zhotovitel se zavazuje předat prováděcí dokumentaci stavby na adresu objednatele 

nejpozději do dne 31. 1. 2020. Součástí této projekční dokumentace bude kompletní dokladová 

část. 

mailto:thermoplus@thermoplus.cz
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IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 

obdrží jedno vyhotovení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. 

uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost 

uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru 

smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani 

nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání 

zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

V Brně dne 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

……………………… …………………………… 

Ing. Petr Fajmon, MBA Ing. Radim Menčík  

člen představenstva jednatel společnosti  

a generální ředitel 

 


