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Dodatek č. 1 ke Smlouv ě o dílo  
uzavřené dne 21. září 2016 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na 

základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona 
č.  526/1990 Sb., o cenách v platném znění 

 

č. smlouvy objednatele:  645 300 019 / 2016 / D01 

č. smlouvy zhotovitele: 1-01-16-027/DHAO 

„Oprava kolejí a výhybek na trati M ěchenice - Dobříš“ 

mezi smluvními stranami: 

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384      
zastoupená Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, 
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

  
 Osoby zmocněné jednat: 
 a) ve věcech smluvních: . 

 
 

               

 (dále jen „ objednatel“) 

1.2. Zhotovitel: STRABAG Rail a.s. 
se sídlem Ústí nad Labem - Střekov, Železničářská 1385/29, Střekov,  
PSČ 400 03 

                            IČ: 258429949, DIČ: CZ25429949, plátce DPH 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
oddíl B, vložka 1370 

           Zastoupena: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva 
     Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva 

(dále jen „zhotovitel“) 

I. 

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1; uzavřené 
smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku: 

II. 

Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto: 

Cena bez DPH (původní, základní)………………………………… 13 747 970,68 Kč 
Cena dodatku č. 1 (méněpráce)…………………………………………..67 599,00 Kč 
Nová cena (základní + Dodatek č. 1)………………………….…… 13 680 371,68 Kč 
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Zdůvodnění: 

Méněpráce – Dodávkou a použitím delších kolejnicových vložek se snížil počet termitových 
svarů S49. 

 

Položkový soupis méně prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tvoří jeho 
nedílnou přílohu č. 1. 

III. 

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají 
v platnosti v původním znění. 

IV. 

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou 
součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 
3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 1 vyhotovení dodatku. 

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně 
a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence 
jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření. 

Příloha č. 1 - Vyčíslení méně prací 

 

V Praze dne 3. 11. 2016 V Ústí nad Labem 2. 11. 2016 

Objednatel:      Zhotovitel: 

 

…….……………………………     …….…………………………… 

 Ing. Zdeněk Vondrák         Ing. Ondřej Novák 
 ředitel předseda představenstva   
 Oblastní ředitelství Praha STRABAG Rail a.s.    
 
 

     

  …….…………………………… 
         Ing. Luboš Tomášek 
           člen představenstva  
   STRABAG Rail a.s.  


