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DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. ORM/10/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2019-002b Číslo stavby zhotovitele: 924 119 002b

Číslo smlouvy zhotovitele: 18060/ 032 B

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : Město Havlíčkův Brod

580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57

statutární zástupce : Mgr. Jan Tecl, MBA, starosta města

IČO : 00267449

dále jen Objednatel

2. Zhotovitel : Společnost M - SILNICE + CHT HB, H. Brod - ul. Mírová

vedoucí společník: M - SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva a

Mgr. Michalem Kropáčem, členem představenstva

zapsán Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

ICO 42196868

společník: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

se sídlem: Průmyslová 941
,

580 01 Havlíčkův Brod

zastoupený: Petrem Suchým, předsedou představenstva
Liborem Langhansem, místopředsedou představenstva
Ing. Vlastimilem Hladíkem, členem představenstva

zapsán OR-KR v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487

IČO 60932171

dále jen zhotovitel

Město Havlíčkův Brod a Společnost M - SILNlCE + CHTHB, H. Brod - ul. Mírová uzavřeli smlouvu o

dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová, úsek č.3“

podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost DMC Havlíčkův Brod s.r.o. a za

podmínek dohodnutých ve smlouvě o dílo.

Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě 0 dílo je dohoda o změně ceny na základě geodeticky
zaměřeného skutečného rozsahu prací a dohoda o realizaci objektu SO 801.2.

Změna ustanovení Článku V

Cena díla dle dodatku č. 3:

 

Cena dle smlouvy a dodatku č.1 a 2 39 181 710,18 Kč

Snížení dle dodatku č. 3 - 560 945,73 Kč

Celkem bez DPH 38 620 764,45 Kč

DPH 8 110 360,54 Kč

Cena celkem vč. DPH 46 731 124,99 Kč
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IV.

Ustanovení článku IV, bod 3 se mění následujícím způsobem:
3. Termín dílčího plnění (SO 801.2 Návrh sadových úprav) - 30. prosince 2020

V.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu
a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží každá ze stran 2 vyhotovení.

Uzavření dodatku bylo schváleno v radě města dne 2. prosince 2019 usnesením č. 879/19.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je

oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b)

Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování

je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o

registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo

na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Za objednatele Za zhotovitele

V Hradci Králové dne
.............

  

Ing. ZdeněkB bka, místopředseda
představenst a, M- SILNICE a. s.

 

Mgr. ichal Řřopáč, člen
.....

p&#39; dstavenstva, M - SILNICE a.s.
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