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DODATEK č. 1 
 

SMLOUVY O DÍLO Č. 251016    
 

Uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník pro zhotovení stavby: 
 

„Uherský Brod, U Cihelny – redukční šachta“ 
 
 
 
1. SMLUVNÍ STRANY: 
 

1.1. Objednatel 
Název společnosti:  Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. 
Sídlo společnosti:                     Za Olšávkou 290, Sady,  

686 01 Uherské Hradiště  
Registrace:   Obch. rejstřík  vedený  KS v Brně, oddíl B, vložka 1164     
Zastoupená:   Ing. Lubomírem Trachtulcem, předsedou představenstva                                                                   
IČ:    49453866                    
DIČ:    CZ49453866 
Tel:    572 530 111                    
Bankovní spojení:  KB Uherské Hradiště, č. účtu  2006721/0100 
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Trachtulec – předseda představenstva 
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Holý 

   
1.2. Zhotovitel  

Název společnosti:  PROMONT Uherské Hradiště s.r.o. 
Sídlo společnosti:             Kněžpole 218 
     687 12 Bílovice 
Registrace:   Obch.rejstřík vedený KS v Brně, oddíl C, vložka č.51242 
Zastoupená:   Ing. Martinem Budařem, jednatelem společnosti 
IČ:    27677443 
DIČ:    CZ27677443 
Tel:    572 545 035 
Bankovní spojení:  KB Uherské Hradiště, č.účtu 35-6593170247/0100 
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Budař - jednatel společnosti 
Zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Budař 
Stavbyvedoucí:   Vojtěch Dvořan 
Autorizovaná osoba ve věcech realizace stavby dle z. č. 360/1992 Sb.: Ing. Martin Budař 
Číslo autorizace:   1301798 
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Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 251016 v následujícím znění: 
 
 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Na základě dohody smluvních stran a v návaznosti na reálný postup prací se předmět smlouvy o dílo 
upravuje o vícepráce: 

- vybourání betonových konstrukcí bývalého septiku v místě redukční šachty 

- vybourání podzemní šachtičky kanalizace u UV 

- přepojení vodovodní přípojky č.p. 1509 

- přepojení kolidujících kanalizačních přípojek od UV v trase vodovodu 

Úprava předmětu plnění smlouvy je v příloze dodatku doložena položkovým rozpočtem. 

 

4.   CENA DÍLA 

 
         Cena díla celkem bez DPH      799 830,- Kč  

  Vícepráce celkem bez DPH           38 374,- Kč     

 Cena díla dle SoD vč.dodatku celkem bez DPH   838 204,- Kč 
 
 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
 
Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po dvou. 
 
 

 
 

V Uherském Hradišti dne       V Kněžpoli dne  
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Lubomír Trachtulec 
ředitel a. s. 
objednatel 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Budař 
jednatel společnosti 
zhotovitel 

 


