
CES SIS/I? -6  8 6 5 /  1 9
LI032569 Liberec, Machnín UV -  rekonstrukce

Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy

k CES 541/19 Smlouvě ze dne 18.3.2019 
č. Příkazníka: 11-8269-0100

Smluvní strany:

1. Příkazce:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
sídlo:
zastoupena:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Přítkovská 1689,415 50 Teplice 
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
​.......​...............​................ 
490 99 469 
CZ 490 99 469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

2. Příkazník:
Sweco Hydroprojekt a.s.
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326
sídlo: Táborská 31,14016 Praha 4
zastoupen: Ing. Milan Moravec, předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva 
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva 

zástupce pro věci technické: .......​...........​..................
IČ: 26475081
DIČ: CZ26475081
bankovní spojení: Komerční banka a.s, .č.ú: 1700041/0100

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně dne 18.3.2019 uzavřely Příkazní smlouvu (č. Příkazníka 11-8269-0100), jejímž 
předmětem byla inženýrská a projektová činnost na stavbě „LI032569 Liberec, Machnín ÚV -  
rekonstrukce,” (dále jen „Smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají tento 
dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem (změna některých termínů plnění, a to z 
důvodu pozastavení prací ze strany investora dne 3.7.2019 a výzvy k znovuzahájení prací dne 20.11.2019; 
změna zástupce ve věcech technických na straně Příkazce).
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ČI. I
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění zástupce pro věci technické na straně Příkazce 
(SVS a.s.), nově bude SVS .a.s. zastupovat ve věcech technických Ing. Kateřina Matunová.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se původní znění čí. III. odstr. 3.2. Smlouvy ruší a 
nahrazuje se novým, následujícím zněním:

3.2. Zajištění IČ a PČ pro územní řízení: PČ: výk. fáze 1+2, termín: 31.3.2020
IČ: výk. fáze 1+2, termín: 30.6.2020

ČI. il
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezí smluvními stranami 
související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou 
smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k 
tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Smluvní strany sí jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále 
smluvní ujednání obsažená v čl. I. -  předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.

3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na 

základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Příkazce a dva Příkazník. Tento 

dodatek nabývá platnosti a účinností dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V ......... dne: 1 7 -12- m
V T r f A M .... dne: I J . V C l Q

Za Příkazníka:

Ing. Vladimír Mikule 
místopředseda představenstva

.......... ​.................... ​.....
.............​..........

..​.................​................​...........​..

Severočeská vodárenská společnost, a.s.

. . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . ​ . .
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