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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

k realizaci stavby 

„Přístavba šaten a parkoviště“ 
 

I. 
Smluvní strany: 

 

1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, 
příspěvková organizace 
se sídlem:  Jeremenkova 754/2, 703 00   Ostrava  
zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelkou školy 
IČ:  00600920  
DIČ:  CZ00600920 
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s.  

číslo účtu:    xxxxxxxxxxxxx 

 (dále jen „objednatel“) 

2. Therm, spol. s r.o. 
se sídlem: Pavlovova 1351/44, 700 30   Ostrava - Zábřeh  
zastoupena:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti  
IČ:  42766991  
DIČ:  CZ42766991  
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s.   
číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxx  

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1770  

 (dále jen „zhotovitel“) 
 

II. 
Základní ustanovení 

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 11. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž 

předmětem je provedení stavby „Přístavba šaten a parkoviště“. 
 
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno 

v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné 
k dokončení díla.  
 

3. Vícepráce souvisí s výskytem azbestových desek ve stávajících konstrukcích stavby, jejich 
demontáží a následnou likvidací. Rozsah těchto víceprací je blíže specifikován 
v položkovém rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

 
 
 

 
III. 

 
 S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto: 
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a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje 
k jejich provedení. 

 
b) Cena sjednaných víceprací činí 426 842,44 Kč bez DPH 

 
c) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených 

víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst. 1 mění takto: 
 

     Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

     Cena bez DPH 14 935 729,01  Kč 

      
 

 
IV. 

 
1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12. 11. 2019 tímto dodatkem neupravená zůstávají 

v platnosti beze změny. 
 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
jeho vyhotovení. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel. 
 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 –  Položkový rozpočet víceprací. 
 

 
   V Ostravě dne …………………….                            V Ostravě dne ……………………… 

 
 
 

  

za objednatele 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 ředitelka 
        

 

za zhotovitele 
xxxxxxxxxxxxxx 

jednatel společnosti 
 

            


