Trhové Sviny suchý poldr – protipovodňová opatření na Svinenském potoce

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 15. 4. 2016 mezi objednatelem: Město Trhové Sviny, se sídlem Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny, IČ: 00245551, zastoupeným starostou města, panem Pavlem Randou
a
zhotovitelem: ZVÁNOVEC a.s., se sídlem Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice, IČ: 26026279, zastoupenou předsedou představenstva, panem Ing. Jaroslavem Zvánovcem
ve věci realizace díla „Trhové Sviny suchý poldr – protipovodňová opatření na Svinenském potoce“.
I. 
Smluvní strany – se nemění.

II.
Předmět plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s provedením změny betonů specifikovaných ve změnovém listu č. 01 a zdůvodnění změny betonových směsí ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 
III.

Změny díla – se nemění. 

IV. 
Doba plnění – se nemění.  
V.
Cena díla – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s provedením změny betonů specifikovaných ve změnovém listu č. 01 a zdůvodnění změny betonových směsí ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, takto:
Původní znění čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.
SO 01 
Město – ochranná zídka

1 518 490,56 Kč

SO 02
Poldr

7 463 769,21 Kč

Celková cena díla bez DPH

8 982 259,77 Kč

DPH 21%

1 886 274,55 Kč

Celková cena včetně DPH

10 868 534,32 Kč

Nové znění čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.
SO 01 
Město – ochranná zídka

1 518 490,56 Kč

SO 02
Poldr

7 678 895,13 Kč
Celková cena díla bez DPH

9 197 385,69 Kč
DPH 21%

1 931 450,99 Kč
Celková cena včetně DPH

11 128 836,68 Kč
čl. V.2. až čl. V.5. se nemění.
VI. 
Fakturace a plnění – se nemění.
VII.
Provádění díla – se nemění.
VIII.
Dodání díla a přejímka – se nemění.
IX. 
Záruka na dílo – se nemění.
X.
Smluvní pokuty – se nemění.
XI.
Odstoupení od smlouvy – se nemění.
XII.
Závěrečná ustanovení – se nemění.
Závěrečná ustanovení k dodatku č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 15. 4. 2016 se tímto Dodatkem č. 1 nemění.
Příloha č. 1 dodatku – změnový list č. 01 a zdůvodnění změny betonových směsí ve výkazu výměr
	Trhové Sviny dne __. __. 2016
	
	České Budějovice dne __. __. 2016
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	Pavel Randa

starosta města 
	
	Ing. Jaroslav Zvánovec

předseda představenstva
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