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 Příloha č. 1 zadávací dokumentace 

 

Číslo jednací:     ZSM-92/OVZ-2019 

Profil zadavatele:    NEN    

Systémové číslo na profilu zadavatele: N006/19/V00027871 

Evidenční číslo ve Věstníku VZ:  --  

Evidenční číslo v Úředním věstníku EU: --  

 

 

 

 

Smlouva o dílo 

 

„Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná“ 

 

 

 

 

 
  

ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA 

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
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SMLOUVA O DÍLO    

 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

státní příspěvková organizace 

se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10 

IČO: 67779999, DIČ: CZ67779999, 

bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 30320881/0710 

zastoupená: Ing. Robinem Sadowym, pověřeným výkonem funkce ředitele ZSMV 

jako objednatel na straně jedné 

 (dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: ZSM-92-32/OVZ-2019 

 

a 

 

KOČÍ a.s.  

se sídlem: K Lipám 132, 39701 Písek  

IČO: 46683046, DIČ: CZ46683046  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Č. Budějovicích,  

oddíl B, vložka 536  

bankovní spojení: Oberbank AG – 7300003109/8040, ČSOB – 281313256/0300,  

zastoupená: Ing. Tomáš Kočí, statutární ředitel  

jako zhotovitel na straně druhé 

(dále jen „Zhotovitel” a Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako „Smluvní strany“ či 

jednotlivě jako „Smluvní strana“) 

číslo smlouvy:  

 

 

mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku a v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), 
uzavřeli tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) následujícího znění: 
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1. DEFINICE POJMŮ  
„Budova“ je areál propojených administrativních budov Ministerstva vnitra ČR v ulici Nad 

Štolou, a to budovy č.p. 936, která je součástí pozemku p.č. 2125/5,  a budovy č.p. 1498, která je 

součástí pozemku  p.č. 2126, vše v k.ú. Holešovice, obec Praha, zapsáno na listu vlastnictví č. 38 

v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální 
pracoviště Praha.  

„Dílo” je definováno v bodu 3.3. této Smlouvy o dílo.  

„Dokončení” je okamžik, kdy (i) Zhotovitel provedl a zcela dokončil Dílo v souladu se Smlouvou 

o dílo a Závaznými předpisy, (ii) Dílo je bez vad a nedodělků či s drobnými vadami a nedodělky 
ve smyslu ustanovení čl. 8. této Smlouvy o dílo a (iii) Objednatel podepsal Protokol o předání a 
převzetí Díla. 

„Dokumentace" nebo také „Dokumentace pro provedení stavby“ je: 

Projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby (stupeň: PD DPS, DZS) SO.01 a SO.02, 

číslo zakázky: ZSM-136/OVZ-2017, která byla zpracována Projektantem v 09/2019, včetně 
závazných stanovisek dotčených orgánů (Veřejnoprávních povolení) tak, jak je součástí Zadávací 
dokumentace v Zadávacím řízení. 

„Hlavní stavbyvedoucí” je fyzická osoba jmenovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel schválil, a 
která je oprávněna jednat jménem Zhotovitele, činit právní jednání zavazující Zhotovitele a 
přijímat veškeré instrukce a pokyny Objednatele a/nebo Oprávněné osoby v souladu se Smluvními 
dokumenty, a která je mimo jiné oprávněna potvrzovat daňové doklady, předat Dílo, přijímat 
reklamace vad a nedodělků Díla a provádět za Zhotovitele veškeré právní úkony v souvislosti 

s uplatňováním nároků z vad Díla Objednatelem. 

„Méněpráce“ jsou na Díle nerealizované stavební práce, dodávky a služby, které je možné sjednat 
jako nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zadávání veřejných 
zakázek“), formou dodatku ke Smlouvě o dílo a pouze za splnění podmínek stanovených Zákonem 

o zadávání veřejných zakázek. 

„Nabídka zhotovitele“ je nabídka Zhotovitele předložená jím v Zadávacím řízení.  

„Oprávněná osoba“ je kterákoliv osoba určená kdykoliv po dobu provádění Díla Objednatelem 

k zastupování Objednatele při jednotlivých jednáních v rozsahu předpokládaném touto Smlouvou 
o dílo. Objednatel určuje Oprávněnými osobami k okamžiku uzavření této Smlouvy o dílo tyto 
osoby:  

Technický dozor investora
(Objednatele)

pevná linka mobil e-mail
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Projektant  (Autorský dozor, tj. osoby určené Projektantem).  

 

„Projektant” je společnost BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., IČO: 05359678, se 

sídlem Praha 10, Strašnice, Služeb 3056/4, která zpracovala Dokumentaci. 

„Protokol o předání a převzetí Díla” je dokument sepsaný a podepsaný v souladu s touto 

Smlouvou o dílo Objednatelem a Zhotovitelem, který je potvrzením o převzetí Díla. 

„Sdílené pracoviště“ je taková součást Budovy, jejíž využívání je nezbytné pro řádné provádění 
Díla dle této Smlouvy o dílo, ale která se zároveň nemůže stát Staveništěm, když její další 
využívání Objednatelem po dobu provádění Díla je nezbytné pro zachování provozu Budovy 

a/nebo pro provádění činností Objednatele, ke kterým byl tento zřízen.  

 „Standardy objednatele“ znamená závazný soubor kvalitativních a dalších požadavků na 
stavební práce a související dodávky prováděné pro Objednatele, vydaný Objednatelem, ve znění, 
ve kterém je součástí Zadávací dokumentace v Zadávacím řízení, a je zároveň samostatnou 
součástí této Smlouvy o dílo jako její Příloha č. 2. 

„Staveniště“ jsou ty Objednatelem vymezené části Budovy, na/ve kterých budou probíhat práce 
Zhotovitele pro provedení Díla, včetně těch částí Budovy, které Zhotovitel využije pro umístění 
svého zařízení Staveniště.  

„Poddodavatel” je osoba vybraná Zhotovitelem k provedení části Díla při splnění podmínek 
uvedených v této Smlouvě o dílo. 

„Termín dokončení” je den určený v bodu 5.2. Smlouvy o dílo, do kterého je Zhotovitel povinen 
dosáhnout Dokončení Díla. 

„Termín zahájení” je termín určený v bodu 5.1. Smlouvy o dílo.  

„Veřejnoprávní povolení” jsou všechna povolení orgánů státní správy a samosprávy, včetně 
vyjádření dotčených orgánů státní správy, samosprávy, dodavatelů médií, správců inženýrských 
sítí a jiných osob, jejichž vyjádření jsou potřebná v řízeních o vydání takových povolení, 
souvisejících s Dílem, nebo potřebná k řádnému provádění Díla, včetně jejich dodatků a změn 
vydaná před nebo po podpisu Smlouvy o dílo. 

„Vícepráce“ jsou dodatečně realizované stavební práce, dodávky a služby, které je možné sjednat 

jako nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo dle § 222 Zákona o zadávání veřejných 
zakázek formou dodatku ke Smlouvě o dílo a pouze za splnění podmínek stanovených Zákonem o 

zadávání veřejných zakázek. 

„Výkaz výměr“ je soupis stavebních prací vydaný Objednatelem tak, jak je součástí Zadávací 
dokumentace v Zadávacím řízení a jak byl oceněn Zhotovitelem jako součást nabídky Zhotovitele 
v Zadávacím řízení, a který je zároveň samostatnou součástí této Smlouvy o dílo jako její Příloha 
č. 3. 

„Výrobní dokumentace“ je dílenská a montážní dokumentace, která představuje soubor výkresů 
a textů, které podrobně popisují zejména dílenské zpracování všech konstrukcí, jejich provedení, 
spojování, kotvení, soulad s normami a ergonomickými pravidly, zachycující bezpečnost užívání i 
popis instalace a následné údržby. 

 „Zadávací dokumentace“ je zadávací dokumentace Objednatele uveřejněná v Zadávacím řízení 
včetně všech jejích změn a doplňků.  

„Zadávací řízení“ je zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
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veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební 
práce zadávanou Objednatelem jakožto veřejným zadavatelem pod čj. ZSM-92/OVZ-2019 

s názvem „Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná“ uveřejněnou na profilu zadavatele 

NEN pod systémovým číslem N006/19/V00027871.  

„Závazné předpisy” jsou veškeré závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné odborné 
normy, závazné směrnice, vydané příslušnými orgány ČR nebo EU a/nebo závazné individuální 
právní akty vztahující se k Dílu nebo s tímto jakkoliv související. 

„Změna Díla” je jakákoliv změna Díla oproti Smlouvě o dílo. 

„Změnový list“ je požadavek Objednatele na Změnu Díla nebo návrh Zhotovitele na Změnu Díla 

včetně řádného odůvodnění nutnosti provedení změny vypracovaný na formuláři „Změnový list“ a 
podepsaný Oprávněnou osobou Objednatele a/nebo Objednatelem, oprávněnou osobou 
Zhotovitele nebo Zhotovitelem, osobou vykonávající technický dozor investora, osobou 

vykonávající autorský dozor a odsouhlasený Odborem programového financování MV ČR.  

2. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

2.1. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě o dílo 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu o dílo uzavřít a řádně a včas plnit veškeré jeho 
závazky v ní obsažené. 

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v oblasti provádění staveb, jejich změn 
a odstraňování a vlastní sám nebo spolu se svými případnými Poddodavateli pro zajištění 
níže specifikovaných činností veškerá oprávnění, jež jsou dle Závazných předpisů nutná k 
provedení Díla.  

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje materiálními, technickými a personálními prostředky 
a vlastní všechna potřebná osvědčení k řádnému plnění této Smlouvy o dílo. Zhotovitel 

prohlašuje, že v případě, že využije v souladu s touto Smlouvou o dílo k provádění Díla 
nebo jeho částí Poddodavatele, zajistí, že tento či tito Poddodavatelé budou rovněž splňovat 
podmínky dle předchozí věty, a to nejpozději v okamžiku započetí prací na Díle takovým 
Poddodavatelem. 

2.4. Objednatel prohlašuje, že je státní příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací listinou 
vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-1337/97 dne 8. 12. 1997, a že splňuje veškeré 
podmínky a požadavky pro něj v této Smlouvě o dílo stanovené a je oprávněn tuto 
Smlouvu o dílo uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

2.5. Objednateli byla svěřena k hospodaření Budova, jako majetek ve vlastnictví státu, a 

Objednatel je tak provozovatelem Budovy.  

2.6. Objednatel zadal jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) 

Zákona o zadávání veřejných zakázek, veřejnou zakázku v Zadávacím řízení. Nabídka 

zhotovitele v Zadávacím řízení splnila veškeré stanovené požadavky Objednatele uvedené 
v Zadávací dokumentaci a podmínky tohoto zákona. 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1. Předmět Smlouvy o dílo: 

Za podmínek uvedených v této Smlouvě o dílo se Zhotovitel zavazuje řádně provést a 
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předat Objednateli Dílo, odstranit veškeré případné vady a nedodělky Díla a Objednatel se 
zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu Díla. Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla na svůj 
náklad a na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Vlastníkem Díla je od počátku jeho provádění 
Objednatel. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo včetně všech změn a doplňků v důsledku 
eventuálních upřesnění Dokumentace.  

3.2. Místo plnění:  

Místem plnění Díla je Budova. 

3.3. Dílo: 

Dílem je provedení stavebních prací spočívajících v úpravě obou schodišťových jader 
v části Budovy, kterou je objekt č.p. 936, tak, aby splňovala požadavky současné 
legislativy na chráněnou únikovou cestu typu B. V rámci rekonstrukce schodišťových jader 
bude nově přistaven vstup do objektu přímo navazující na chráněnou únikovou cestu, a to 

v podobě, způsobem a rozsahu, ve kterém je tento podrobně specifikován v této Smlouvě o 
dílo, zejména v Dokumentaci. 

Dílo zahrnuje dále tyto činnosti Zhotovitele: 

3.3.1. Koordinaci veškerých prací a dodávek včetně všech Poddodavatelů. 

3.3.2. Koordinaci s dalšími souběžnými stavebními akcemi v Budově 

3.3.3. Koordinaci s Projektantem. 

3.3.4. Koordinaci a nezbytnou součinnost s projektanty a dodavateli při realizaci 
případných souvisejících investic, oprav a údržby v Budově. 

3.3.5. Kompletní dodávku všech věcí (zařízení), ze kterých se Dílo skládá. 

3.3.6. Kompletní dopravu všech věcí (zařízení), ze kterých se Dílo skládá a dalších věcí na 
místo, popř. z místa Staveniště, vnitrostaveništní dopravu a manipulaci, uložení věcí 
na skládku. 

3.3.7. Demontáž stávajícího zařízení a bourací práce dle Dokumentace. 

3.3.8. Kompletní montáž všech věcí (zařízení), ze kterých se Dílo skládá a provedení 
dílčích a komplexních zkoušek. 

3.3.9. Zpracování Výrobní dokumentace jednotlivých částí Díla. 

3.3.10. Zpracování Výrobního harmonogramu (jak je tento definován dále v této Smlouvě o 
dílo). 

3.3.11. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení Díla (dále jen „Dokumentace 

skutečného provedení Díla“). 

3.3.12. Obstarání veškerých Veřejnoprávních povolení a jiných povolení, souhlasů či 
schválení vyžadovaných Závaznými předpisy, která budou nutná k provedení Díla, 
včetně případných dopravních inženýrských opatření a dopravního inženýrského 
rozhodnutí Zhotovitelem na vlastní náklady a s výjimkou těch, předaných mu 
Objednatelem před podpisem této Smlouvy o dílo. Zhotovitel není oprávněn 
vznášet jakékoliv nároky vyplývající z absence jakéhokoliv povolení, souhlasu či 
schválení dle tohoto bodu. 

3.3.13. Veškeré projekční, přípravné a stavebně-montážní práce, dodávky a služby 
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související s realizací Díla, pokud je dle příslušných ustanovení Smlouvy o dílo 

nezajišťuje Objednatel. 

3.3.14. Celkové oživení a nastavení Díla, jeho uvedení do následného zkušebního provozu 

po dobu 7 dnů a účast na průběžném vyhodnocování zkušebního provozu Díla. 
Zkušební provoz bude probíhat před kolaudací Díla s cílem ověření funkčnosti a 
vlastností Díla podle Dokumentace, při ověření technických parametrů Díla, 
provozních hodnot, ověření způsobilosti Díla k bezpečnému užívání, dodržení 
podmínek stavebního povolení a prokázání plné provozuschopnosti Díla. 

3.3.15. Po úspěšném vyhodnocení zkušebního provozu Díla zajištění kolaudace Díla včetně 
získání kolaudačního souhlasu pro Dílo a projednání případných změn stavby před 
dokončením oproti stavebnímu povolení a dokumentaci pro stavební povolení a 
jednání s orgány státní správy a samosprávy. 

3.3.16. Pravidelný průběžný a úplný závěrečný úklid na Staveništi, Sdíleném pracovišti i na 
přístupových komunikacích v/k Budově, popř. i v jiných částech Budovy dotčených 
prováděním Díla, přičemž úplný závěrečný úklid na Staveništi zahrnuje před 
předáním a převzetím Díla kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a 
bezprostředně dotčeného okolí, které umožní okamžité užívání Díla bez provádění 
jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. 

3.3.17. Veškerou manipulaci a předání demontovaného materiálu, který je druhotnou 
sběrnou surovinou a majetkem Objednatele (zejména barevné kovy, ocel, litina 
apod.), do sběrny druhotných surovin včetně předložení dokladů a vyúčtování 
příjmů za tyto vykoupené druhotné sběrné suroviny Objednateli vždy 1x měsíčně 
s tím, že poslední vyúčtování těchto příjmů a jejich bezhotovostní převod na 
bankovní účet Objednatele budou provedeny nejpozději ke dni předání a převzetí 
dokončeného Díla. Zhotovitel je původcem veškerých odpadů vznikajících při 
provádění Díla, příjmy za vykoupené druhotné sběrné suroviny jsou příjmem 
Objednatele. 

3.3.18. Veškeré nakládání s odpady, které nejsou dle výše uvedeného využitelné jako 
druhotná sběrná surovina, a jejich průběžné odstraňování v souladu s platnými 
právními předpisy. 

3.3.19. Průběžné zajišťování veškerých opatření nezbytných k maximálnímu možnému 
omezování prašnosti a hlučnosti při provádění Díla. 

3.3.20. Kompletní organizaci a administraci pravidelných (1x týdně) i mimořádných 
kontrolních dnů Díla s frekvencí a v rozsahu určenými Objednatelem, účast na nich, 
a plnění a kontrolu plnění úkolů plynoucích z těchto kontrolních dnů, pokud nebude 

Oprávněnými osobami stanoveno jinak. 

3.3.21. Řádné zaškolení obsluhy (uvedení zařízení do provozu, seznámení uživatele s 
obsluhou, základní údržbou a servisem, plánem servisních kontrol a dalšími 
povinnostmi k provozování zařízení) v souladu s pokyny jednotlivých výrobců částí 
Díla a dle Závazných předpisů, tj. zaškolení Objednatelem určených maximálně 8 

uživatelů v jedné skupině, včetně vydání písemného potvrzení (osvědčení o 
provedeném zaškolení s uvedením jmenného seznamu proškolených osob apod.) na 

systémy a technologické celky dodané v rámci plnění Díla, kterými jsou zejména 
EPS (elektrická požární signalizace), ER (evakuační rozhlas), DA, Trafo, VZT a 

sklad PHM, kdy školení skupiny, realizované v prostorách Budovy (místa plnění), 
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bude v rozsahu cca 6 hodin. 

3.3.22. Zpracování a předání Objednateli veškerých protokolů, revizí, provozní 
dokumentace, návodů k obsluze, prohlášení o shodě, certifikace, plánu údržby, 
zkoušek a revizí, seznamu opraven a servisních středisek, provozních řádů apod. 

v souladu s pokyny jednotlivých výrobců a dle platných právních předpisů 
k jednotlivým systémům a technologickým celkům, které budou dodány v rámci 
plnění Díla, a to ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě. Provedení a poskytnutí 
veškerých dalších výslovně neuvedených prací, dodávek a činností, které jsou k 
řádnému dokončení celého Díla nezbytné. 

3.3.23. Poskytnutí veškerých souvisejících licencí software, a to zejména k instalovaným 
bezpečnostním systémům, včetně příslušných softwarových podpor (formou 

nepřetržité hotline), kdy tyto musí být v plném rozsahu zajištěny po celou záruční 
dobu. 

3.3.24. Na základě písemné výzvy Objednatele protokolární předání Objednateli, a to 

zejména v souvislosti s předáním dokončeného Díla, ukončením servisních činností 
prováděných Zhotovitelem nebo uplynutím záruční doby, veškerých přístupových 
hesel, administrátorských a uživatelských kódů či obdobných oprávnění apod. 

k instalovaným bezpečnostním systémům a software, které umožňují tyto systémy a 

software udržovat, spravovat a aktualizovat tak, aby bylo umožněno jejich další 
plnohodnotné užívání a provádění servisních prací Objednatelem či jinou servisní 
organizací bez aktivní spoluúčasti Zhotovitele.  

Nesplnění této smluvní povinnosti bude považováno za podstatné porušení této 
Smlouvy o dílo, s právem Objednatele od této Smlouvy o dílo odstoupit. 

4. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A NORMY 

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu se Smlouvou o Dílo, zejména Dokumentací.  

4.2. Zhotovitel je povinen s nejlepší odbornou péčí zkontrolovat veškerou dokumentaci a 
dokumenty, které mu předal nebo předá Objednatel a/nebo Oprávněné osoby nebo jiné 
spolupracující subjekty Objednatele, včetně Dokumentace.  

4.3. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této Smlouvy o dílo potvrzuje, že údaje o inženýrských 
sítích nacházejících se v Budově, zejména pak v místě Staveniště jsou mu známy a dále, že 
ověří umístění všech inženýrských sítí uvedených v Dokumentaci a také těch inženýrských 
sítí, které v Dokumentaci uvedeny nejsou. Zhotovitel uhradí jakoukoliv opravu nebo 
výměnu plynoucí ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě během provádění 
Díla a zároveň nese odpovědnost za veškerá rizika a případnou újmu z toho plynoucí. 

4.4. Změny Dokumentace, jako důsledek návrhů Zhotovitele, jsou součástí Díla včetně zajištění 
všech nutných povolení a vyjádření (stanovisek) orgánů státní správy a samosprávy k těmto 
změnám a nezakládají nárok Zhotovitele na zvýšení Ceny Díla. Tyto změny jsou Změnami 
Díla.  

4.5. Jednotlivé části Výrobní dokumentace budou předloženy Objednateli 3x v listinné podobě 

a 3x v elektronické podobě na DVD/CD, a to ve lhůtě do třiceti (30) dnů od předání 
Staveniště, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen předložené části 
Výrobní dokumentace dle předchozí věty odsouhlasit nebo k nim sdělit Zhotoviteli své 
připomínky do sedmi (7) dnů ode dne jejich převzetí od Zhotovitele. Pokud se Objednatel 
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nevyjádří ve lhůtě dle předchozí věty, má se za to, že s příslušnou předloženou částí 
Výrobní dokumentace souhlasí. 

4.6. Zhotovitel je povinen připomínky Objednatele, kterými Objednatel požaduje jiné technické 
řešení, které není v rozporu s Dokumentací, a které lze realizovat za srovnatelných nákladů 
a při dodržení Harmonogramu díla (jak je tento definován dále v této Smlouvě o dílo), 
zohlednit ve Výrobní  dokumentaci, a to i v případech, že řešení navržené Zhotovitelem v 
předložené části dokumentace je v souladu s Dokumentací, rozhodnutími orgánů státní 
správy a samosprávy a Závaznými předpisy. 

4.7. Výrobní dokumentace se může odchýlit od Dokumentace v rozsahu, který vyplývá z míry 
podrobnosti zpracování jednotlivých stupňů dokumentace, čímž však není dotčena 
povinnost Zhotovitele dodržet splnění termínů provádění Díla dle Harmonogramu díla (jak 
je tento definován dále v této Smlouvě o dílo) a ostatní podmínky této Smlouvy o dílo.  

4.8. Všechny platné normy ČSN, ČSN EN, EN vztahující se k Dílu se stávají tímto 
ustanovením závazné pro zhotovení Díla podle této Smlouvy o dílo. Pokud odpovídající 
norma neexistuje, použije se odpovídající národní norma, např. DIN. V případě rozporu 
Dokumentace a uvedených norem platí přísnější kritérium, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. 

5. ČAS PLNĚNÍ 

5.1. Termín zahájení: 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost a převzít Staveniště od Objednatele do tří (3) 
pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele či Oprávněné osoby k převzetí Staveniště, 

nejpozději však do deseti (10) kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy o 

dílo. Při předání a převzetí Staveniště bude sepsán Zápis o předání a převzetí Staveniště. 
V případě, že se Zhotovitel bez dohody s Objednatelem nedostaví k předání a převzetí 
Staveniště  nebo Zhotovitel odmítne Staveniště  převzít z důvodů na jeho straně, bude 

Staveniště považováno za řádně předané okamžikem marného uplynutí termínu předání a 
převzetí Staveniště uvedeného ve výzvě Objednatele. 

Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle do tří (3) pracovních dnů po předání Staveniště. 

5.2. Termín dokončení: 

Zhotovitel se zavazuje dosáhnout Dokončení Díla nejpozději do 140 (sto čtyřiceti) 
kalendářních dní od předání Staveniště, a to včetně zkušebního provozu Díla v délce 7 dnů 
a zajištění kolaudace Díla. 

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost k uvedení Díla 
do zkušebního provozu, zejména dodat včas doklady nezbytné pro zkušební provoz a 
předání a převzetí Díla po úspěšném ukončení zkušebního provozu. 

5.3. Zhotovitel je při provádění Díla zároveň povinen postupovat podle časového 

harmonogramu, který je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo a tvoří její Přílohu č. 1 (dále 

jen „Harmonogram díla“) a plnit při provádění Díla jednotlivé termíny dle Harmonogramu 
díla. 
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6. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z Nabídky zhotovitele a činí  

celkem částku ve výši 15 098 263,- Kč 

(slovy: patnáct milionů devadesát osm tisíc dvě stě šedesát tři korun českých) bez DPH, 

DPH 21 % ve výši 3 170 635,- Kč 

(slovy: tři miliony sto sedmdesát tisíc šest set třicet pět korun českých) 

a celkem včetně DPH částku ve výši 18 268 898,- Kč 

(slovy: osmnáct milionů dvě stě šedesát osm tisíc osm set devadesát osm korun českých) 

 (dále jen „Cena Díla“). 

6.2. Cena Díla je stanovena jako pevná, vycházející z Nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré 
náklady spojené s prováděním Díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, technické 
prostředky, zajištění statických či jiných výpočtů či posouzení a provádění všech činností 
Zhotovitele podle Smlouvy o dílo, administrativu, činnosti specialistů, poplatky a veškeré 
další náklady, které Zhotoviteli vzniknou při provádění Díla. Cena Díla je pevná, 
maximální a konečná a nemůže být překročena. 

6.3. Veškeré činnosti, které jsou součástí Díla, jsou zahrnuty do Ceny Díla, a to i tehdy, když 
nejsou uvedeny ve Výkazu výměr samostatnými položkami. Zhotovitel zahrnul ocenění 
těchto souvisejících položek do jednotkových cen Výkazu výměr. Objednatel požaduje, že 
provedení souvisejících činností nebude fakturováno samostatnými položkami (pokud je 
Výkaz výměr jako samostatné položky nezahrnuje), ale jako součást jednotlivých položek 
Výkazu výměr.  

6.4. Objednatel zaplatí Zhotoviteli Cenu Díla podle skutečně provedených prací na Díle a 
prokazatelně zajištěných dodávek zařízení na základě daňového dokladu Zhotovitele (dále 
též jen „Faktura“) takto: 

a) Do každého třetího (3.) dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 
ve kterém byly práce na Díle provedeny, předloží Zhotovitel návrh výše měsíční 
Faktury za předmětný měsíc, včetně soupisu jednotlivých skutečně provedených prací 
na Díle a prokazatelně zajištěných dodávek zařízení dle této Smlouvy, potvrzeného 
Objednatelem. 

b) Do pěti (5) dnů od doručení návrhu výše měsíční Faktury Objednatel návrh výše 
příslušné měsíční Faktury schválí nebo s eventuálními připomínkami vrátí Zhotoviteli 
k vystavení příslušné měsíční Faktury. 

c) Zhotovitel je oprávněn následně vystavit příslušnou měsíční Fakturu v podobě, ve které 

bude zcela odpovídat návrhu schválenému Objednatelem. Za datum uskutečnění 
zdanitelného plnění, které je uvedené na Faktuře, je považován vždy poslední 
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kalendářní den v měsíci, za který se Faktura vystavuje. 

d) Konečnou Fakturu vystaví Zhotovitel nejpozději do sedmi (7) dnů po projednání a 
odsouhlasení návrhu výše konečné Faktury Objednatelem a po podpisu Protokolu o 

předání a převzetí Díla Objednatelem nebo po podpisu Protokolu o odstranění vad a 
nedodělků, byly-li na Díle vady a nedodělky (dále jen „Konečná Faktura“). Přílohou 
konečné Faktury musí být oběma Smluvními stranami podepsaný zápis o projednání a 
schválení konečné Faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu 

Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem nebo den podpisu Protokolu o 

odstranění vad a nedodělků, byly-li na Díle vady a nedodělky. 

e) V Konečné Faktuře budou zúčtovány měsíční Faktury Zhotovitele (dílčí platební 
daňové doklady). 

6.5. Pokud se při plnění Díla vyskytnou Změny Díla, s jejichž rozsahem Objednatel souhlasí, 
bude jejich přesný rozsah a cena sjednány jako změna Smlouvy formou dodatku ke 
Smlouvě. Nedílnou součástí tohoto dodatku budou jako jeho přílohy Změnové listy, které 
budou odsouhlaseny oběma Smluvními stranami, osobou vykonávající technický dozor 
investora a osobou vykonávající autorský dozor. Samostatná Faktura na Změny Díla, musí 
kromě jiných, v této Smlouvě uvedených náležitostí Faktur, obsahovat Změnové listy, které 
budou odsouhlaseny oběma Smluvními stranami. V případě Změn Díla bude před jejich 
sjednáním formou dodatku ke Smlouvě postupováno podle Zákona o zadávání veřejných 
zakázek. 

6.6. Smluvní strany se dohodly, že Cena Díla (vždy její příslušné části) je splatná do třiceti (30) 

dnů ode dne doručení řádně a oprávněně vystavené Faktury Zhotovitelem Objednateli. 

V případě, že Faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového a účetního dokladu, lhůta 
splatnosti příslušné části Ceny díla neběží. Objednatel je oprávněn Fakturu vrátit s tím, že 
lhůta splatnosti počíná běžet znovu v celé délce od okamžiku doručení bezvadné Faktury 

Zhotovitelem Objednateli.  

6.7. Smluvní strany se dohodly, že na Cenu Díla nebude Objednatelem poskytnuta Zhotoviteli 
žádná záloha. 

6.8. DPH bude k Ceně Díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě této 
daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

6.9. Originál Faktury bude vystaven Zhotovitelem řádně a včas a v souladu se zákonem č. 
235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, popř. zákonem, který jej nahradí či 
změní. Veškeré Faktury vystavené na základě této Smlouvy o dílo musí obsahovat veškeré 
zákonem a touto Smlouvou o dílo stanovené náležitosti daňového dokladu. V případě, že 
Faktura nebude obsahovat všechny náležitosti nebo k ní nebudou přiloženy řádné doklady 
stanovené touto Smlouvou o dílo, Objednatel je oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k doplnění či 
opravě a požadovat vystavení řádného dokladu. Lhůta splatnosti příslušné Faktury pak běží 
teprve ode dne doručení opravené Faktury. Faktura musí být doručena vždy minimálně ve 

dvou vyhotoveních v listinné podobě na adresu sídla Objednatele a v jednom vyhotovení 
prostřednictvím elektronické pošty na adresu f

6.10. Cena Díla bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena vždy bezhotovostním převodem na 
bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy o dílo. Platby Ceny Díla jsou 
považovány vždy za včas uskutečněné, pokud byla ve lhůtě splatnosti příslušná částka 
odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 
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6.11. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zadrží a neproplatí 10% (deset procent) z každé 
fakturované částky Ceny Díla ve výši bez DPH (dále jen „Zádržné“). Toto Zádržné musí 
Zhotovitel vyčíslit a odečíst z fakturované částky na každé Faktuře - daňovém dokladu 
(tedy i z Konečné Faktury). Zádržné a odpovídající bankovní záruka, jejíž vzor je přílohou 
č. 5 Smlouvy, jsou určeny a mohou být Objednatelem použity v případě nesplnění 
povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy o dílo, zejména na zajištění odstranění 
veškerých případných vad Díla, které se na něm projeví v kterékoliv Záruční době 
v případě, že Zhotovitel tyto vady zároveň řádně a včas (ve lhůtách stanovených touto 
Smlouvou o dílo) neodstraní. Zádržné bude uvolněno Objednatelem pouze za splnění 
podmínky, že bude nahrazeno bankovní zárukou, jejíž vzor je přílohou č. 5 Smlouvy, v 

odpovídající výši dle bodu 17.3 této Smlouvy o dílo. 

6.12. Zhotovitel je povinen včas a řádně hradit faktury vystavené ze strany jeho Poddodavatelů 
za jimi provedenou práci na Díle. 

6.13. V případě prací vyvolaných prováděním Díla v rozporu se Smlouvou o dílo nebo prací 
uložených Objednatelem jako důsledek nekvalitního plnění Zhotovitele nese náklady na 
tyto práce v plné výši Zhotovitel a nemá právo na jejich úhradu. 

6.14. Smluvní strany se dohodly, že pokud vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na 
jakékoliv peněžité plnění, je Objednatel oprávněn svůj nárok (splatný i nesplatný) bez 

dalšího započíst proti nároku Zhotovitele na úhradu jakékoliv části Ceny díla, uhradit ze 

Zádržného nebo bankovní záruky, jejíž vzor je přílohou č. 5 Smlouvy.  

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

7.1. Kvalita Díla, resp. činností Zhotovitele prováděných pro Objednatele na základě této 

Smlouvy o dílo musí odpovídat ustanovením Smlouvy o dílo, příslušným platným právním 
předpisům, technickým normám (včetně doporučených), které se týkají všech částí Díla s 
tím, že je závazný celý obsah těchto technických norem, správné praxi v oboru 

stavebnictví, projektování staveb, zajišťování inženýrské činnosti apod., technologickým 
postupům a Standardům objednatele. Zhotovitel je také povinen Dílo provést v souladu 

s Objednatelem schválenou Výrobní a montážní dokumentací, Dokumentací pro provedení 
stavby a s obecně přijímanými kvalitativními a estetickými požadavky s tím, že v případě 
pochybností o těchto požadavcích je Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko 
Objednatele. 

7.2. Zhotovitel se tak zavazuje, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené v Dokumentaci pro 

provedení stavby, dále vlastnosti stanovené ve všech technických normách, které se týkají 
všech částí Díla s tím, že je závazný celý obsah těchto technických norem, Závaznými 
předpisy, Smlouvou o dílo, rozhodnutím či opatřením státního nebo jiného oprávněného 
orgánu, popřípadě vlastnosti obvyklé u Díla této kategorie. Dále musí být Dílo kompletní a 
provozuschopné. Uvedené vlastnosti musí mít Dílo po celou dobu trvání Záruční doby. 

7.3. Zhotovitel nese odpovědnost zejména za vhodnost použitých materiálů, dílenské 
zpracování těchto materiálů a konstrukcí technologických zařízení.  

7.4. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dni podpisu Protokolu o předání a 
převzetí Díla nebo podpisu Protokolu o odstranění vad a nedodělků, pokud jsou na Díle 
vady a nedodělky, a její délka je šedesát (60) měsíců (dále jen „Záruční doba“). 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že Záruční doba Díla se v plném rozsahu vztahuje i 



                                                            

                                                                         Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná 

_______________________________________________________________________________________________ 

Stránka 13 z 34 

na jednotlivé součásti Díla, u kterých jejich výrobci či dodavatelé poskytují záruční dobu 
kratší. 

7.5. Podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem nebude Zhotovitel zproštěn 
svého závazku dodat Dílo kompletní nebo odstranit jeho vady a nedodělky, i když k tomu 
nebude Objednatelem vyzván.  

7.6. Reklamaci vad zjištěných v průběhu Záruční doby uplatní Objednatel u Zhotovitele na 
adrese jeho sídla.  

7.7. Vady zjištěné v Záruční době je Zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady ve lhůtách 
níže uvedených v závislosti na povaze vady. 

7.8. Zhotovitel se zavazuje do osmi (8) hodin po oznámení vady potvrdit přijetí této reklamace 
Objednateli a doručit Objednateli vyjádření k její oprávněnosti a v případě oprávněné 
reklamace odstranit reklamovanou vadu v souladu s bodem 7.9. až 7.13 tohoto článku níže. 
Nepotvrdí-li či nevyjádří-li se Zhotovitel ve lhůtách dle předchozí věty, má se za to, že 
oznámení vady okamžikem marného uplynutí příslušné lhůty potvrdil a/nebo vadu uznal.  

7.9. V případě vadného plnění je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady Díla ve lhůtě 
dohodnuté stranami s přihlédnutím k povaze vady, přičemž závažné závady ohrožující 
bezpečnost Budovy (například výpadek VZT nebo kteréhokoliv z instalovaných 
bezpečnostních systémů, jež jsou součástí Díla nebo jejich podstatné části) budou 

odstraněny do 24 hodin od potvrzení přijetí reklamace. Nebude-li dohodnuta jiná lhůta, 

platí pro ostatní závady lhůta patnácti (15) dnů od uplatnění vadného plnění Objednatelem, 
nebo je možné poskytnout Objednateli slevu z vadné části Díla ve výši přiměřené povaze 

vady, minimálně však ve výši 10% (deset procent) ceny z vadné části Díla. 

7.10. Volba mezi nároky uvedenými v předchozím odstavci je ponechána na Objednateli a 

Zhotovitel je povinen jeho volbu respektovat.  

7.11. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy o dílo, pokud nebudou vady Díla 
odstraněny Zhotovitelem řádně a včas. Nárok Objednatele na náhradu škody a na smluvní 
pokutu není jeho odstoupením od této Smlouvy o dílo nijak dotčen. 

7.12. V případě neodstranitelných vad je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z 
Ceny díla s přihlédnutím k rozsahu a povaze vady minimálně však ve výši 10% (deset 
procent) z ceny vadné části Díla. 

7.13. Zhotovitel je povinen vady Díla zjištěné v záruční době odstranit v co možná nejkratší 
technicky možné lhůtě, s přihlédnutím k povaze a charakteru vady, nejpozději však do 
patnácti (15) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění Objednatelem, pokud se Smluvní 
strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se dále zavazuje odstranit oprávněně reklamované 
vady bránící či omezující užívání Díla nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin od jejich 

zjištění (či oznámení - podle toho co nastane dříve) nebude-li smluvními stranami 

dohodnuto jinak.  

7.14. Zpřístupnění reklamovaných vad zajistí Objednatel. Nedodrží-li Zhotovitel jakýkoliv 
termín pro odstranění vady dle této Smlouvy o dílo či dohody smluvních stran, je 

Objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady Zhotovitele. Tyto náklady budou uhrazeny 

ze Zádržného nebo z odpovídající bankovní záruky, jejíž vzor je přílohou č. 5 Smlouvy, dle 

čl. 17 Smlouvy o dílo, popř. uhrazeny Zhotovitelem do patnácti (15) dnů ode dne doručení 
příslušné faktury Objednatelem, a to dle volby Objednatele. Kromě toho je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu dle bodu 15.2. Smlouvy o dílo a dále je 
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Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen se na písemnou 
žádost Objednatele zúčastnit kontroly Objednatelem určené části Díla, vždy před 
uplynutím Záruční doby pro příslušnou část Díla. 

7.15. V případě, že Objednatel bude vyžadovat Změny Díla, které by mohly negativně ovlivnit 
plnění požadavků definovaných Smlouvou o dílo (včetně kvality a funkčnosti), je 
Zhotovitel povinen písemně upozornit Objednatele na tuto skutečnost. Pokud bude 

Objednatel přesto trvat na takových Změnách Díla, Zhotovitel neodpovídá za škodu tím 
způsobenou. 

8. DOKONČENÍ DÍLA, KOLAUDACE, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo Dokončením Díla v Termínu dokončení.  

8.2. Kolaudace.  Zajištění kolaudačního souhlasu pro Dílo je součástí Díla dle této Smlouvy o 
dílo a cena za něj je zahrnuta v Ceně díla. Zhotovitel je povinen v průběhu kolaudačního 
řízení řádně a s vynaložením nejlepší odborné péče působit k úspěšné realizaci kolaudace 
Díla. Pokud budou v průběhu kolaudačního řízení shledány jakékoliv vady, je Zhotovitel 
povinen tyto vady odstranit v den jejich zjištění, případně v nejkratším technicky možném 
termínu určeném správním úřadem.  

8.3. Deset (10) dnů před termínem, kdy bude Dílo ve stavu umožňujícím kolaudaci, vyrozumí 
Zhotovitel písemně Oprávněné osoby a Objednatele o připravenosti Díla ke kolaudaci.  

8.4. Předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k předání a převzetí Díla 
písemnou výzvou alespoň sedm (7) pracovních dnů před plánovaným Termínem 
Dokončení Díla. 

8.5. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí Díla předložit a předat Objednateli: 

a) originály a kopie dokladů osvědčujících kvalitu zabudovaného materiálu (životnost) a 
protokolů o výsledcích dosud provedených zkoušek předepsaných příslušnými 
právními a technickými normami, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a 
revizích a prohlášení o shodě použitých výrobků a materiálu, 

b) všechny doklady týkající se Díla, doklady o odevzdání geodetického zaměření a 
dokumentace inženýrských sítí, které byly dotčeny prováděním Díla, jakož i veškerých 
staveb, stavebních objektů a jiných prvků, jejichž zaměření a dokumentaci požadují 
orgány veřejné správy v souvislosti s prováděním Díla, a kopie všech dalších dokladů, 
které si vyžádal stavební úřad ke kolaudačnímu řízení, kopii stavebního deníku, 

c) Dokumentaci skutečného provedení Díla, včetně změn v šesti (6) vyhotoveních v 
tištěné podobě a v šesti kusech (6 ks) DVD/CD nosičů obsahujících digitální podobu ve 

formátech dwg, xls, doc a současně rovněž ve formátu pdf včetně vyznačení změn 
oproti předchozí verzi Dokumentace, 

d) doklady o uložení nebo zpracování odpadů z činnosti Zhotovitele při provádění Díla, 

e) doklad o úspěšném vyhodnocení zkušebního provozu Díla, 

f) doklady nezbytné pro řádné provozování Díla, tj. veškeré dokumenty, popisy, návody, 
instrukce, montážní a uživatelské manuály a příručky, které jsou určeny pro uživatele, 
správce či provozovatele Díla nebo jeho libovolné části nebo které mohou usnadnit 
užívání, provozování nebo správu Díla nebo jeho libovolné části; tyto doklady musí být 
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předány v jazyce českém, 

g) kolaudační souhlas pro Dílo, 

h) další případné dokumenty vyžadované touto Smlouvu o Dílo, 

a to v originále nebo úředně ověřené kopii, nestanoví-li Objednatel, že postačí běžná kopie.  

8.6. O předání a převzetí Díla bude vyhotoven protokol (dále jen „Protokol o předání a převzetí 
Díla“), který podepíší účastníci přejímacího řízení. Součástí Protokolu o předání a převzetí 
Díla bude soupis případných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, vše dle bodu 

8.8. tohoto článku níže. Podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla dojde k předání a 
převzetí Díla.  

8.7. Objednatel je povinen Dílo převzít pouze za předpokladu, že budou splněny následující 
podmínky: 

a) Dílo je připraveno k užití v souladu se Smlouvou o dílo, Veřejnoprávními povoleními a 
Závaznými předpisy, 

b) Dílo je kompletně dokončeno bez vad bránících jeho užívání a Dílo slouží svému účelu, 

c) Dílo nevykazuje vady právní, když za právní vady se považují zejména skutečnosti, že 
Dílo nesplňuje náležitosti dané Závaznými předpisy, či Zhotovitel nezajistil veškerá 
Závaznými předpisy vyžadovaná Veřejnoprávní povolení, popř. s nimi Dílo není 
v souladu, 

d) pro Dílo byl vydán kolaudační souhlas. 

Nebude-li některá z těchto podmínek splněna, je Objednatel oprávněn odmítnout převzetí 
Díla a toto, pokud zároveň již uplynul Termín dokončení Díla sjednaný v této Smlouvě o 

dílo, je považováno za prodlení Zhotovitele s Dokončením Díla.   

8.8. V případě, že Dílo bude ke dni předání vykazovat drobné vady, nebránící jeho řádnému 
užívání a Dílo bude zároveň sloužit svému účelu, je Objednatel povinen Dílo převzít, v 
Protokolu o předání a převzetí Díla však budou veškeré takové vady či nedodělky popsány 
s uvedením lhůty pro jejich odstranění, která nesmí být delší než patnáct (15) kalendářních 
dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Není-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků 
uvedena v Protokolu o předání a převzetí Díla, činí patnáct (15) kalendářních dnů. Vady 

uvedené v Protokolu o předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen ve lhůtě odstranit. O 

odstranění vad a nedodělků Díla zjištěných při přejímce bude mezi Smluvními stranami 
podepsán protokol o odstranění vad a nedodělků Díla (dále jen „Protokol o odstranění vad 
a nedodělků“). Neodstraní-li Zhotovitel tyto vady ve lhůtě dle tohoto odstavce, je 
Objednatel oprávněn vady odstranit na náklady Zhotovitele. Tyto náklady budou uhrazeny 

ze Zádržného nebo z odpovídající bankovní záruky, jejíž vzor je přílohou č. 5 Smlouvy, dle 

čl. 17 Smlouvy o dílo, popř. uhrazeny Zhotovitelem do patnácti (15) dnů ode dne doručení 
příslušné faktury Objednatelem, a to dle volby Objednatele. Kromě toho je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu  dle bodu 15.2. této Smlouvy o dílo a dále je 
Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo. Objednatel je oprávněn u zjištěných vad 
a nedodělků, které jsou neodstranitelné nebo na jejichž odstranění nemá Objednatel zájem, 
požadovat slevu z Ceny Díla, přičemž taková skutečnost se uvede v soupisu vad a 

nedodělků, vč. výše slevy; takto označené vady a nedodělky není Zhotovitel povinen 
odstraňovat a Zhotovitel není oprávněn tuto část Ceny Díla fakturovat a nemá na její 
uhrazení nárok. 



                                                            

                                                                         Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná 

_______________________________________________________________________________________________ 

Stránka 16 z 34 

8.9. Zhotovitel je povinen předat Objednateli současně s Dílem také všechny klíče, přístupové 
karty, dálková ovládání a veškerá další příslušenství Díla. 

8.10. Zhotovitel se zavazuje vyklidit Staveniště a Sdílené pracoviště a uvést je do náležitého 
stavu do pěti (5) dnů ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla nebo Protokolu o 
odstranění vad a nedodělků, byly-li na Díle vady či nedodělky, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. Za vyklizené Staveniště a Sdílené pracoviště se považuje Staveniště a Sdílené 
pracoviště upravené na náklady Zhotovitele do stavu dle Dokumentace a této Smlouvy o 
dílo (tj. včetně úplného závěrečného úklidu). O vyklizení Staveniště a Sdíleného pracoviště 

sepíší Smluvní strany protokol. 

8.11. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi a Sdíleném pracovišti nezbytné zázemí pro 
veškeré postupy dle tohoto článku Smlouvy o dílo a hradí veškeré náklady spojené 
s postupy dle tohoto článku. 

8.12. Vlastníkem Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel až do 
okamžiku podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem.    

9. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

9.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí a odpovědnost a 

v termínech dle Harmonogramu díla. 

9.2. Zhotovitel je povinen Dílo provést kompletně, kvalitně a včas, v souladu se Smluvními 
dokumenty, Závaznými předpisy, technickými normami a podmínkami a rozhodnutími 
orgánů státní správy a samosprávy. 

9.3. Dílo bude realizováno tak, aby nedošlo k poškození žádného majetku Objednatele ani 

třetích osob. Objednatel zdůrazňuje, že stavební práce budou prováděny za plného provozu 

Budovy, který nesmí být nijak omezen. Hlučné bourací práce lze provádět pouze v 
pracovních dnech mimo úřední hodiny nebo o víkendech, po předchozí dohodě 
s Oprávněnými osobami Objednatele i v jinou dobu.  

9.4. Vzhledem ke zvláštní povaze a režimu provozu Budovy si Objednatel vyhrazuje před 
prvním vstupem do Budovy právo vyžádat si předložení výpisů z rejstříku trestů bez 
záznamu trestu od všech osob Zhotovitele (fyzických i právnických osob včetně 
Poddodavatelů), které se budou podílet na realizaci Díla v Budově a Zhotovitel je povinen 

je poskytnout. Předložený výpis z rejstříku trestů nesmí být starší tří (3) měsíců. Objednatel 
si vyhrazuje právo nevpustit do Budovy a vyloučit z provádění Díla osoby, které 
nepředloží ve lhůtě do tří (3) pracovních dní od vyžádání výpis z evidence rejstříku trestů 
bez záznamu trestu. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje, že za tato opatření a omezení 
nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné další nároky. 

9.5. Zhotovitel odpovídá za přesnost vytyčování a zaměřování svých prací a za nápravu chyb, 
zaviněných nepřesným vytyčením, kterou je povinen provést na jeho vlastní náklady.  

9.6. Zhotovitel je povinen při zpracování Díla postupovat s veškerou odbornou péčí, 
důkladností a odborností a řídit se pokyny Objednatele a prioritně hájit jeho zájmy. 

9.7. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele a/nebo Oprávněných osob poskytnout bez 

prodlení a bezplatně Objednateli veškeré informace související s Dílem a jeho 
rozpracovaností, a to nejen po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo, ale i po dobu dalších 
pěti (5) let ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla nebo ode dne ukončení této 
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Smlouvy o dílo. 

9.8. Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit Objednateli, Oprávněným osobám nebo jimi 

pověřeným osobám nahlédnutí do podkladů souvisejících s prováděním Díla, je povinen 
průběžně informovat Objednatele o stavu provádění Díla jakož i o dalších poznatcích a 
případných problémech při provádění Díla. 

9.9. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele nejpozději do tří (3) dnů od jejich zjištění 
písemnou formou o zjištěných závadách, rozporech a neúplnostech v Dokumentaci nebo na 

nevhodnou povahu věcí předaných Objednatelem Zhotoviteli k provádění Díla, popř. 
pokynů Objednatele, které by mohly Objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu. 
Zhotovitel je povinen navrhnout řešení rozporů, závad a neúplností tak, aby toto řešení 
mohlo být uskutečněno ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení upozornění 
Zhotovitele Objednateli, nebude-li s ohledem na povahu závady mezi stranami dohodnuto 
jinak. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá Zhotovitel Objednateli za veškerou 
takto vzniklou škodu včetně vzniklých vad Díla. 

9.10. Má-li Objednatel za to, že Zhotovitel Díla nedostatečně zajišťuje kapacity  
na Staveništi (tj. např. počet zaměstnanců, délku pracovní doby, množství strojů, čistotu a 
bezpečnost Staveniště, Sdíleného pracoviště apod.), upozorní na tuto skutečnost 
Zhotovitele zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel má povinnost zjednat nápravu či tyto 
kapacity v dostatečné míře rozšířit neprodleně, tzn. nejpozději do druhého dne ode dne 
provedení zápisu do stavebního deníku dle předchozí věty.  

9.11. Zhotovitel zajistí, aby Poddodavatelé technických profesí a zařízení, kteří mají povinnost 
poskytovat záruční servis, v období existence této jejich povinnosti úplně informovali 
Objednatele a byli tomuto na jeho výzvu k dispozici ke konzultaci v případě dotazů o 
funkci, řízení a údržbě příslušných zařízení. 

9.12. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace Díla platně sjednanou pojistnou 
smlouvu na pojištění jeho odpovědnosti za škodu vzniklou jeho činností, přičemž výše 
pojistného plnění z tohoto pojištění musí činit minimálně částku 10.000.000,- Kč (slovy: 
deset milionů korun českých) a sjednaná spoluúčast Zhotovitele nepřesáhne částku ve výši 
100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).  

9.13. Dále se Zhotovitel zavazuje mít po celou dobu realizace Díla platně sjednané stavebně-

montážní pojištění (CAR/EAR) pro případ zničení nebo poškození Díla, Areálu či jeho 
části, ve prospěch Objednatele, přičemž výše pojistné částky musí znít minimálně na částku 
10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých) a musí tak umožňovat opětovné 
vybudování Díla, popř. Areálu. Zhotovitel se zavazuje sjednat pojištění dle tohoto odstavce 
tak, aby Objednatel byl jediným pojištěncem - příjemcem pojistného plnění z takto 

sjednaného pojištění, a aby spoluúčast Zhotovitele nepřesáhla částku ve výši 100.000,- Kč 

(slovy: jedno sto tisíc korun českých).  

9.14. Zhotovitel je povinen pojistné smlouvy dle bodu 9.12. a 9.13. Smlouvy o dílo udržovat 
v platnosti až do Dokončení Díla. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli tyto pojistné 

smlouvy k nahlédnutí a pořízení jejich kopií vždy do 10 pracovních dnů ode dne písemné 
žádosti Objednatele učiněné kdykoli v době do Dokončení Díla. Nepředložení kterékoliv 
pojistné smlouvy Objednateli ve stanovené lhůtě se považuje za podstatné porušení této 
smlouvy. 

9.15. Náklady na pojištění dle bodu 9.12. a 9.13. Smlouvy o dílo jsou zahrnuty v Ceně díla. 
Ověřené kopie pojistných certifikátů (pojistných smluv) dle tohoto článku předal 



                                                            

                                                                         Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná 

_______________________________________________________________________________________________ 

Stránka 18 z 34 

Zhotovitel Objednateli před podpisem Smlouvy. 

9.16. Zhotovitel je povinen se na svou odpovědnost ujistit, že Poddodavatelé mají pro jimi 
vykonávané práce uzavřené obdobné pojistné smlouvy dle bodu 9.12. a 9.13. Smlouvy o 

dílo, a že tyto kryjí všechna rizika výše uvedená. 

9.17. Zhotovitel musí informovat Objednatele neprodleně, nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin 

od jejich vzniku o pojistných událostech, které souvisí s realizací Díla. 

9.18. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 

Objednatel se zavazuje poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
nutnou součinnost, která je v jeho možnostech. 

9.19. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy o dílo seznámil se Standardy 

objednatele ve znění, ve kterém jsou tyto jako dokumenty (či jiné druhy souborů) 
v elektronické podobě součástí Zadávací dokumentace, a které jsou samostatnou součástí 
této Smlouvy o dílo jako její Příloha č. 2 (dále jen „Standardy objednatele“). Zhotovitel 

prohlašuje, že Standardům objednatele porozuměl, a že je schopen Dílo realizovat 
v souladu s jejich obsahem. 

9.20. Objednatel a/nebo Oprávněné osoby nebo osoba, kterou Objednatel písemně Zhotoviteli 
určí, jsou oprávněni vydávat Zhotoviteli pokyny a činit rozhodnutí potřebná k provedení 
Díla. Zhotovitel je povinen jakýkoliv pokyn Objednatele a/nebo Oprávněné osoby a/nebo 

osoby určené Objednatelem, související s předmětem Díla dle této Smlouvy o dílo, který 
není v rozporu s platnými právními předpisy a normami, a který neodporuje dobrým 
mravům a rozhodnutím orgánů státní správy či samosprávy, splnit bez zbytečného odkladu.  

9.21. Tato Smlouva o dílo v žádném případě nezakládá žádné oprávnění Zhotovitele jednat 
jménem Objednatele nebo za něj činit jakákoliv právní jednání. Zhotovitel si je vědom 
toho, že z jakýchkoliv právních jednání, které by učinil za Objednatele, by byl zavázán 
pouze sám. V případě, že jednání jménem Objednatele je pro řádné plnění této Smlouvy o 

dílo nutné, Objednatel může udělit k takovému jednání Zhotoviteli plnou moc, o což jej 
Zhotovitel musí požádat.  

9.22. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli s nejlepší odbornou péčí odborné rady ve 
všech s touto Smlouvou o dílo a s prováděním Díla souvisejících otázkách, zejména ve 
věcech technických. Plnění této povinnosti je součástí provádění Díla, odměna za ni je 

zahrnuta v Ceně díla a Zhotoviteli či jeho Poddodavatelům za něj nepřísluší žádná zvláštní 
nebo dodatečná plnění. 

9.23. Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla, veden snahou a zájmem o maximální kvalitu, 
funkčnost, hospodárnost a ekonomickou výhodnost provádění Díla, Objednateli nabízet i 
variantní řešení problémových situací, která budou Objednateli sloužit jako podklady pro 
jeho konečná rozhodnutí. 

9.24. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění Díla respektovat důsledně hospodárné řešení 
z hlediska nejen technického, ale i finančního a časového a za tímto účelem se zavazuje 
konzultovat svoje návrhy v souvislosti s prováděním Díla s Objednatelem. 

9.25. Objednatel si vyhrazuje právo měnit Dílo a Zhotovitel je povinen Změny Díla akceptovat a 
provést. Změny Díla je Zhotovitel oprávněn realizovat pouze v souladu se Smlouvou o 

dílo.  

9.26. Veškeré Změny Díla budou vždy určovány Objednatelem ve formě příkazu ke změně Díla. 
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Zhotovitel není oprávněn provést jakékoliv Změny Díla, pokud nebyly předmětem příkazu 
ke změně Díla. Zhotovitel je oprávněn navrhovat Objednateli Změny Díla v souladu 

s bodem 9.27. Smlouvy o dílo. Příkazy ke změně Díla jsou považovány za Smlouvu o dílo 

teprve poté, co byly schváleny Smluvními stranami jako změna a/nebo doplněk této 
Smlouvy o Dílo ve formě číslovaného dodatku této Smlouvy o dílo dle bodu 21.3 této 
Smlouvy o dílo. Zhotovitel se tímto zavazuje příkazy ke změně Díla realizovat bez 

zbytečného odkladu a v technicky možném termínu stanoveném Objednatelem v dodatku 

ke Smlouvě o Dílo a akceptovat ocenění a čas provedení prací dle níže v tomto článku 
uvedených pravidel. 

9.27. Objednatel se zavazuje, že požádá-li jej Zhotovitel o Příkaz ke změně Díla předložením 
návrhu Změnového listu, doručí Zhotoviteli své písemné vyjádření ve lhůtě dvaceti (20) 

pracovních dnů ode dne, kdy návrh Změnového listu včetně příloh (tj. zejména projektové 
dokumentace navrhované Změny Díla a rozpočtu nákladů na Změnu Díla) od Zhotovitele 
obdržel. Nevyjádří-li se Objednatel k návrhu Změnového listu Zhotovitele dle předchozí 
věty do dvaceti (20) pracovních dnů ode dne, kdy tento obdržel, je Zhotovitel povinen 
znovu na tuto skutečnost Objednatele písemně upozornit (např. formou zápisu 
z kontrolního dne nebo doporučeným dopisem). Nevyjádří-li se Objednatel do pěti (5) 
pracovních dnů ode dne upozornění dle předchozí věty, má se za to, že s navrhovanou 

Změnou Díla nesouhlasí. 

9.28. Beze změny Termínu dokončení a Harmonogramu díla je Zhotovitel povinen provést 
Změny Díla až do úhrnné výše +/- 2,5% (plus, mínus dvě celé pět desetin procenta) z Ceny 

díla bez DPH. 

10. PODDODAVATELÉ  
10.1. Zhotovitel je oprávněn prováděním Díla nebo jeho části pověřit jen třetí osobu výslovně 

uvedenou v Nabídce zhotovitele. Jiné třetí osoby je Zhotovitel oprávněn pověřit 
prováděním Díla jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel má právo 
odmítnout Poddodavatele navrženého Zhotovitelem. 

10.2. Objednatel je oprávněn kdykoliv vyloučit jakéhokoliv Poddodavatele, který dle názoru 
Objednatele při provádění Díla nepostupuje podle standardů a kvality provádění Díla nebo 
v souladu se Smlouvou o dílo nebo Zadávacím řízením, nebo se dopustil při provádění Díla 
jakýchkoliv porušení povinností. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele nebo 

Vedoucího projektu s takovým Poddodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti 
na provádění Díla. 

10.3. Zhotovitel zajistí, že Poddodavatel převezme vůči Zhotoviteli stejné závazky a 
odpovědnost, jaké jsou uloženy Zhotoviteli vůči Objednateli Smlouvou o dílo a odškodní 
Zhotovitele z titulu jeho odpovědnosti ve vztahu k provedeným poddodávkám stejně, jako 
Zhotovitel je povinen odškodnit Objednatele podle Smlouvy o dílo. 

10.4. Zhotovitel zodpovídá za zajištění toho, že Poddodavatelé budou provádět jim svěřené části 
Díla řádně v souladu se Smlouvou o Dílo, Závaznými předpisy a dle pokynů Objednatele, 
Vedoucího projektu a Zhotovitele. 

10.5. Zhotovitel ponese vůči Objednateli odpovědnost za řádné provedení částí Díla 
Poddodavateli tak, jako by tyto části Díla prováděl sám. Zhotovitel plně odpovídá za 
splnění všech závazků a povinností Poddodavatelů vůči Objednateli včetně těch závazků a 
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povinnosti vůči třetím osobám, za které by odpovídal, kdyby svěřené práce vykonával sám. 

10.6. Zhotovitel zajistí, aby jedním ze smluvních závazků Poddodavatelů byla povinnost řídit se 
při provádění svěřených částí Díla instrukcemi Objednatele, Oprávněných osob a 

Zhotovitele a dodržovat ostatní povinnosti Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve 

Smlouvě o dílo. 

10.7. Schválením Poddodavatelů nebudou mít Poddodavatelé žádná práva vůči Objednateli. 

10.8. Zhotovitel je povinen smluvně s Poddodavatelem zajistit, že pokud nebude Poddodavatel 

vykonávat práce v souladu se Smlouvou o dílo a Závaznými předpisy ke spokojenosti 

Objednatele, bude Objednatel oprávněn požadovat jeho výměnu. Zhotovitel je povinen 
provést tuto výměnu bez zbytečného odkladu. 

10.9. Objednatel je oprávněn a Zhotovitel je povinen zajistit, aby Objednatel byl oprávněn získat 
jakoukoliv informaci týkající se provádění Díla od jakéhokoliv Poddodavatele a poskytnout 

jim jakoukoliv informaci týkající se provádění Díla. 

10.10. Kdykoliv na žádost Objednatele zajistí Zhotovitel na své náklady, aby jakýkoliv 
Poddodavatel vydal záruku za vady Díla, prací a veškerých dalších činností dodávaných 
takovým Poddodavatelem ve prospěch Objednatele. 

11. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

11.1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli Staveniště písemným zápisem nejpozději 
k termínu dle bodu 5.1. této Smlouvy o dílo. Pokud ze zápisu o předání Staveniště 
vyplynou pro Smluvní strany povinnosti, zavazují se je tyto splnit ve lhůtách v zápisu 
dohodnutých. 

11.2. Objednatel zároveň předá Zhotoviteli nejpozději k termínu dle bodu 5.1. této Smlouvy o 
dílo veškerá veřejnoprávní rozhodnutí a pevné body pevné vytyčovací sítě  potřebné pro 
provádění Díla. Zhotovitel a Objednatel shodně prohlašují, že Zhotovitel si sám a na vlastní 
náklady zajistí veškeré dostupné připojovací body médií včetně podružného měření 
spotřeby (voda, el. energie, plyn apod.) potřebné pro provádění Díla, a že veškeré náklady 
Zhotovitele spojené se zajištěním těchto připojovacích bodů a spotřebou těchto médií po 

celou dobu provádění Díla jsou již zahrnuty v Ceně díla. Pokud se bude jednat o 

připojovací body ze sítí ve správě Objednatele, rozdíl mezi počátečními a naměřenými 
koncovými hodnotami spotřebovaných médií budou předmětem vyúčtování mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli související 
náklady kalkulované v jednotkových cenách odpovídajících fakturaci jednotlivých 
dodavatelů médií formou započtení oproti nároku na úhradu části Ceny díla dle konečné 
Faktury Zhotovitele. Počáteční a koncové stavy měřidel budou evidovány zápisem do 
stavebního deníku, popř. zápisem o předání Staveniště.  

11.3. Dnem předání a současně převzetí Staveniště odpovídá Zhotovitel za veškeré prostory 
Staveniště, a to až do okamžiku podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla nebo 

Protokolu o odstranění vad a nedodělků, pokud jsou na Díle vady a nedodělky, 
Objednatelem. V případě likvidace zařízení Staveniště po termínu uvedeném v předchozí 
větě Objednatelem odpovídá Zhotovitel za příslušnou část Staveniště až do okamžiku 
úplného ukončení svých prací a likvidace Staveniště. 

11.4. Nezbytné provozní, sociální a výrobní zařízení Staveniště si zřídí Zhotovitel na vlastní 
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náklady v rámci Staveniště. Stroje, zařízení a materiál, které budou součástí zařízení 
Staveniště, jsou majetkem Zhotovitele a ten je odstraní při jeho vyklizení, pokud nejsou 

součástí Díla. 

11.5. Zhotovitel je zodpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu provádění prací a 

dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na Staveniště, 
přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady. Zhotovitel ručí za to, že v rámci 
provádění prací dle této Smlouvy o dílo nepoužije žádný nebezpečný nebo nevhodný 
(neschválený) materiál, o kterém je to známo ke dni jeho použití. 

11.6. Nejpozději 3 pracovní dny před zahájením provádění Díla předloží Zhotovitel Objednateli 

seznam svých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů, kteří budou vstupovat do 
Budovy a areálu Objednatele. V seznamu bude vždy uvedeno jméno a příjmení fyzické 
osoby, datum narození, název zaměstnavatele (název podnikatele), číslo platného 
občanského průkazu případně platného cestovního dokladu, kterým se budou při vstupu do 

Budovy prokazovat. Tento seznam bude v případě změny Zhotovitelem povinně 
bezodkladně aktualizován. Osoby, které nebudou na seznamu zaměstnanců Zhotovitele 
uvedeny, nebudou do Budovy vpuštěny. 

Všichni pracovníci Zhotovitele a Poddodavatelů jsou bez výjimky povinni nosit na celé 
ploše Staveniště a po celou dobu své přítomnosti na Staveništi oblečené reflexní vesty či 
jiné reflexní svrchní oděvy. Všichni pracovníci Zhotovitele a Poddodavatelů jsou též bez 
výjimky povinni nosit na staveništi identifikační štítky se jménem, fotkou a označením 
příslušnosti ke Zhotoviteli nebo příslušnému Poddodavateli a jsou povinny mít u sebe, 
popř. nosit viditelně průkazy pro vstup do Budovy. 

Všichni pracovníci Zhotovitele a Poddodavatelů jsou oprávněni vstupovat pouze do těch 
prostor v Budově, které budou stanoveny Objednatelem, a to pouze za doprovodu určeného 
zaměstnance Objednatele, zaměstnance MV ČR nebo příslušníka OS Policie ČR. 

Zhotovitel si vyžádá v souvislosti s realizací Díla pro své pracovníky vstup do Budovy 

z důvodu pracovní směny, u které bude s ohledem na provozní režim Budovy nutné 
zajištění doprovodu bezpečnostního pracovníka (ostrahy ZSMV), a po poskytnutí 
doprovodu je povinen tuto směnu využít a provést předmětné práce. 

11.7. Zhotovitel se zavazuje využít k provádění Díla členy realizačního týmu, kteří jsou uvedeni 
v Příloze č. 6 Smlouvy o dílo, kterou je Seznam techniků (odpovědní vedoucí pracovníci 
Zhotovitele) převzatý z Nabídky zhotovitele. Objednatel je oprávněn kontrolovat řádné 
plnění uvedeného závazku Zhotovitele. Případné změny na pozici těchto členů realizačního 
týmu podléhají předchozímu souhlasu Objednatele. Nesplnění některé z povinností 
uvedených v tomto odstavci ze strany Zhotovitele bude považováno za podstatné porušení 
Smlouvy o dílo, a Objednatel má právo od této Smlouvy o Dílo odstoupit. 

11.8. Zhotovitel písemně jmenuje nejpozději k termínu dle bodu 5.1. této Smlouvy o dílo 

Hlavního stavbyvedoucího, který bude trvale řídit práce na Staveništi. Hlavní 
stavbyvedoucí může být odvolán nebo nahrazen jinou osobou pouze po předchozím 
projednání s Objednatelem nebo na jeho výslovnou žádost. V případě, že Objednatel 
písemně požádá Zhotovitele o odvolání a nahrazení Hlavního stavbyvedoucího, je 
Zhotovitel povinen provést změnu v osobě Hlavního stavbyvedoucího do deseti (10) dnů 
ode dne doručení písemné žádosti Objednatele. 

11.9. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé při provádění Díla, a to v souladu se zákonem o odpadech a 
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stavebním zákonem. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a 
poškození komunikací, ke kterým dojde provozem v souvislosti s prováděním Díla, jak 
vyplývá z příslušných platných právních předpisů.  

11.10. Zhotovitel je povinen vést od okamžiku předání Staveniště až do okamžiku odstranění vad 
a nedodělků Díla stavební deník. Do stavebního deníku bude zástupce Zhotovitele denně 
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy o dílo, zejména údaje o 
časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od Dokumentace, 

dodávky jednotlivých věcí určených k zabudování do Díla (zejména materiálů, strojů, 
technologických celků apod.) stavy pracovníků, údaje o klimatických podmínkách atd. 

Tento deník musí být uložen u Hlavního stavbyvedoucího na přístupném místě na 

Staveništi. Objednatel a/nebo Oprávněné osoby jsou oprávněni připojovat k zápisům ve 
stavebním deníku svá stanoviska a činit další zápisy, které souvisí s plněním Díla, zejména 
s použitím materiálů a technologických postupů. Zhotovitel je povinen zápisy Objednatele 

a/nebo Oprávněných osob ve stavebním deníku respektovat a je oprávněn připojovat k nim 

svá vyjádření. Do stavebního deníku jsou dále oprávněni činit zápisy zástupci příslušných 
orgánů státní správy a samosprávy. Stavební deník Zhotovitel předá Objednateli spolu 

s ostatními doklady při předání a převzetí Díla. 

11.11. Za ochranu života a zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru Staveniště během 
provádění Díla po celou dobu od převzetí do likvidace Staveniště odpovídá Zhotovitel 
v rozsahu stanoveném mu Závaznými předpisy a Smlouvou o dílo. Po celou dobu 

provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů 
a z nich vyplývajících zásad o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na 
pracovišti a ochraně životního prostředí a nakládání s odpady, a odpovídá za škody, jakož i 
jakékoliv jiné následky vzniklé jejich porušením jemu, Objednateli, nebo třetím osobám. 
Objednatel a/nebo Oprávněné osoby jsou oprávněni dát Zhotoviteli příkaz k odstranění 
nedostatků v oblasti dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany a ochrany životního prostředí při provádění Díla a pokud tyto nebudou ve 
stanovené lhůtě odstraněny, je Objednatel oprávněn rozhodnout o přerušení prací na Díle 
až do doby jejich prokazatelného odstranění. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na 
žádné plnění, resp. náhradu vícenákladů zaviněných takovýmto přerušením prací na Díle. 
Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném 
znění, zajistit požární asistenční hlídku při požárně nebezpečných pracích v rozsahu daném 
touto právní normou, popř. právním předpisem, který ji nahradí či změní.   

11.12. V průběhu provádění Díla budou konány kontrolní dny (řádné alespoň 1x týdně, nebo 
mimořádné individuálně podle potřeby). Kontrolní dny budou svolávány osobou 

vykonávající technický dozor investora, Objednatelem nebo Zhotovitelem, který je povinen 
zajistit jejich organizaci a administraci, a to na základě instrukcí Objednatele nebo 
Oprávněných osob. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast oprávněného zástupce Zhotovitele 
a Hlavního stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech Díla. Objednatel má právo 
organizaci a administraci kontrolních dnů zajistit sám nebo tím pověřit třetí osobu. O 

průběhu každého kontrolního dne bude sepsán zápis, jehož vyhotovení zajišťuje osoba 

vykonávající technický dozor investora či Zhotovitel. Zápis z kontrolního dne bude po 
skončení kontrolního dne zaslán všem účastníkům příslušného kontrolního dne a Smluvním 
stranám prostřednictvím elektronické pošty, na následujícím kontrolním dni budou zápisy 
schvalovány a opatřeny podpisy všech účastníků. Žádný zápis z kontrolního dne není 
změnou ani doplněním této Smlouvy o dílo nebo jejích příloh. 
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11.13. Objednatel a/nebo Oprávněné osoby jsou oprávněni kdykoliv v průběhu provádění Díla 
kontrolovat způsob provádění Díla Zhotovitelem. Za účelem provádění kontroly jsou 
zástupci Objednatele a/nebo Oprávněné osoby oprávněni kdykoliv vstupovat na Staveniště 
a Zhotovitel je povinen jim vstup na Staveniště kdykoliv umožnit. Zástupci Objednatele 

a/nebo Oprávněné osoby jsou oprávněni při zjištění vad v průběhu provádění Díla 
požadovat, aby Zhotovitel vady odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Odstranění 
takto zjištěných vad je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve lhůtě určené 
Objednatelem. Vznikne-li tím Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen ji uhradit. Pokud 

Zhotovitel v určené lhůtě vady neodstraní, je Objednatel oprávněn nechat vady odstranit na 
náklady Zhotovitele, případně i odstoupit od Smlouvy o dílo. 

11.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla provádět veškeré zkoušky, revize a měření 
požadované Závaznými předpisy, Smluvními dokumenty a/nebo technickými normami a 

pokyny stanovenými výrobci jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení a Objednatelem. O 
těchto zkouškách, revizích a měřeních jakož i komplexním vyzkoušení Díla je Zhotovitel 
povinen vyhotovovat protokoly, záznamy, revizní zprávy a další dokumenty vyžadované 
Závaznými předpisy. 

11.15. Zhotovitel je povinen písemně alespoň tři  (3) pracovní dny před provedením zkoušek 
pozvat Objednatele a Oprávněné osoby k účasti na těchto zkouškách.  

11.16. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně (např. zápisem z kontrolního dne) Objednatele a 

Oprávněné osoby ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Termíny konání takových kontrol musí Zhotovitel oznámit Objednateli a 

Oprávněným osobám nejpozději na předcházejícím kontrolním dnu. V případě kontrol, 
které objektivně nemohly být oznámeny na předcházejícím kontrolním dnu, je Zhotovitel 
povinen oznámit termín jejich konání Objednateli a Oprávněným osobám alespoň tři (3) 

pracovní dny předem. Zhotovitel musí Objednateli vždy poskytnout dostatečnou možnost 
k provedení adekvátní kontroly. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré 
výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. 
Pokud se zástupce Objednatele a/nebo Oprávněné osoby bez předchozí omluvy nedostaví 
ke kontrole, a to ani v náhradním termínu, který bude rovněž zapsán ve stavebním deníku a 
nebude se konat dříve než dvacet čtyři (24) hodin po řádném termínu kontroly, je 
Zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není v žádném případě zbaven 

odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí a před jejich zakrytím je 
povinen učinit veškerá opatření vyžadovaná technickými normami. Bude-li Objednatel 

požadovat dodatečné odkrytí a zjistí-li se, že zakryté konstrukce vykazují vady, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli Objednatelem vynaložené náklady spojené 
s odkrytím a s opravou vad, v opačném případě hradí náklady spojené s dodatečným 
odkrytím Objednatel. 

11.17. U materiálů, výrobků, vybavení a jiných náležitostí tvořících Dílo, které nejsou výslovně 
specifikovány v Dokumentaci, je Zhotovitel povinen předkládat Objednateli a Oprávněným 
osobám ke schválení výrobní dokumentaci a vzorky, popř. katalogy vzorků, (např. izolace, 
obvodový plášť, zařizovací předměty, obklady, dlažby apod.). Zhotovitel předloží tyto 
vzorky v předem dohodnutých termínech tak, aby umožnil řádné posouzení ještě před 
jejich pořízením a zabudováním. Objednatel je povinen se k předloženým vzorkům vyjádřit 
do sedmi (7) pracovních dnů od jejich předložení Zhotovitelem, v opačném případě se má 
za to, že k předloženým vzorkům nemá žádné výhrady. 

11.18. Veškerá ustanovení článku 11. upravující vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran ve 
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vztahu ke Staveništi budou přiměřeně použita i na vzájemná práva a povinnosti Smluvních 
stran ve vztahu ke Sdílenému pracovišti. Smluvní strany se dohodly, že veškeré činnosti 
prováděné Zhotovitelem či jeho Poddodavateli podléhají předchozímu výslovnému 
souhlasu Objednatele a/nebo Oprávněných osob a Zhotovitel a jeho zaměstnanci a 
Poddodavatelé a jejich zaměstnanci jsou při jakýchkoliv činnostech na Sdíleném pracovišti 
povinni se řídit pokyny Objednatele a/nebo Oprávněných osob.  

11.19. Zhotovitel bere na vědomí, že při provádění Díla mohou být jeho činností dotčeny části 
Budovy, které budou v běžném provozu a je povinen při provádění Díla přijmout veškerá 
opatření nezbytná pro minimalizaci dopadů provádění Díla na části Budovy v běžném 
provozu a jejich uživatele a zároveň je povinen zajistit dodržování pravidel pro pohyb 
svých zaměstnanců či Poddodavatelů a jejich zaměstnanců v takových částech Budovy. 

12. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

12.1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu dle platných právních 
předpisů a této Smlouvy o dílo. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního 
úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

12.2. Smluvní strany se zavazují prokazatelně upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného 
odkladu na vznik okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy o 

dílo. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání 
okolností vylučujících odpovědnost.  

13. DŮVĚRNÉ INFORMACE A POVINNOST MLČENLIVOSTI 

13.1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy o dílo vyslovuje svůj souhlas, v souladu se zákonem 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s možným 
zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy o dílo, jakož i obsahu všech 
jednání a okolností s touto Smlouvou o dílo souvisejících, ke kterému může kdykoliv 
v budoucnu dojít. 

13.2. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého obsahu této Smlouvy o dílo 

na profilu zadavatele Objednatele podle Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, popř. způsobem stanoveným zákonem, který tento zákon nahradí 
s tím, že Objednatel učiní nezbytná opatření ke znečitelnění těch identifikačních údajů 
Zhotovitele, o kterých to stanoví příslušné platné právní předpisy České republiky, 
případně ke znečitelnění dalších údajů, jejichž znečitelnění výslovně tato Smlouva o dílo 

vyžaduje.  

13.3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech dalších 
údajů uvedených v této Smlouvě o dílo včetně Ceny díla. 

13.4. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo jako svoji referenční zakázku při jakékoliv prezentaci 
své podnikatelské činnosti pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele 
a pouze ve formě a rozsahu v takovém souhlasu uvedených. 

14. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE  
14.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
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potřebné pro řádné plnění svých závazků dle této Smlouvy o dílo. Smluvní strany jsou 
povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo 
mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy o dílo. 

14.2. Prostřednictvím svých zástupců a/nebo Oprávněných osob má Objednatel možnost 
průběžně ovlivňovat jakost a termíny provádění Díla a vykonávat na stavbě obvyklým 
způsobem stavebně technický dozor. 

14.3. Objednatel, Oprávněné osoby nebo jimi pověření zástupci mohou kdykoliv provádět 
inspekci provádění Díla, a to buď na Staveništi, Sdíleném pracovišti, nebo v dílnách 
Zhotovitele, který je povinen zajistit Objednateli, Oprávněným osobám či jimi pověřeným 
osobám kdykoliv přístup do těchto prostor. 

14.4. V případě, že konstrukce či kterýkoliv prvek Díla je proveden(a) v rozporu se Smlouvou o 

dílo a/nebo Závaznými předpisy a/nebo Veřejnoprávními povoleními, je Zhotovitel 
povinen na základě pokynu Objednatele, Oprávněných osob, nebo jimi pověřeného 
zástupce takovou konstrukci či prvek Díla odstranit, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

14.5. Zhotovitel je povinen akceptovat v rámci Ceny Díla všechny Objednatelem a/nebo 

Oprávněnými osobami, zejména ve stavebním deníku, uplatněné pokyny, připomínky a 
návrhy v případě, že tyto nejsou v rozporu se Smlouvou o dílo a/nebo Závaznými předpisy 
a/nebo Veřejnoprávními povoleními a/nebo stanovisky orgánů státní správy a samosprávy.  

14.6. Objednatel a Oprávněné osoby jsou oprávněni sledovat, zda Dílo je prováděno podle 
Smlouvy o dílo, Závazných předpisů a Veřejnoprávních povolení.  

14.7. Zhotovitel se zavazuje poskytovat po celou dobu provádění Díla Objednateli veškerou 
nezbytnou součinnost, tj. zejména: 

a) informovat Objednatele o veškerých svých činnostech, zejména o vyhotovování 
písemností odesílaných orgánům státní správy a/nebo územní samosprávy a dále i o 
plánovaných ústních jednáních s orgány státní správy a/nebo územní samosprávy 
v dostatečném předstihu tak, aby Objednatel mohl obsah takových písemností 
posoudit a takových jednání se v případě zájmu zúčastnit a 

b) předkládat Objednateli rozpracované části Díla ke kontrole a posouzení nejpozději do 
tří (3) pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele. V případě, že Objednatel 
upozorní Zhotovitele na vady Díla, je Zhotovitel povinen zajistit odstranění těchto 
vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) dnů od takového upozornění na 
své náklady, a následně předložit příslušnou přepracovanou část Díla k novému 
posouzení Objednateli. V případě, že Zhotovitel nesplní své závazky dle předchozí 
věty, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad Díla sám na náklady Zhotovitele 

a dále je oprávněn od této Smlouvy o dílo odstoupit. 

14.8. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy o dílo tak, aby 

nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti 
jednotlivých peněžních závazků. 

14.9. Dojde-li k prodlení oproti Termínu Dokončení Díla z důvodů prokazatelného nedodržení 
zákonem stanoveného termínu pro vyjádření, rozhodnutí, stanovisko, či jiné právní jednání 
na straně třetích osob (zejména dotčených orgánů, úřadů, organizací a jiných takových 
subjektů, nikdy však Poddodavatelů Zhotovitele) a bez zavinění (byť i jen částečného) 
Zhotovitele, prodlužuje se Termín Dokončení o počet dní takového Zhotovitelem 
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nezaviněného prodlení. Totéž platí i pro situaci, kdy Objednatel přeruší z jakéhokoliv 
důvodu provádění prací na Díle dle ujednání článku 16.11 této Smlouvy. O výše 
uvedených důvodech na straně třetích osob, které mají vliv na termíny plnění Díla, bude 
učiněn Oprávněnými osobami obou Smluvních stran odsouhlasený písemný zápis 
s uvedením změn termínů plnění Díla nebo jeho částí. 

14.10. Veškerá vzájemná komunikace mezi Smluvními stranami v souvislosti s touto Smlouvou o 

dílo bude probíhat prostřednictvím Oprávněných osob a Hlavního stavbyvedoucího, (členů) 
statutárních orgánů Smluvních stran, popř. jimi řádně pověřených osob. 

14.11. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, mimo zápisy z kontrolních dnů, která se 
vztahují k této Smlouvě o dílo, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy o dílo, 

musí být druhé Smluvní straně doručena prostřednictvím zpráv Informačního Systému 

Datových Schránek nebo jiného systému, který tento případně v budoucnu nahradí. 
V mimořádných případech, kdy Informační Systém Datových Schránek nebude funkční, je 
možné doručit oznámení osobně nebo doporučeným dopisem na adresu obesílané Smluvní 
strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy o dílo či jinou adresu včas oznámenou druhé 
Smluvní straně. Smluvní strany shodně prohlašují, že jejich nastavení Informačního 
Systému Datových Schránek výše specifikovaný přenos umožňuje, že tuto skutečnost 
společně ověřily před podpisem Smlouvy o dílo, a zavazují se tento stav udržovat po celou 
dobu trvání jakýchkoliv vzájemných závazků dle této Smlouvy o dílo.  

14.12. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou 
Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne této 
změny.  

15. SMLUVNÍ POKUTY 

15.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla bez 
DPH za každý započatý den prodlení s Dokončením Díla.  

15.2. Pokud Zhotovitel nesplní řádně a včas svou povinnost odstranit jakékoliv vady a/nebo 
nedodělky Díla, buď zjištěné při předání a převzetí Díla, nebo které je povinen odstranit 
v Záruční době Díla, ve lhůtách dle  článku 7.8 až 7.13. a dle článku 8.8. této Smlouvy o 
dílo, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v následující výši za každý započatý 

den prodlení až do úplného odstranění příslušné vady a/nebo nedodělku: 

a) po dobu prvních 30 kalendářních dnů prodlení:   1.000.- Kč/den/vada; 

b) za každý další následující kalendářní den prodlení:  2.000,- Kč/den/vada. 

15.3. Pokud Zhotovitel nesplní řádně a včas svou povinnost vypracovat a předat Objednateli 
jakoukoliv část dokumentace zpracovávanou Zhotovitelem, je povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu v následující výši za každý započatý den prodlení s předložením příslušné 
dokumentace nebo její části až do jejího řádného předání: 

a) po dobu prvních 30 kalendářních dnů prodlení:   1.000.- Kč/den; 

b) za každý další následující kalendářní den prodlení:  2.000,- Kč/den. 

15.4. Pokud Zhotovitel nesplní řádně a včas svou smluvní povinnost vyplývající mu z této 
Smlouvy o dílo a výslovně neuvedenou v tomto jejím článku, a takové porušení nenapraví 
ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem v písemné výzvě 
Objednatele k nápravě takového porušení, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
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v následující výši za každý započatý den prodlení se splněním takové smluvní povinnosti 
až do jejího úplného splnění: 

a) po dobu prvních 30 kalendářních dnů prodlení:   1.000.- Kč/den/porušení; 

b) za každý další následující kalendářní den prodlení:  2.000,- Kč/den/porušení 

a v případě porušení jednorázové povinnosti či nesplnění jednorázového závazku dle této 
Smlouvy o dílo a neuvedeného v tomto článku smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: 

dva tisíce korun českých) za každý jednotlivý případ. 

15.5. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: 

jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti 
dle čl. 13 Smlouvy o dílo. 

15.6. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za porušení povinnosti dle bodu 

13.8 ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ 
porušení zákazu nezveřejňovat referenci na Dílo a/nebo zákazu zveřejňovat referenci na 
Dílo v rozsahu jiném než písemně schváleném Objednatelem. 

15.7. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva 

tisíce korun českých) za každý jednotlivý případ, porušení povinnosti dle bodu 11.6. 

(poslední věta) Smlouvy o dílo, tj. využít směnu a provést předmětné práce. 

15.8. Nepředloží-li Zhotovitel originál listiny bankovní záruky, jejíž vzor je přílohou č. 5 
Smlouvy, ve lhůtě dle bodu 17.3 této Smlouvy o dílo, je povinen zaplatit Objednatel 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý 
den prodlení. 

15.9. Ve všech v bodu 16.4. této Smlouvy o dílo uvedených případech porušení Smlouvy o dílo 

je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % (jedno procento) z 

Ceny Díla bez DPH. 

15.10. V případě prodlení s úhradou některé z dílčích Faktur či konečné Faktury se Objednatel 

zavazuje zaplatit Zhotoviteli spolu s dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení.  

15.11. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku 
porušení závazku Zhotovitele vznikl nárok, započíst proti nároku na kteroukoliv úhradu 
náležející Zhotoviteli podle příslušných ustanovení této Smlouvy o dílo.  

15.12. Všechny smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné bezhotovostním převodem na 
bankovní účet Objednatele, a do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu 
uhrazení.  

15.13. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy o dílo není dotčen nárok na 
náhradu škody (včetně ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je smluvní 
pokuta hrazena a příslušný nárok na náhradu škody trvá v plné výši a i po zaplacení 
smluvní pokuty, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany shodně 
prohlašují, že veškeré smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě o dílo považují s ohledem 

na povahu zajišťovaných závazků za zcela přiměřené. 

16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO, PŘERUŠENÍ PRACÍ  
16.1. Závazky stran vyplývající ze Smlouvy o dílo zanikají jejich oboustranným splněním. 

Smlouva o dílo jako celek, ale i jednotlivé závazky mohou zaniknout, dohodnou-li se o tom 



                                                            

                                                                         Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná 

_______________________________________________________________________________________________ 

Stránka 28 z 34 

smluvní strany formou písemného dodatku ke Smlouvě o dílo. Taková dohoda musí 
obsahovat vypořádání smluvních závazků obou Smluvních stran.  

16.2. Odstoupit od Smlouvy o dílo lze pouze z důvodů stanovených touto Smlouvou o dílo.  

16.3. Od Smlouvy o dílo může Objednatel i Zhotovitel odstoupit v případě, že druhá Smluvní 
strana poruší podstatným způsobem své smluvní povinnosti, byla na tuto skutečnost 
prokazatelně upozorněna a nezjednala nápravu. 

16.4. Smluvní strany považují za podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele: 

a) Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla a/nebo s prováděním Díla v termínech 

provádění Díla dle Harmonogramu prací delší než čtrnáct (14) kalendářních dnů.  

b) Zhotovitel do čtrnácti (14) kalendářních dnů po písemné výzvě Objednatele nesplnil 
pokyny Objednatele, týkající se odstranění vadných prací na Díle a jejich nového 
provedení.  

c) Zhotovitel přes písemné upozornění neodváděl práce na Díle za smluvně ujednaných 
podmínek nebo odmítá splnit své závazky dle této Smlouvy o dílo.  

d) Zhotovitel přes písemné upozornění nedodržuje písemné pokyny Objednatele, na Díle 
není odváděna kvalifikovaná odborná práce nebo jsou části smluvních prací na Díle 
zadávány dalšímu, Objednatelem neodsouhlasenému Poddodavateli. 

e) Pokud činností nebo nečinností Zhotovitele vznikla Objednateli škoda vyšší než 
250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých). 

f) Zhotovitel poškozuje dobré jméno Objednatele a/nebo České republiky. 

g) Ohledně majetku Zhotovitele bude zahájeno insolvenční řízení;  

h) Zhotovitel se ocitne v likvidaci; 

i) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým se zavázal dle této Smlouvy o 

dílo a/nebo jejichž provedení je podmínkou řádného provedení Díla. 

16.5. Objednatel je dále oprávněn přenést na Zhotovitele všechny následky plynoucí 
z odstoupení od Smlouvy o dílo dle bodu 16.4. tohoto článku shora, zejména pak náhradu 
ušlého zisku, následky vzniklé uzavřením nové Smlouvy o dílo s jiným Zhotovitelem, 
náklady na opravy vad či nedodělků, penále nebo škody, které mohou být hrazeny 
Objednatelem. 

16.6. V případě odstoupení od Smlouvy o dílo se Zhotovitel (nebo jeho právní nástupci) 
zavazuje na žádost Objednatele poskytnout do užívání Objednatelem určené osobě na dobu 
do dokončení Díla provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na Staveništi a/nebo 

Sdíleném pracovišti nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací na 
Díle a všechny doklady spjaté s prováděním Díla. Dosud nezaplacený materiál, hmoty a 
zásoby na Staveništi a/nebo Sdíleném pracovišti nebo ve výrobně či skladu se Zhotovitel 
zavazuje Objednateli prodat na jeho žádost ke dni odstoupení od Smlouvy o dílo za ceny 
obvyklé v den podpisu této Smlouvy o dílo. 

16.7. V případě odstoupení od Smlouvy o dílo bude Zhotoviteli uhrazena poměrná část Ceny díla 
(cena dosud provedených prací) po odečtení částek připadajících na nároky Objednatele 
vyplývající ze Smlouvy o dílo.  

16.8. Odstoupení od Smlouvy o dílo musí být učiněno písemně, odůvodněno a zasláno druhé 



                                                            

                                                                         Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná 

_______________________________________________________________________________________________ 

Stránka 29 z 34 

smluvní straně jako zpráva Informačního Systému Datových Schránek nebo doporučený 
dopis v souladu s touto Smlouvou o dílo, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem 
doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. V případě nepřevzetí nebo 
odmítnutí převzetí oznámení o odstoupení od Smlouvy o dílo se má za to, že oznámení 
bylo doručeno 3. (třetí) den po jeho předání k poštovní přepravě držiteli licence pro 

poskytování poštovních služeb, resp. týž den, kdy bylo odesláno prostřednictvím datové 
schránky. 

16.9. V případě ukončení této Smlouvy o dílo odstoupením je Zhotovitel povinen neprodleně 
nejpozději však do sedmi (7) dnů po ukončení Smlouvy o dílo: 

a) vrátit Objednateli veškeré dokumenty a podklady, které mu byly Objednatelem 
předány za účelem provádění Díla nebo v souvislosti s touto Smlouvou o dílo a 

b) předat Objednateli i třeba jen rozpracované Dílo či jeho část k dalšímu použití.  

16.10. V případě ukončení této Smlouvy o dílo odstoupením nemá Zhotovitel nárok na vrácení 
Díla nebo jeho částí, které byly již předány Objednateli, a to včetně jednotlivých prvků 
Díla předaných či uskladněných v Areálu.  

16.11. Objednatel je oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy o dílo přerušit provádění prací na 
Díle na základě jednostranného písemného oznámení doručeného Zhotoviteli s tím, že 
přerušení nastává ke dni doručení takového oznámení. V souvislosti s přerušením prací na 
Díle dle tohoto odstavce nevznikají Zhotoviteli žádné nároky vůči Objednateli vyjma 

ujednání dle článku 14.9. této Smlouvy. 

17. FINANČNÍ ZÁRUKY 

17.1. Zhotovitel je povinen na řádné plnění povinností dle této Smlouvy o dílo složit jistotu ve 
výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), a to ve formě bankovní záruky 
s délkou trvání na celou dobu provádění Díla dle této Smlouvy o dílo vystavené 
licencovanou bankou registrovanou dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, 
se sídlem na území České republiky, dle vzoru uvedeného v Příloze č. 4 této Smlouvy o 
dílo. Bankovní záruka dle tohoto odstavce musí být sjednána na dobu ode dne uzavření 
Smlouvy o dílo do dne, kdy je dosaženo Dokončení díla. V případě, že platnost bankovní 
záruky dle tohoto odstavce z jakéhokoliv důvodu vyprší před Dokončením díla, je 
Zhotovitel povinen alespoň třicet (30) dnů před vypršením platnosti bankovní záruky 
předat Objednateli novou bankovní záruku vystavenou v souladu s tímto článkem Smlouvy 

o dílo a pokrývající časové období zbývající do podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla 

Objednatelem. V případě prodlení Zhotovitele s předáním nové bankovní záruky ve lhůtě 
dle předchozí věty je Objednatel oprávněn k čerpání ze stávající platné bankovní záruky.     

17.2. Originál listiny bankovní záruky na řádné provedení Díla předá Zhotovitel Objednateli 
nejpozději do dvaceti (20) kalendářních dnů od uzavření této Smlouvy o dílo. K bankovní 
záruce, vystavené v rozporu s touto Smlouvou o dílo a/nebo vzorem uvedeným Příloze č. 4 

této Smlouvy o dílo, nebude přihlíženo. Nepředloží-li Zhotovitel originál listiny bankovní 
záruky dle tohoto článku Smlouvy o dílo ani do třiceti (30) dnů od uzavření Smlouvy o 

dílo, je Objednatel oprávněn částku odpovídající bankovní záruce zadržet z nejbližší platby 
(plateb), kterou (které) je povinen hradit Zhotoviteli podle této Smlouvy o dílo s tím, že 
zadrženou částku uhradí Zhotoviteli spolu s konečnou platbou po Podpisu Protokolu o 

předání a převzetí Díla nebo Protokolu o odstranění vad a nedodělků, byly-li na Díle vady a 
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nedodělky, nebo ji vrátí Zhotoviteli do patnácti (15) dnů ode dne, kdy mu Zhotovitel předá 
řádně vyplněný originál listiny bankovní záruky. Nárok Objednatele na smluvní pokutu ode 
dne prodlení Zhotovitele s předložením originálu listiny bankovní záruky do dne srážky 

příslušné částky z platby/plateb náležející(ch) Zhotoviteli není tímto ustanovením dotčen. 

17.3. Zhotovitel má povinnost nahradit celé Zádržné dle bodu 6.11 této Smlouvy o dílo složením 
jistoty ve formě bankovní záruky Objednateli, vystavené licencovanou bankou 

registrovanou dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, se sídlem na území 
České republiky, dle vzoru uvedeného v Příloze č. 5 této Smlouvy o dílo. Bankovní záruka 
dle tohoto odstavce musí být sjednána na dobu do uplynutí poslední Záruční doby Díla a 
vystavena na částku odpovídající skutečné výši Zádržného dle bodu 6.11 této Smlouvy o 
dílo. Zhotovitel je povinen předložit originál bankovní záruky nejpozději do dvaceti (20) 
dnů ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem nebo ode dne 

podpisu Protokolu o odstranění vad a nedodělků byly-li na Díle vady či nedodělky. Po 

předložení bankovní záruky Zhotovitelem Objednateli dle tohoto odstavce vrátí Objednatel 
částku odpovídající skutečné výši Zádržného dle bodu 6.11. této Smlouvy o dílo 
Zhotoviteli bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet nejpozději do třiceti (30) dnů 
ode dne předložení bankovní záruky dle tohoto odstavce. Bankovní záruka dle tohoto 
odstavce může být po uplynutí lhůty devadesáti (90) dnů ode dne podpisu Protokolu o 

předání a převzetí Díla Objednatelem nebo ode dne podpisu Protokolu o odstranění vad a 
nedodělků byly-li na Díle vady či nedodělky, snížena a nahrazena novou bankovní záruku 
vystavenou v souladu s tímto článkem Smlouvy o dílo ve výši 50% (padesát procent) 

Zádržného za podmínky, že budou zároveň řádně a včas odstraněny veškeré případné vady 
Díla, které se na něm v této lhůtě projeví. V případě, že platnost bankovní záruky dle 
tohoto odstavce z jakéhokoliv důvodu vyprší před uplynutím poslední záruční doby Díla, je 
Zhotovitel povinen alespoň třicet (30) dnů před vypršením platnosti bankovní záruky 
předat Objednateli novou bankovní záruku vystavenou v souladu s tímto článkem Smlouvy 
o dílo a pokrývající časové období zbývající do konce poslední záruční doby Díla. V 

případě prodlení Zhotovitele s předáním nové bankovní záruky ve lhůtě dle předchozí věty 
je Objednatel oprávněn k čerpání ze stávající platné bankovní záruky. K bankovní záruce, 
vystavené v rozporu s touto Smlouvou a/nebo vzorem uvedeným Příloze č. 5 této Smlouvy, 
nebude přihlíženo. Pro vyloučení veškerých pochybností se Smluvní strany výslovně 
dohodly, že Zádržné nebude úročeno. 

18. ŘEŠENÍ SPORŮ 

18.1. Práva a povinnosti výslovně touto Smlouvou o dílo neupravené se řídí zejména Občanským 
zákoníkem. 

18.2. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 
vzniklých na základě této Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s touto Smlouvou o dílo a k 

jejich vyřešení zejména prostřednictvím vzájemných jednání za účelem dosažení dohody. 

18.3. Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, se Smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem prvního stupně ve 
sporech z této Smlouvy o dílo bude v případech, kdy není stanovena výlučná příslušnost 
soudu a kdy je v prvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud v Praze, a 

v případech, kdy je v prvním stupni příslušný okresní soud, Obvodní soud pro Prahu 10.  
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19. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ 

19.1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s plněním dle této 
Smlouvy o dílo nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo 
k zaplacení Ceny Díla, a to zejména pro účely kontroly prováděné oprávněnými 
kontrolními orgány. 

19.2. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu veškerých dokumentů souvisejících s plněním dle 

této Smlouvy o dílo ze strany Objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění 
kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, Centra 
pro regionální rozvoj České republiky, územních orgánů finanční správy, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, případně dalších orgánů 
oprávněných k výkonu kontroly, jakož i ze strany třetích osob, které tyto orgány ke 
kontrole případně pověří nebo zmocní. 

19.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle tohoto článku. 

20. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

20.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit nebo jinak disponovat se svými 
právy a/nebo povinnostmi z této Smlouvy o dílo bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. 

20.2. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že dojde ke změně okolnosti tak podstatné, 
že tato změna založí v právech a povinnostech Smluvních stran dle této Smlouvy o dílo 

zvlášť hrubý nepoměr, kdy bude Zhotovitel znevýhodněn, nemá Zhotovitel právo se 
domáhat vůči Objednateli obnovení jednání o Smlouvě o dílo.  

20.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn určit, na co a v jakém pořadí 
budou jeho plnění poskytovaná Objednateli započtena.  

20.4. Smluvní strany sjednaly, že v případě prodlení lze požadovat i úroky z úroků. 

20.5. Smluvní strany dále sjednaly, že Zhotovitel není oprávněn postoupit svoji pohledávku za 
Objednatelem jiné osobě.  

20.6. Objednatel není povinen přijmout plnění, které mu se souhlasem Zhotovitele nabídne třetí 
osoba, Objednatel není ani povinen svoji pohledávku za Zhotovitelem postoupit třetí osobě, 
pokud by třetí osoba plnila dluh za Zhotovitele.  

20.7. Smluvní strany dále sjednávají, že Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé 

nesplněním peněžitého dluhu i tehdy, je-li kryta úroky z prodlení.  

20.8. Zhotovitel je oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatelem jen na základě 
předchozí písemné dohody obou Smluvních stran, přičemž za takovouto dohodu se 
nepovažuje zápis ve stavebním deníku ani zápis z kontrolního dne. Objednatel je oprávněn 
kdykoliv jednostranně bez dalšího započíst jakékoliv své i nesplatné pohledávky za 
Zhotovitelem oproti nároku Zhotovitele na úhradu Ceny díla či její části. 

20.9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě, že při provádění Díla vznikne jakékoliv 
autorské dílo (dále jen „Autorské dílo“), poskytuje Zhotovitel Objednateli předáním Díla 
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výlučnou licenci ke všem způsobům užívání všech částí takto vzniklého Autorského díla 

(dále jen „Licence“). Licence je poskytnuta v neomezeném rozsahu a na dobu neurčitou. 
Objednatel není povinen poskytnutou Licenci využít. 

20.10. Cena za poskytnutí Licence a případných dalších práv k Autorskému dílu je v plné výši 
obsažena v Ceně Díla a Zhotoviteli tak nevzniká nárok na její samostatnou úhradu. 
Zhotovitel vyslovuje svůj souhlas s tím, aby Objednatel bez dalšího poskytl oprávnění 
tvořící součást Licence zcela nebo zčásti třetí osobě (dále jen „Podlicence“) bez 

jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakékoliv plnění.  

20.11. Zhotovitel uděluje výslovný souhlas s tím, aby Objednatel Autorské dílo nebo jeho části 
užíval, a po jeho předání a převzetí od Zhotovitele měnil, nebo je použil vcelku i částečně 
jako podklad pro případné změny s ohledem na využití Díla nebo jeho částí.  

20.12. Zhotovitel nese po dobu trvání záručních dob dle této Smlouvy o dílo odpovědnost za 
jakékoliv případné nároky z autorských či obdobných práv uplatněných třetími osobami 
k Autorskému dílu nebo jeho částem.  

20.13. Zhotovitel tímto prohlašuje, že upravil vztahy se svými zaměstnanci i členy statutárních 
orgánů a jakýmikoliv třetími osobami ohledně Autorských děl tak, že je oprávněn 
poskytnout Objednateli Licenci a zavazuje se bezodkladně na jeho výzvu Objednateli 
poskytnout o skutečnostech dle této věty písemný doklad. Zhotovitel před sjednáním 
jakéhokoliv Poddodavatele za účelem realizace Díla nebo jeho části dle této Smlouvy o 

dílo zajistí bezplatné udělení licence ze strany Poddodavatele Objednateli k jakýmkoliv 
Autorským dílům vytvořeným takovým Poddodavatelem či jeho zaměstnancem při 
realizaci příslušné části Díla, a to minimálně ve stejném rozsahu jaký má Licence dle 
tohoto článku shora. 

 

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

21.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy o dílo seznámil se všemi 
potřebnými podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty, nemá k nim žádné 
připomínky a jsou dostačující k provedení Díla za podmínek stanovených touto Smlouvou 

o dílo. Zhotovitel si je vědom toho, že v průběhu zhotovování Díla nemůže uplatňovat 
nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl objektivně při vynaložení 
odborné péče zjistit již při seznámení se s podklady dle předchozí věty.  

21.2. Tato Smlouva o dílo obsahuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně předmětu této 
Smlouvy o dílo a žádná jiná dohoda, prohlášení nebo příslib, neobsažené v této Smlouvě o 

dílo, učiněný kteroukoli ze Smluvních stran, nebudou pro žádnou ze Smluvních stran 
závazné nebo platné. 

21.3. Jakékoli změny a/nebo doplňky této Smlouvy o dílo musí mít písemnou formu a musí být 
podepsány oběma Smluvními stranami v podobě vzestupně číslovaných dodatků. Písemná 
forma je vyžadována i pro vzdání se jakéhokoliv práva či prominutí jakéhokoliv nároku dle 
této Smlouvy o dílo či v souvislosti s ní. 

21.4. Smluvní strany se dohodly, že účinky doručení na adresu druhé Smluvní strany uvedenou 
v této Smlouvě o dílo, popř. na jinou adresu oznámenou písemně druhé Smluvní straně, 
nastanou i v případě, že se doporučený dopis vrátí odesílateli jako nedoručený, a to ke dni, 
kdy byla zásilka uložena u držitele poštovní licence, a pokud se zásilka u držitele poštovní 
licence neukládá, pak ke dni, kdy se nedoručená zásilka vrátila odesílateli. 
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21.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud bude jakékoliv ustanovení této Smlouvy o 

dílo neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv na platnost či účinnost této Smlouvy o dílo 
jako celku, či jejích ostatních jednotlivých ustanovení, a zavazují se dané ustanovení 
nahradit nejpozději ve lhůtě třiceti (30) dnů od konstatování takové skutečnosti (nejpozději 
však ve lhůtě třiceti (30) dnů od data účinnosti rozhodnutí příslušného soudu potvrzujícího 

neplatnost nebo neúčinnost takového ustanovení) ustanovením, které se bude svým 
obsahem co možná nejvíce blížit neplatnému nebo neúčinnému ustanovení.  

21.6. Odstoupením od této Smlouvy o dílo nezanikají její ustanovení, která dle své povahy a 
určení mají přetrvávat i po předčasném ukončení této Smlouvy o dílo odstoupením.  

21.7. Tato Smlouva o dílo je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Skutečnost 
vzniku právního nástupnictví u kterékoliv ze Smluvních stran oznámí příslušný právní 
nástupce některé ze Smluvních stran písemně všem původním účastníkům Smlouvy o dílo 

do deseti (10) dnů od rozhodné události. 

21.8. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré relevantní podmínky této Smlouvy o dílo budou 

zahrnuty do smluv s jeho Poddodavateli a Zhotovitel odpovídá za porušení podmínek této 
Smlouvy o dílo ze strany svých Poddodavatelů stejně, jako kdyby je porušil sám. 

21.9. Smluvní strany se dohodly, že kterákoliv z nich může od této Smlouvy o dílo bez dalšího 
odstoupit v případě, že druhá smluvní strana v průběhu platnosti Smlouvy o dílo poruší 
závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daní a/nebo správce daně 
rozhodne o její nespolehlivosti. Smluvní strany se zavazují, že pokud by k vydání takového 
rozhodnutí správce daně došlo, budou druhou Smluvní stranu o této skutečnosti neprodleně 

písemně informovat. 

21.10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy o dílo a jejích příloh, že 
Smlouvě o dílo i veškerým jejím přílohám beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu o 

dílo uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže 
připojují své elektronické podpisy osob k tomu oprávněných. 

21.11. Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran. 

21.12. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv, 
zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

Uveřejnění dle předchozí věty se zavazuje zajistit Objednatel. 

21.13. Součást Smlouvy o dílo tvoří tyto její přílohy: 

Příloha č. 1 - Harmonogram Díla. 

Příloha č. 2 - Standardy objednatele.  

Příloha č. 3 - Výkaz výměr. 
Příloha č. 4 - Vzor bankovní záruky za řádné provedení Díla. 

Příloha č. 5 - Vzor bankovní záruky – náhrada zádržného. 
Příloha č. 6 – Seznam techniků. 
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