
Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo ze dne 29.11.2019 na akci: 

Vybudování parkovací plochy SVÚ Jihlava – pobočka České 
Budějovice 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn 
a doplňků 

Smlouva o dílo byla uzavřena mezi: 

Objednatel:  Státní veterinární ústav Jihlava   

                           Se sídlem:          Rantířovská 93/20, Horní Kosov, 586 01 Jihlava 

                           Zastoupený:       MVDr. Pavlem Bartákem, Ph.D.,  ředitelem 

                           IČO:                   13691554 

                           DIČ:                   CZ13691554, neplátce DPH 

                           Peněžní ústav:    xxxxxxxxxx 

                           Číslo účtu:          xxxxxxxxxx 

 
Zhotovitel:   REMSTAV PLUS spol. s r.o. 

                           Se sídlem:           Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice       

                           Zastoupený:        Martinem Hájkem, jednatelem společnosti      

                           IČO:                    26033356 

                           DIČ:                    CZ26033356 

                           Peněžní ústav:    xxxxxxxxxx 

                           Číslo účtu:          xxxxxxxxxx 

        

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich 
zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu odstavce 
II.9. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku. 

Dle zápisu z kontrolního dne, ze dne 20.12.2019 bude zadavatelem posouzen nový předložený 
položkový rozpočet, který předložil zhotovitel dne 23.12.2019, z tohoto důvodu se mění a 
upravuje: 
 

 bod III. Termín plnění  
III.1. 
Dílo bude provedeno po uveřejnění podepsané a upravené Smlouvy o dílo v Registru 
smluv nejpozději do 13.2.2020. 

 
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. 
 
Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden stejnopis je určen pro objednatele a jeden 
pro zhotovitele. 
 
V Jihlavě dne 10.1.2020    V Českých Budějovicích dne 10.1.2020 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
…………………………………….    ……………………………………. 
MVDr. Pavel Barták, Ph.D.     Martin Hájek 
ředitel        jednatel 


